

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur – Fraternité – Justice

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

DIRECTION DE LA PLANIFICATION, DES STATISTIQUES, DE LA
COOPERATION ET DU SUIVI EVALUATION

(DPSCSE)

PROJET DE PROMOTION DE CHAINES DE VALEURS AGRICOLES
SENSIBLES AU GENRE EN APPUI AU PATAM
(PCVASG - PATAM)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES

ANNEE 2024

Direction Régionale SONADER Boghé.

+ 222 46 55 11 11

mghaouth@yahoo.fr

P-MR-AAO-012

FSN: 2200160002640

Adresse :

Tel:

Email:

Numéro du Projet:

Numéro du Prêt:

✶

PPM 2024 du PCVASG 01/01/2024 au 30/06/2025

Ref	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marchés	Mode de passation	Date prévue Publication AAO / AMI	Date prévue d'attribution du marché	Date prévue démarrage prestations	Date prévue achèvement prestations
01	Acquisition de 60 motopompes pour les périmètres au bord du fleuve (lot 1) et de 60 pompes solaires pour les périmètres au Diéri (lot 2)	FSN	Biens	AON	28/02/2025	14/04/2025	15/04/2025	15/05/2025
02	Equipement de 5 Plateformes intégrées au bord du fleuve et de 4 Plateformes intégrées au Diéri	FSN et Gvt	Biens	AON	17/07/2025	01/09/2025	02/09/2025	02/10/2025
03	Acquisition de divers appareils pour les activités génératrices de revenus	FSN	Biens	AON	03/04/2024	21/05/2024	22/05/2024	22/06/2024
04	Travaux d'Aménagement hydroagricole en 3 lots [lot 1 : Aménagement de 300 ha au bord du fleuve et 120 ha au Diéri ; Lot 2 : Clôture en grillage de 300 ha au bord du fleuve et de 120 ha au Diéri ; Lot 3 : Aménagement de 60 points d'eau au Diéri (Mini forages)]	FSN	Travaux	AOI	27/08/2024	15/10/2024	30/10/2024	30/10/2025
05	Travaux de Construction de 5 plateformes intégrées au bord du fleuve et de	FSN et Gvt	Travaux	AOI	06/12/2024	03/03/2025	18/03/2025	18/09/2025

	4 Plateformes intégrées au Diéri								
06	Contrôle des Travaux d'Aménagement Hydroagricoles (Aménagement de 426 ha de PMF; Clôture en grillage de 426 Ha de PMF; et Aménagement de 60 mini-forages	FSN	Consultants	SBQC	02/05/2024	15/10/2024	30/10/2024	30/10/2025	
07	Etude et contrôle des travaux des 09 Plateformes (5 plateformes intégrées au bord du fleuve et de 4 Plateformes intégrées au Diéri)	FSN	Consultants	SMC	12/01/2024	29/07/2024	06/08/2024	18/09/2025	
08	Renforcement des capacités des OP (Recrutement d'ONG pour la formation des bénéficiaires en compétences de vie 5 processus)	FSN	Consultants	SBQC	17/05/2024	20/09/2024	27/09/2024	27/10/2024	
09	Audit conformité E&S du PATAM, PCVASG et PCVASGEF exercices 2022, 2023 et 2024	FSN –FAD	Consultants	CI	15/09/2023	19/04/2024	26/04/2024	30/06/2025	

Mohamed Ahmed El Ghaouth JEYID
Coordinateur du PATAM

