

MINISTERE DE LA SANTE
PPRS - COVID 19
Honneur- Fraternité-Justice

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2024

Réf.	Réalisations envisagées	Service ou Direction Maître d'ouvrage	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
1	Acquisition de 02 véhicules pour l'acheminement des prélèvements	MS	IDA	Fourniture	AO	15-mars-24	25-avr-24	10-mai-24	09-jul-24
2	Acquisition des trousses pour les ASC	MS	IDA	Fourniture	AO	15-mars-24	04-mai-24	19-mai-24	18-jul-24
3	Acquisition d'une plate forme du centre de régulation du SAMU	MS	IDA	Fourniture	AO	16-mars-24	05-mai-24	20-mai-24	19-jul-24
4	Matériel Bureautique des Centres Inter Régionaux de Transfusion Sanguine	MS	IDA	Fourniture	AO	20-mars-24	09-mai-24	24-mai-24	23-jul-24
5	Equipements Techniques pour CNTS	MS	IDA	Fourniture	AO	25-mars-24	14-mai-24	29-mai-24	28-jul-24
6	Equipements Bureautiques de 03 Maisons du don de sang à Nouakchott	MS	IDA	Fourniture	AO	25-mars-24	14-mai-24	29-mai-24	28-jul-24
7	Equipement de trois maisons de don de sang	MS	IDA	Fourniture	AO	28-mars-24	17-mai-24	01-juin-24	31-jul-24
8	Equipement de 06 centres inter-régionaux de transfusion sanguines	MS	IDA	Fourniture	AO	05-avr-24	25-mai-24	09-juin-24	08-aout-24
9	Fourniture de 08 véhicules utilitaires	MS	IDA	Fourniture	AO	15-mars-24	04-mai-24	19-mai-24	18-jul-24
10	Equipement de 6 banques de sang	MS	IDA	Fourniture	AO	20-mars-24	09-mai-24	24-mai-24	23-jul-24
11	Equipement d'imagerie	Lot 1 : Acquisition de 05 IRM,		Fourniture	AOI	18-mars-24	27-mai-24	11-juin-24	10-aout-24
		Lot 2 : Acquisition de 2 scanners							
		MS	IDA						
		MS	IDA						