

Ministère de la Transformation Numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'Administration  
(MTNIMA)  
Transformation Numérique pour l'Afrique / Programme Régional d'Intégration Numérique en Afrique de l'Ouest  
(WARDIP – Composante Mauritanie)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES  
POUR L'ANNEE 2024

Références/ AMI	Réalisations envisagées	Type de marché	Mode de Passation	Date prévue de lancement de la procédure	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant estimatif
								(\$ US)
AMI-18	Etude relative à l'élaboration d'un plan pour la réduction de l'empreinte carbone du secteur numérique	Services de Consultants	SFOC	Févr-24	Mai-24	Juin-24	Sept-24	250 000
AMI-20	Demande de proposition pour le développement du Système d'Information de Gestion des Marchés et Achats Publics (SIGMAP)	Services de Consultants	SFOC	Janv-24	Avr-24	Mai-24	Oct-24	650 000



AO-01	Travaux de construction de tronçons manquants pour la dissémination des capacités fournies par le nouveau câble sous-marin et interconnexion, via le réseau backbone, avec le câble sous-marin existant et avec les pays de la région	Travaux	AOI (Avec préqualification)	Avril-24	Oct-24	Janv-25	Août-26	31 250 000
AMI-21	Assistance technique pour soutenir la mise en œuvre d'un Cloud gouvernemental	Services de Consultants	SFQC	Févr-24	Juin-24	Juil-24	Déc-24	200 000
AMI-22	Développement d'une stratégie nationale d'éducation financière alignée sur la stratégie nationale d'inclusion financière	Services de Consultants	SQC	Févr-24	Avr-24	Mai-24	Août-24	100 000
AO-02	Mise en place d'un Référentiel Général d'Interopérabilité, son opérationnalisation et son adoption, et la mise en place du hub d'échange de données.	Acquisition et installation d'équipement	AON	Mars-24	Juil-24	Août-24	Déc-24	200 000
AO-03	Mise en place d'un portail national (data.gov.mr)	Acquisition et installation d'équipement	AON	Mars-24	Mai-24	Juin-24	Sept-24	100 000
AMI-23	Appui juridique et réglementaire à l'Autorité de Régulation pour la réglementation du marché de gros, notamment : le partage des infrastructures passives et actives et la régulation tarifaire du trafic international entrant	Services de Consultants	SFQC	Juin-24	Oct-24	Nov-24	Avril-25	150 000
AMI-24	Elaboration des Etudes Environnementales et Sociales (EIES/PGES) et du Plan d'action de Réinstallation (PAR)	Services de Consultants	SFQC	Févr-24	Avril-24	Avril-24	Août-25	200 000

Janvier 2024



	Etudes d'impact environnemental et social (EIES) et des plans de réinstallation (PAR) pour les infrastructures numériques financées par le projet WARDIP-Mauritanie							
AMI-25	Assistance technique dans le domaine de la cybersécurité pour l'élaboration: (i) d'un manuel de sécurité informatique, de démarches d'analyse des risques et mise en place d'un Référentiel Général de Sécurité des Systèmes d'Information (RGS) et (ii) d'une procédure gouvernementale d'identification et de désignation des ICC (Infrastructures de Communication Critiques), les identifier, établir les règles de sécurité qui s'y imposent et créer le cadre institutionnel et juridique pour leur protection.	Services de Consultants	SFQC	Mars-24	Juin-24	Juil-24	Nov-24	200 000
AO-04	Développement d'un Réseau National de Recherche et d'Enseignement (NREN) en Mauritanie et sa connexion au réseau de recherche et d'enseignement de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (WACREN)	Acquisition et installation d'équipement	AON	Mars-24	Juin-24	Juil-24	Janv-25	700 000
AO-05	Acquisition d'un système de signature numérique	Acquisition et installation d'équipement	AON	Juillet-24	Sept-24	Oct-24	Juin-25	1 000 000

Janvier 2024





AO-06	Mise en place d'un Cloud gouvernemental	Acquisition et installation d'équipement	AOI	Mars-24	Juin-24	Juil-24	Déc-24	2 700 000
ED-1	Acquisition de véhicules pour les missions de l'UGP	Acquisition de fournitures	ED	Mars-24	Avr-24	Avr-24	Juin-24	300 000
AMI-26	Suivi / Contrôle de travaux de construction de tronçons manquants	Services de Consultants	SFOC	Avril-24	Oct-24	Janv-25	Août-26	2 000 000
AMI-27	Mise en œuvre du programme d'accompagnement des incubateurs (Phase-1)	Services de Consultants	SFOC	Sept-24	Déc-24	Déc-24	Mai-25	200 000
AO-07	Mise en place d'un système de paiement instantané en Mauritanie permettant l'interopérabilité des services financiers.	Acquisition de fournitures	AOI	Avr-24	Août-24	Sept-24	Mai-25	3 400 000
AMI-28	Mise en œuvre des interventions politiques, juridiques et techniques prévues par la "Stratégie pour des interventions politiques, juridiques et techniques afin d'accélérer le développement du commerce électronique en Mauritanie » (Phase-1)	Services de Consultants	SFOC	Mai-24	Août-24	Sept-24	Mai-25	550 000
AO-08	Mise en place d'une équipe nationale d'intervention en cas d'urgence informatique (CSIRT) et d'un centre d'opérations de cybersécurité (SOC) dans le réseau Intranet haut débit de l'administration (RIAD)	Acquisition et installation d'équipement	AON	Juin-24	Sept-24	Oct-24	Avr-25	1 210 000

Janvier 2024



AO-09	Soutien à la Société Mauritanienne des Postes – MAURIPOST pour implémentation d'un système d'adressage géo localisé favorisant le développement du commerce notamment électronique.	AON	AON	Juin-24	Oct-24	Nov-24	Avr-25	400 000
AMI-29	Définition de programmes d'éducation financière adaptés aux besoins spécifiques des différents segments de population ciblés (tels que les femmes et les ruraux) ;	Services de Consultants	SQC	Août-24	Oct-24	Nov-24	Janv-25	50 000
AO-10	Acquisition des matériels, logiciels et licences pour le hub d'échange de données	Acquisition de fournitures	AON	Sept-24	Déc-24	Janv-25	Mai-25	200 000
AMI-30	Mise en œuvre du programme d'éducation financière	Services de Consultants	SFQC	Nov-24	Juin-25	Juil-25	Janv-26	500 000

**SFQC** Sélection Basée sur la Qualité et le Coût  
**SMC** Sélection à Moindre Coût  
**SBF** Sélection à Budget Fixe  
**SQC** Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants  
**CI** Consultant Individuel  
**ED** Entente Directe

Janvier 2024

