



Agence Nationale de la Grande Muraille Verte

الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير

Plan Annuel des Achats 2024 (actualisation N° 3)

Objet de la dépense	Imputation budgétaire	Nature	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
Produits d'entretien	Fonctionnement	Fournitures	Consultation des fournisseurs	Février	Décembre
Maintenance informatique	Fonctionnement	Prestation de servies	Consultation des fournisseurs	Mars	Décembre
Nettoyage	Fonctionnement	Prestation de servies	Consultation des fournisseurs	Mars	Décembre
Entretien et réparation véhicules	Fonctionnement	Fournitures	Consultation des fournisseurs	Mars	Décembre
Consommables de Bureau	Fonctionnement	Fournitures	Consultation des fournisseurs	Mars	Mai
Tenues de Travail	Fonctionnement	Fournitures	Consultation des fournisseurs	Mars	Avril
Matériel informatique	Fonctionnement	Fournitures	Consultation des fournisseurs	Mars	Avril
Équipement des bureaux	Fonctionnement	Fournitures	Consultation des fournisseurs	Février	Avril
Communication et avis de publication	Fonctionnement	Prestation de servies	Consultation des fournisseurs	Février	Décembre
Documentation technique	Fonctionnement	Prestation de servies	Consultation des fournisseurs	Février	Avril
Système caméra de surveillance	Fonctionnement	Fournitures	Consultation des fournisseurs	Février	Avril
Expertise juridique	Fonctionnement	Prestations intellectuelles	Consultation des fournisseurs	Février	Mars
Renouvellement réseaux WIFI	BCI	Prestation de servies	Consultation des fournisseurs	Février	Avril
Achat de semences	BCI	Fournitures	Consultation des fournisseurs	Avril	Avril
Achat petit matériel horticole	BCI	Fourniture	Consultation des fournisseurs	Février	Avril
Achats intrants agricoles	BCI	Fournitures	Consultation des fournisseurs	Février	Avril

ONG locales pour la production des plants forestiers	BCI	Prestations intellectuelles	Consultation des fournisseurs	Février	Mars
Réhabilitation FACIs	BCI	Travaux	Consultation des fournisseurs	Février	Avril
ONG locales pour la campagne reboisement et ensemencement	BCI	Prestation de servies	Consultation des fournisseurs	Juin	Août
Etude géophysique	BCI	Prestations intellectuelles	Consultation des fournisseurs	Février	Avril
Réhabilitation pépinière	BCI	Travaux	Consultation des fournisseurs	Février	Avril
Expertise technique (élaboration DAO, passation des marchés, énergie solaire)	BCI	Prestations intellectuelles	Consultation des fournisseurs	Février	Mars
Mise en place des Brise- vent	BCI	Fournitures	Consultation des fournisseurs	Février	Avril
Clôture en grillage de petits périmètres maraichers communautaires	BCI	Fournitures	Consultation des fournisseurs	Février	Avril
Sachets de germination	BCI	Fournitures	Consultation des fournisseurs	Février	Mars
Fumier et substrat	BCI	Fournitures	Consultation des fournisseurs	Février	Avril
Réalisation puits traditionnels ou forages manuels	BCI	Travaux	Consultation des fournisseurs	Février	Avril
Equipement solaire puits	BCI	Travaux	Consultation des fournisseurs	Février	Avril
Achat tuyauterie PEHD pour sites de pépinières	BCI	Fournitures	Consultation des fournisseurs	Février	Avril
Achat bassins d'eau	BCI	Fournitures	Consultation des fournisseurs	Février	Avril
Approvisionnement poulaillers existants	BCI	Fournitures	Consultation des fournisseurs	Février	Avril
Mise en place FACIs	BCI	Travaux	Consultation des fournisseurs	Mars	Juin
Mise en défens périmètres a vocation agricole	BCI	Travaux	Consultation des fournisseurs	Mars	Juin
Clôture et aménagement sites grandes pépinières	BCI	Travaux	Consultation des fournisseurs	Mars	Juin
Mise en place unités de valorisation des PFNL	BCI	Travaux	Consultation des fournisseurs	Mars	Juin
Protection de la ceinture verte de Nouakchott	BCI	Travaux	Consultation des fournisseurs	Juin	Octobre

Travaux réalisation châteaux d’eaux	BCI	Travaux	Consultation des fournisseurs	Juin	Novembre
Travaux de réalisation des réseaux d’irrigation de pépinières	BCI	Travaux	Consultation des fournisseurs	Juin	Décembre
Construction de 3 châteaux d’eau	BCI	Travaux	Consultation des fournisseurs	Octobre	Décembre
Raccordement forages- sites grandes pépinières	BCI	Travaux	Consultation des fournisseurs	Octobre	Novembre
Réhabilitation clôtures des FACIs	BCI	Fourniture	Consultation des fournisseurs	Octobre	Novembre
Réparation forage & aménagements divers dans le site Bir El-Barka	BCI	Travaux	Consultation des fournisseurs	Octobre	Novembre
Kits solaires pour complément des FACi	BCI	Fourniture	Consultation des fournisseurs	Octobre	Novembre
Boutiques communautaires pour complément des FACI	BCI	Travaux	Consultation des fournisseurs	Octobre	Décembre
Lot de semences pour la campagne maraichère de contre saison froide	BCI	Fourniture	Consultation des fournisseurs	Octobre	Octobre
Lot de petit matériel horticole pour la campagne maraichère de contre saison froide	BCI	Fourniture	Consultation des fournisseurs	Octobre	Octobre
Réhabilitation bureaux antenne Assaba	BCI	Travaux	Consultation des fournisseurs	Octobre	Décembre

Adresse : Tel : +222 45252903 /Web : <https://www.angmv-mr.org>

Nouakchott, le 08/10/2024

Sidna Ould Ahmed Ely
Directeur Général