



Plan Annuel des Achats (PAA) actualisé

cette version est la suite des versions précédentes du PAA

26/09/2024

Action	Objet de la de la dépense	Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
1	Etudes d'implantation géophysiques diverses dans le pays	BCI 2024	PI	SMC	oct-24	oct-24
2	Mis à jour des données sur les points d'eau et usage Moughataa de Tijikja	BCI 2024	PI	SMC	oct-24	oct-24
3	acquisition des instruments de mesures hydrogéologiques	BCI 2024	Fourniture	SMC	oct-24	oct-24
4	réalisation des piézomètres de suivi à Boutilmit, R'Kiz	BCI 2024	travaux	SMC	oct-24	oct-24
5	Elaboration de synthèse hydrogéologiques des études réalisées au Nord-Est Taoudenni - Mauritanie (Ouadane-Lemkety-Edafer - Nbeikett lahwch),	BCI 2024	PI	SMC	oct-24	oct-24
6	campagne de suivi des champs captant (campagne intermédiaire)	BCI 2024	PI	SMC	oct-24	oct-24
7	réalisation des cordons pierreux au village de Chagge Elbeidh - Bassiknou	OSS 2024	travaux	SMC	oct-24	oct-24
8	réalisation d'un périmètres irrigué au village de Chagge Elbeidh - Bassiknou	OSS 2024	travaux	SMC	oct-24	oct-24
9	réhabilitation et équipement d'un puits maraicher au village de Chagge Elbeidh - Bassiknou	OSS 2024	travaux	SMC	oct-24	oct-24
10	recrutement d'un bureau d'étude pour l'implantation et le contrôle des travaux de piézomètres Boutilmit - R'kis	BCI 2024	PI	SMC	oct-24	oct-24
11	Mis à jour des données sur les points d'eau et usage Moughataa Moudjeria	BCI 2024	PI	SMC	oct-24	oct-24
12	Inventaire des points d'eau et usage Moghataa sud de l'Assaba	BCI 2024	PI	SMC	oct-24	oct-24
13	Etudes Hydrogéologique et géophysique par tomographie Hséy Time	BCI 2024	PI	SMC	oct-24	oct-24
14	elaboration de synthèse hydrogéologiques des études réalisées en Adrar	BCI 2024	PI	SMC	oct-24	oct-24
15	GE	BCI 2024	fourniture	SMC	oct-24	oct-24

17	réalisation de 5 piézomètres de suivi de la limite ouest et nord de la nappe de Bennichab	BCI 2024	travaux	SMC		oct-24	oct-24
18	recrutement d'un bureau d'étude pour l'implantation et le contrôle des travaux de piézomètres de suivi de la limite ouest et nord de la nappe de Bennichab	BCI 2024	PI	SMC		oct-24	oct-24
19	Inventaire des points d'eau et usage Moghatia nord de l'Assaba	BCI 2024	PI	SMC		oct-24	oct-24
20	réalisation des piézomètres champ capatant de Tijikja	BCI 2024	travaux	SMC		oct-24	oct-24
21	recrutement d'un bureau d'étude pour l'implantation et le contrôle des travaux de piézomètres champ capatant de Tijikja	BCI 2024	PI	SMC		oct-24	oct-24
22	AT pour la mise en œuvre des études hydrogéologiques de prospection	BCI 2024	PI	SMC		oct-24	oct-24
23	Etudes géophysique par panneau de la Bande N'Takett -Kiffa-Mouamleine	BCI 2024	PI	SMC		oct-24	oct-24
24	actualisation de la base des données des points d'eau Traza sud et Dar El Barka	BCI 2024	PI	SMC		oct-24	oct-24
25	Construction des abris et nivellement des piézomètres de Bouhchicha	BCI 2024	travaux	SMC		oct-24	oct-24
26	recrutement d'un bureau pour l'implantation et le contrôle des travaux des piézomètres	BCI 2024	PI	SMC		oct-24	oct-24
27	actualisation des données des points d'eau Traza sud	BCI 2024	PI	SMC		oct-24	oct-24
28	élaboration d'un état de lieu et synthèse hydrogéologiques de études et travaux de forages de la Dorzal Reguibat	BCI 2024	PI	SMC		oct-24	oct-24
29	Construction des abris et nivellement des piézomètres de Bennichab	BCI 2024	travaux	SMC		oct-24	oct-24
30	recrutement d'un bureau pour l'implantation et le contrôle des travaux des piézomètres du contrôle de l'évolution de la nappe eau douce du Traza	BCI 2024	PI	SMC		oct-24	nov-24
31	réalisation des sondages de reconnaissance awker Est	BCI 2024	travaux	SMC		oct-24	nov-24
32	recrutement d'un cabinet pour le contrôle des travaux de sondage de reconnaissance Aouker Ouest	BCI 2024	travaux	SMC		oct-24	nov-24
33	acquisition et installation des Enregistreurs (Datta Loguer)	BCI 2024	fourniture	SMC		oct-24	nov-24
34	réalisation de 5 piézomètres de contrôle de l'évolution de la limite Sud-Ouest de la nappe du Traza	BCI 2024	travaux	SMC		oct-24	nov-24
35	Recrutement d'un bureau pour l'implantation et le contrôle des travaux de piézomètres Teyarett Esdar et Tawaz	BCI 2024	PI	SMC		oct-24	nov-24
36	réalisation des sondages de reconnaissance awker centrale	BCI 2024	travaux	SMC		oct-24	nov-24
37	recrutement d'un cabinet pour le contrôle des travaux de sondage de reconnaissance Aouker central	BCI 2024	PI	SMC		oct-24	nov-24
38	réalisation des piézomètres de suivi Kiffa-Guerrou	BCI 2024	travaux	SMC		oct-24	nov-24



39	recrutement d'un bureau pour la réalisation des implantations et contrôle des travaux de forages Kiffa -Guerrou	BCI 2024	PI	SMC		oct-24	nov-24
40	inventaire des points d'eau de la Moughataa d'Atar						
41	réalisation des sondages de reconnaissance awker batten Ouailata	BCI 2024	travaux	SMC		oct-24	nov-24
42	recrutement d'un cabinet pour le contrôle des travaux de sonage de reconnaissance Batten Walata	BCI 2024	PI	SMC		oct-24	nov-24
43	mise à jour des données des points d'eau et usage de la Moughataa de Aoujeft						
44	Formation en Arc Gis						
45	recrutement d'un bureau d'étude pour l'implantation et le contrôle des travaux de piézomètres limite Ouest et Nord de la nappe de Benichab	BCI 2024	PI	SMC		oct-24	nov-24
46	synthese hydrogéologiques des études réalisées au TAGANT	BCI 2024	PI	SMC		oct-24	nov-24
47	Divers études d'investigation géophysiques au TAGANT	BCI 2024	PI	SMC		oct-24	nov-24
48	Formation en Mod Flow	BCI 2024	PI	SMC		oct-24	nov-24
49	Divers études d'investigation géophysiques au Nord de la Mauritanie	BCI 2024	PI	SMC		oct-24	nov-24
50	recrutement d'un bureau d'étude pour l'implantation et le contrôle des travaux de piézomètres de IDINI	BCI 2024	PI	SMC		oct-24	nov-24
51	Construction des abris et nivellement des piézomètres de Boulénouar	BCI 2024	PI	SMC		oct-24	nov-24
52	réalisation des sondages de reconnaissance awker Ouest	BCI 2024	travaux	SMC		oct-24	nov-24
53	acquisition d'un véhicule de bureau	BCI 2024	travaux	SMC		oct-24	nov-24
	PI : Préstation Intellectuelle	BCI 2024	fourniture	SMC		oct-24	nov-24

Précisions à apporter :

- 1- que le PAA est publié à titre indicatif;
- 2- que les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès de l'Autorité Contractante et leurs domaines d'activités, leur référence, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques;
- 3- les versions précédentes de PAA sont opérationnelles

