

20 SEPT 2024

PLAN ANNUEL DES ACHATS ACTUALISE (PAA)						
Objet de la dépense		Imputation budgétaire	Type de Contrat	Mode de Sélection	Date Prévisionnelle de lancement	Date Prévisionnelle d'attribution
Investissement	Fonctionnement					
Travaux de réalisation de quatre forages/DDFA		Budget Etat	Travaux	CF	Septembre	Novembre
Construction d'un hangar et loge gardien pour le site pastoral d'Atar-Ain Ehl Tayaa/DDFA		Budget Etat	Travaux	CF	Septembre	Novembre
Construction de deux stations pastorales à Tagant/DDFA		Budget Etat	Travaux	CF	Septembre	Novembre
Fourniture et installation des équipements solaires pour forages/DDFA		Budget Etat	Fourniture	CF	Septembre	octobre
Construction de parcs de vaccination/DSV		Budget Etat	Travaux	CF	Septembre	Novembre
	Mise en place d'une plateforme en ligne sur les statistiques de l'élevage au profit de la DSCSE	Budget Etat	Service	CF	Septembre	octobre
Travaux de construction de quatre bassins terrestres dans les fermes de Guerrou, Chami, Ganki et Devaa / DDFA		Budget Etat	Travaux	CF	Septembre	Novembre
Soufflage de quatre forages / DDFA		Budget Etat	Travaux	CF	Septembre	Novembre
HANGAR RÉFRIGÉRATION ET EXPOSITION / DSV		Budget Etat	Travaux	CF	Septembre	Novembre
Acquisition d'un groupe électrogène de 42 kva		Budget Etat	Fourniture	CF	Septembre	octobre
	Acquisition de matériel de bureau au profit de la délégation régionale de NKTT Nord / ME	Budget Etat	Fourniture	CF	Septembre	octobre
	Location de véhicules pour campagne de vaccination / DSV	Budget Etat	Fourniture	CF	Septembre	octobre
Acquisition d'estampilles pour l'inspection des viandes / DSV		Budget Etat	Fourniture	CF	Septembre	octobre

Le Secrétaire Général

Mohamed Mahmoud ABDELLAHI

