

18 SEP 2024

PLAN ANNUEL DES ACHATS ACTUALISE (PAA)

Objet de la dépense		Fonctionnement	Imputation budgétaire	Type de Contrat	Mode de Sélection	Date	
Investissement						Prévisionnel e de lancement	Date Prévisionnelle d'attribution
Travaux de réalisation de quatre forages/DDFA			Budget Etat	Travaux	CF	Septembre	Novembre
Construction d'un hangar et toge garen pour le site pastoral d'Atar-Ain Ehl Tayaa/DDFA			Budget Etat	Travaux	CF	Septembre	Novembre
Construction de deux stations pastorales à Tagant/DDFA			Budget Etat	Travaux	CF	Septembre	Novembre
Fourniture et installation des équipements solaires pour forages/DDFA			Budget Etat	Fourniture	CF	Septembre	octobre
Construction de parcs de vaccination/DSV			Budget Etat	Travaux	CF	Septembre	Novembre
		Mise en place d'une plateforme en ligne sur les statistiques de l'élevage au profit de la DSCSE	Budget Etat	Service	CF	Septembre	octobre
Travaux de construction de quatre bassins terrestres dans les fermes de Guerrou, Chami, Ganki et Devaa / DDFA			Budget Etat	Travaux	CF	Septembre	Novembre
Soufflage de quatre forages / DDFA			Budget Etat	Travaux	CF	Septembre	Novembre
HANGAR RÉFRIGÉRATION ET EXPOSITION / DSV			Budget Etat	Travaux	CF	Septembre	Novembre
Acquisition d'un groupe électrogène de 42 kva			Budget Etat	Fourniture	CF	Septembre	octobre
		Acquisition de matériel de bureau au profit de la délégation régionale de NKTT Nord / ME	Budget Etat	Fourniture	CF	Septembre	octobre

Le Secrétaire Général
Mohamed Mahmoud ABDELLAHI

