

Plan Annuel des Achats Actualisé 2023

Objet de l'achat		Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
Investissement	Fonctionnement					
Acquisition et installation d'un écran géant pour la salle du point de Presse.		BCI	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	Mai 2023	Mai 2023
Réhabilitation et équipement de la salle de rédaction et de la salle technique		BCI	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	Mai 2023	Juillet 2023
Matériel Audiovisuel		BCI	Contrat de fournitures	Consultation de fournisseurs	Mai 2023	Mai 2023
Construction et équipement du Bureau Régional de Sélibabi		BCI	Contrat de Travaux	Consultation de fournisseurs	Juin 2023	Aout 2023



Construction et Equipement du Bureau Régional d'Atar		BCI	Contrat de Travaux	Consultation de fournisseurs	Juin 2023	Septembre 2023
Construction d'une salle abritant les locaux des archives de l'AMI (RDC+1)		BCI	Contrat de Travaux	Consultation de fournisseurs	Juin 2023	septembre 2023
Système de Sécurité informatique de l'AMI		BCI	Contrat de Travaux	Consultation de fournisseurs	Octobre 2023	Octobre 232023
Construction du Bureau Régional d'Aïoune		BCI	Contrat de travaux	Consultation de fournisseurs	Octobre 2023	Janvier 2024
Equipement des Archives (fabrication du Bois)		BCI	Contrat de fournitures	Consultation de fournisseurs	Octobre 2023	Novembre 2023
Matériel Informatique		BCI	Contrat de fournitures	Consultation de fournisseurs	Novembre 2023	Novembre 2023
Matériel Bureautique	Fonctionnement		Contrat de fournitures	Consultation de fournisseurs	Novembre 2023	Novembre 2023

