

**MINISTERE DE LA SANTE**  
**PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2023**

le 13-04-2023

Réf.	Réalisations envisagées	Service ou Direction Maître d'ouvrage	Source de financement	Coût estimatif	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
1	Acquisition d'équipements médicaux au profit du nouveau CH de Sélilaby	MS	BCI		Fournitures	AON	15-janv-23	14-févr-23	01-mars-23	30-mai-23
2	Acquisition de pièces de rechange y compris les compresseurs pour 12 centrales d'Oxygène	MS	Projet COVID/IDA		Fourniture	ED	15-avr-23	15-mai-23	30-mai-23	28-août-23
3	Recrutement d'un Bureau d'ingénieur conseil pour la construction CHU Selmane	MS	FSD		PI	SBQC	15-avr-23	15-mai-23	30-mai-23	28-août-23
4	Construction du CHU ROI SELMANE DE NOUAKCHOTT	MS	FSD		Travaux	AOI	15-avr-23	15-mai-23	30-mai-23	28-août-23
5	Acquisition et installation d'équipements pour le CHI Roi Selmane	MS	FSD		Fournitures	AOI	15-avr-23	15-mai-23	30-mai-23	28-août-23
6	Acquisition de vêtements de Travail Uniformes SAMU	MS	BCI		Fournitures	DC	15-avr-23	15-mai-23	30-mai-23	28-août-23
7	Acquisition des équipements des ambulances de support basique du SAMU	MS	BCI		Fournitures	DC	15-avr-23	15-mai-23	30-mai-23	28-août-23
8	Acquisition des équipements Mobilier des bases opérationnel du SAMU	MS	BCI		Fournitures	DC	15-avr-23	15-mai-23	30-mai-23	28-août-23
9	Acquisition de Matériel de formation au profit du SAMU	MS	BCI		Fournitures	DC	15-avr-23	15-mai-23	30-mai-23	28-août-23
10	Renforcement de la chaîne de froid et chaîne négative au niveau central et 06 Wilayas(acquisition et installation CF)	COVID	IDA/BM		Fourniture	AON	15-avr-23	15-mai-23	30-mai-23	28-août-23
11	Acquisition d'une plate forme pour le centre d'appel des urgences (SAMU)	COVID	IDA/BM		Fourniture	AON	15-avr-23	15-mai-23	30-mai-23	28-août-23
12	Aménagement locaux DAF pour les bureaux des nouveaux Staffs	COVID	IDA/BM		Travaux	DC	15-avr-23	15-mai-23	30-mai-23	28-août-23
13	Acquisition d'une plate forme Numerique pour le PEV	COVID	IDA/BM		Fourniture	AON	15-avr-23	15-mai-23	30-mai-23	28-août-23
14	Fourniture, installation et mise des équipements stomatologies	MS	BCI		Fournitures	AON	15-avr-23	15-mai-23	30-mai-23	28-août-23
15	Fourniture, installation et mise en service des Incinérateurs	MS	BCI		Fournitures	AON	15-avr-23	15-mai-23	30-mai-23	28-août-23
16	ACQUISITION D'UN ASCENSEUR DESTINE AU CHN AVEC TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA CAGE	MS	BCI		Fournitures	AON	15-avr-23	15-mai-23	30-mai-23	28-août-23
17	Fourniture et mise en place d'une solution de suivi par GPS et d'un logiciel de gestion de parc au profit du ministère de la sante	MS	BCI		Fournitures	AON	15-avr-23	15-mai-23	30-mai-23	28-août-23





18	Fourniture ,installation et mise en service des équipements d'hébergement et des outils de gestion ,de surveillance ,du partage et de la protection du réseau du MS e vue d'implémenter un projet de télémédecine	MS	BCI		Fournitures	AON	15-avr-23	15-mai-23	30-mai-23	28-août-23
19	Réhabilitation des locaux du PEV	MS	GAVI		Travaux	AON	15-avr-23	15-mai-23	30-mai-23	28-août-23
20	Acquisition d'équipements pour les structures du FO et pour les 40 structures cibles de l'extesion au niveau national ainsi que pour les maternités et laboratoires de l'Assaba	AFD-KECHEWA	AFD		F	AOI	15-avr-23	15-mai-23	30-mai-23	28-août-23
21	Acquisition de 2 véhicules de services et de supervision et 2 ambulances pour CS de Kiffa et Tenaha	AFD-KECHEWA	AFD		F	AON	15-avr-23	15-mai-23	30-mai-23	28-août-23
22	Assistance technique du projet	AFD-KECHEWA	AFD		PI	AOI	15-avr-23	30-mai-23	14-juin-23	12-sept-23
23	Entretien du Batiment MS	MS	BE		S	DC	15-avr-23	30-mai-23	14-juin-23	12-sept-23
24	Relatif a la fourniture des intrants et de matériel d'hémodialyse	MS	BE		Fourniture	AON	15-avr-23	30-mai-23	14-juin-23	12-sept-23
25	Acquisition et maintenance de scanners	MS	BE		Fourniture	AON	15-avr-23	30-mai-23	14-juin-23	12-sept-23
26	Acquisition d'equipements au profit du SAMU	MS	BCI		Fournitures	AON	15-avr-23	15-mai-23	30-mai-23	28-août-23
27	Acquisition d'equipements d'Ophtalmologie au profit du Centre National de la Priorite a la Vue	MS	BCI		Fournitures	AON	15-avr-23	15-mai-23	30-mai-23	28-août-23
28	Acquisition d'equipements de Neurochirurgie au profit du CHN	MS	BCI		Fournitures	AON	15-avr-23	15-mai-23	30-mai-23	28-août-23
29	Acquisition d'equipements de Genicologie	MS	BCI		Fournitures	AON	15-avr-23	15-mai-23	30-mai-23	28-août-23
30	Acquisition d'equipements de CNORF	MS	BCI		Fournitures	AON	15-avr-23	15-mai-23	30-mai-23	28-août-23
31	Recrutement d'un auditeur externe du projet Covid-19	COVID	IDA/BM		PI	AON	15-avr-23	30-mai-23	14-juin-23	12-sept-23
32	Acquisition de 95 aspirateurs	COVID	IDA/BM		Fourniture	AON	15-avr-23	30-mai-23	14-juin-23	12-sept-23
33	Fournitures de 45 brancards	COVID	IDA/BM		Fourniture	AON	15-avr-23	30-mai-23	14-juin-23	12-sept-23
34	fourniture équipements 20 salles EPS	COVID	IDA/BM		Fourniture	AON	15-avr-23	30-mai-23	14-juin-23	12-sept-23
35	fourniture de 95 chaises roulantes	COVID	IDA/BM		Fourniture	AON	15-avr-23	30-mai-23	14-juin-23	12-sept-23
36	fournitures de 45 chariots (15 anesthésie et 30 chariots)	COVID	IDA/BM		Fourniture	AON	15-avr-23	30-mai-23	14-juin-23	12-sept-23
37	fourniture de 40 défibrillateur	COVID	IDA/BM		Fourniture	AON	15-avr-23	30-mai-23	14-juin-23	12-sept-23
38	fournitures de 70 Echographes	COVID	IDA/BM		Fourniture	AON	15-avr-23	30-mai-23	14-juin-23	12-sept-23
39	Fourniture de 60 lits de réanimation et 195 lits d'hospitalisation	COVID	IDA/BM		Fourniture	AON	15-avr-23	30-mai-23	14-juin-23	12-sept-23
40	fourniture de matériels informatiques, bureautiques d'impression et télécom	COVID	IDA/BM		Fourniture	AON	15-avr-23	30-mai-23	14-juin-23	12-sept-23
41	fournitures de 35 radios mobiles et 04 radios numériques	COVID	IDA/BM		Fourniture	AON	15-avr-23	30-mai-23	14-juin-23	12-sept-23
42	fournitures de 40 respirateurs	COVID	IDA/BM		Fourniture	AON	15-avr-23	30-mai-23	14-juin-23	12-sept-23
43	Equipements de 29 salles de déchocage	COVID	IDA/BM		Fourniture	AOI	15-avr-23	30-mai-23	14-juin-23	12-sept-23
44	fournitures de 06 scanners	COVID	IDA/BM		Fourniture	AOI	15-avr-23	30-mai-23	14-juin-23	12-sept-23
45	Acquisition de 65 scopes	COVID	IDA/BM		Fourniture	AON	15-avr-23	30-mai-23	14-juin-23	12-sept-23





46	acquisition de 08 véhicules	COVID	IDA/BM		Fourniture	AON	15-avr-23	30-mai-23	14-juin-23	12-sept-23
47	acquisition de 10 unités de production de chlors	COVID	IDA/BM		Fourniture	AON	15-avr-23	30-mai-23	14-juin-23	12-sept-23
48	Recrutement d'un comptable	COVID	IDA/BM		Fourniture	AON	15-avr-23	30-mai-23	14-juin-23	12-sept-23
49	recrutement d'un expert environnement	COVID	IDA/BM		Fourniture	AON	15-avr-23	30-mai-23	14-juin-23	12-sept-23
50	Operationalisation du CNOUSP (équipement stock d'urgence logistique)	COVID	IDA/BM		Fourniture	AON	15-avr-23	30-mai-23	14-juin-23	15/08/2023
51	Acquisition équipements chaines de froid pour le PEV	COVID	IDA/BM		Fourniture	AON	20/07/2023	03-sept-23	18-sept-23	20/10/2023
52	Acquisition, installation des moniteurs	COVID	IDA/BM		Fourniture	AON	25/07/2023	08-sept-23	23-sept-23	30/10/2023
53	Achat de 1020 tablettes	COVID	IDA/BM		Fourniture	AON	30/08/2023	14-oct-23	29-oct-23	05/12/2023
54	Acquisition de trousse destinées aux agents de santé communautaire sous forme de Kits en sacs plastiques	COVID	IDA/BM		fourniture	AON	20/08/2023	25-sept-23	10-oct-23	30/10/2023
55	Acquisition d'un appareils BioFire® FilmArray® + un appareil VTEC ms	COVID	IDA/BM		fourniture	AON	25/08/2023	10/10/2023	20/10/2023	20/11/2023
56	Dotation des CS d'un dispositif solaire pour assurer la continuité des services	INAYA	IDA/BM		Service		15-avr-23	30-mai-23	14-juin-23	15/08/2023
57	Acquisition, installation et mise en service de 4 groupes électrogènes pour les deux chambres froides acquis sur les fonds du projet INAYA et les deux ERV (GUI et HEG)	INAYA	IDA/BM		fourniture	AON	15-avr-23	30-mai-23	14-juin-23	15/08/2023
58	Traduction des documents essentiels du projet (Manuels des procédures, outils, rapports, etc.)	INAYA	IDA/BM		Service		15-avr-23	30-mai-23	14-juin-23	15/08/2023
59	Impression des documents du projet	INAYA	IDA/BM		fourniture	AON	15-avr-23	30-mai-23	14-juin-23	15/08/2023
60	Réhabilitation des 4 CS phase II (Amourj, Adel Begrou, Walata et Wompo)	INAYA	IDA/BM		Travaux		15-avr-23	30-mai-23	14-juin-23	15/08/2023



