

PLAN PREVISIONNEL DES MARCHES DE LA SOCIETE CHANTIERS NAVALS DE MAURITANIE-PPM CNM 2024-REACTUALISE

MINISTERE DE LA PECHE, DES INFRASTRUCTURES MARITIMES ET PORTUAIRES

Société Chantiers Navals de Mauritanie (C.N.M)

Plan Prévisionnel des Marchés PPM-CNM 2024(Réactualisé le 03/09/2024) :

| Activités | Imputation budgétaire | Type de dépenses | Mode de passation | Date prévue de lancement | Date prévue d'attribution | Date prévue de démarrage des activités | Date prévue d'achèvement des activités |
|--|--------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|--|--|
| Fourniture de kits étrangers en composite(2) | Fonctionnement | Fournitures | AOI | Septembre 2024 | Octobre 2024 | Octobre 2024 | Novembre 2024 |
| Fourniture de 11 kits complets de Gouvernail(Satrans et supports) | Fonctionnement | Fournitures | AOI | Septembre 2024 | Octobre 2024 | Novembre 2024 | Novembre 2024 |
| Acquisition de 2 charriots élévateurs pour la manutention | Investissement(L.F 2024) | Fournitures | AOI | Septembre 2024 | Octobre 2024 | Octobre 2024 | Novembre 2024 |
| Fourniture de 16 kits accastillage | Fonctionnement | fournitures | AOI | Septembre 2024 | Octobre 2024 | Novembre 2024 | Novembre 2024 |
| Fourniture de 16 kits arbres et Hélices | Fonctionnement | fournitures | AOI | Septembre 2024 | Octobre 2024 | Novembre 2024 | Novembre 2024 |
| Fourniture de 16 kits de Navigation | Fonctionnement | fournitures | AOI | Septembre 2024 | Octobre 2024 | Novembre 2024 | Novembre 2024 |
| Acquisition de 4 véhicules (1 véhicule service pour la DG, un véhicule pour le PCA et 2 minibus) en un seul lot | Investissement(L.F2024) | Fournitures | AON | Septembre 2024 | Octobre 2024 | Octobre 2024 | Octobre 2024 |
| Acquisition de 5 Machines de projection résine et 2 machines de projection peinture Gel Coat en un seul lot | Investissement(L.F2024) | Fournitures | AOI | Septembre 2024 | Octobre 2024 | Octobre 2024 | Novembre 2024 |
| Acquisition de la matière première du pare passif (Kit composite) | Fonctionnement | Fournitures | CS | Septembre 2024 | Septembre 2024 | Septembre 2024 | Septembre 2024 |
| Etudes de faisabilité d'une darse (hydrodynamique, litorale et côtière, géotechnique, impact environnementale, etc...) | Investissement | Prestations intellectuelles | SFOC | Septembre 2024 | Septembre 2024 | Septembre 2024 | Septembre 2024 |
| Acquisition de kits composite de livraison locale (3) | Fonctionnement | Fournitures | AON | Octobre 2024 | octobre 2024 | Novembre 2024 | Novembre 2024 |
| Fourniture de 16 kits moteurs | Fonctionnement | Fournitures | ED | Octobre 2024 | Octobre 2024 | Octobre 2024 | Novembre 2024 |
| Fourniture de machines pour la mise en place d'un Atelier d'usinage | Investissement | Fournitures | AOR | Octobre 2024 | Octobre 2024 | Octobre 2024 | Décembre 2024 |
| Acquisition de matériel d'exploitation SAV (Pièces de rechange) | Investissement | Fournitures | CS | Septembre 2024 | Septembre 2024 | Septembre 2024 | Septembre 2024 |



Le Directeur Général de la CNM

