

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur – Fraternité – Justice



Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire
Etablissement pour la Reconstruction et la Rénovation de la Ville de Teintane /ERRT
Plan prévisionnel de passation des marchés du projet ERRT pour l'année 2023

Ref N°	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de Marché	Mode de passation	Date de lancement de la procédure	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
1	Achat 1 véhicule 4x4 5 portes (europe)	ETAT	Fourniture	AON	janv-23	02/03/2023	13/03/2023	03/04/2023
2	Fouritures et Amenagement (pépinière de Tintane)	ETAT	Fourniture	CR	janv-23	24/02/2023	06/03/2023	27/03/2023
3	Fourniture & installation de deux chambres froides	ETAT	Fourniture	ED	janv-23	30/03/2023	10/04/2023	26/05/2023
4	Construction d'une place publique à Tintane Première Phase (Couverture)	ETAT	Travaux	AON	oct-22	30/11/2022	30/12/2022	30/07/2023
5	Construction d'une place publique à Tintane Deuxieme Phase (Pavage)	ETAT	Travaux	AON	mai-23	19/07/2023	19/08/2023	19/01/2024
6	Extention 20Km du réseau électrique MT/BT	ETAT	Travaux	AON	mars-22	30/03/2022	30/05/2022	30/12/2023
7	Stabilisation de voirie au marché communal	ETAT	Travaux	AON	oct-22	30/11/2022	10/12/2022	30/03/2023
8	Construction du Mur de Cloture	ETAT	Travaux	AON	mai-23	30/06/2023	10/07/2023	10/12/2023
9	Construction d'l Hangar pour le Marché de la commune de Tintane	ETAT	Travaux	AON	janv-23	02/03/2023	13/03/2023	15/09/2023

Légende des codes:

AON Appel d'Offres national
CR Consultation restreint
ED Entente Directe

Date: 16/01/20

Le PR-CPMP du MHUAT

Le Directeur Génér.
El Hacem Ahmed