

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur – Fraternité – Justice



Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire Plan prévisionnel de passation des marchés MHUAT actualisé pour l'année 2021-actualisation n°06

Services ou directions	Ref N°	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de Marché	Mode de passation	Date de lancement de la procédure	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
DGBEP	1	Const. Foire nationale (Village artisanal) Nkc	ETAT	Travaux	AO	15/2/2021	15/4/2021	15/5/2021	15/5/2023
DGBEP	2	travaux de construction de trois Hospitaliers régionaux	ETAT	Travaux	AOR,	5/4/2021	5/6/2021	20/6/2021	1/1/2023
DGBEP	3	Travaux de Réalisation de la clôture du Campus Universitaire de	ETAT	Travaux	AO	2/12/2020	23/1/2021	27/2/2021	27/2/2022
DGBEP	4	Travaux de Réhabilitation et d'Exetentio à la Primature	ETAT	Travaux	AO	2/11/2020	24/11/2020	9/12/2020	9/12/2022
DGBEP	5	Travaux de Réhabilitation des Anciens Bureaux et de Batiments Annexes	ETAT	Travaux	AO	12/2/2021	20/3/2021	30/3/2021	30/9/2021
DGBEP	6	Suivi des travaux Const, Foire nationale (Village artisanal) Nkc	ETAT	Prestation	SBQC	15/2/2021	15/3/2021	15/5/2021	15/5/2023
DGBEP	7	Travaux de construction des bureaux et résidence du Walli de Hodh El Gharbi	ETAT	Travaux	AO	16/2/2021	30/4/2021	5/5/2021	22- مايو
DGBEP	8	Travaux de construction des bureaux et résidence du Walli de Brakna	ETAT	Travaux	AO	16/2/2021	30/4/2021	5/5/2021	22- مايو
DGBEP	9	suivi de Travaux de construction des bureaux et résidence du Walli de Hodh El Gharbi , travaux de construction de l'Hopital d'Aiou et Travaux de construction des Bureaux et logment de la dédélégation du MHUAT à Néma	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	10/3/2021	27/4/2021	5/5/2021	22- مايو
DGBEP	10	suivi de Travaux de construction des bureaux et résidence du Walli de	ETAT	Prestation	SBQC	10/3/2021	27/4/2021	5/5/2021	22- مايو
DGBEP	11	suivi des travaux Construction de l'Hopital de TIDJEKJA	ETAT	Prestation	SBQC	15/3/2021	20/5/2021	20/6/2021	1/1/2023
DGBEP	12	Travaux de construction des Bureaux et logment de la dédélégation du MHUAT à Néma	ETAT	Travaux	AO	30/02/2021	15/4/2021	30/4/2021	12/12/2021
DGBEP	13	Travaux de construction des Bureaux et logment de la dédélégation du MHUAT à Sélibaby	ETAT	Travaux	AO	30/02/2021	15/4/2021	30/4/2021	12/12/2021
DGBEP	14	Construction du siège de l'institution de l'opposition démocratique	ETAT	Travaux	AO	5/4/2021	5/6/2021	20/6/2021	1/1/2023
DGBEP	15	Construction du siège du Conseil supérieur de la fatwa et des recours	ETAT	Travaux	AO	5/4/2021	5/6/2021	20/6/2021	1/1/2023
DGBEP	16	Construction du siège du Conseil Economique, Social et Environnemental	ETAT	Travaux	AO	5/4/2021	5/6/2021	20/6/2021	1/1/2023
DGBEP	17	Construction d'Ambassade de Bamako et Réhabilitation des Ambassades de Dakar et consulat Las-Palmas	ETAT	Travaux	AO	5/4/2021	5/6/2021	20/6/2021	1/1/2023
DGBEP	18	Réhabilitation de Immeuble du Gouvernement	ETAT	Travaux	AO	16/2/2021	30/4/2021	5/5/2021	22- مايو
DGBEP	19	Réhabilitation de l'ancien siège de l'institut islamique ISERI	ETAT	Travaux	AO	12/5/2021	5/7/2021	1/8/2021	22- ابريل
DGBEP	20	Nouvel Espace Jeune de Nouakchott (ETUDES)	ETAT	Prestation	SBQC	10/3/2021	27/4/2021	5/5/2021	21- أغسطس
DGBEP	21	Réhabilitation de l'ancienne maison des jeunes de Nouadhibou	ETAT	Travaux	AO	10/4/2021	20/5/2021	19/6/2021	20/6/2022
DGBEP	22	Suivi et Contrôle des travaux	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	17/2/2021	22/3/2021	1/4/2021	23- يناير
DGBEP	23	Etudes de : L'Institution de l'Opposition Démocratique, Le Conseil Economique, Social et Environnemental, Le Haut Conseil de la Fatwa et des Recours, Le Mécanisme Nationale de Lute Contre la Torture et La Commission Nationale des Droits de l'Homme.	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	4/4/2021	5/5/2021	20/5/2021	21- ديسمبر
DGBEP	24	Construction de Tribunaux de Mougataa : Mederdra, Timbedra, Kobeni, Barkéoil, Ould Yenge, Mbagne, Boghé, Moudjeria, Aoujeft, Chami, Bir Moghreïn et Bassiknou	ETAT	Travaux	AO	20/4/2021	18/6/2021	20/9/2021	20/2/2023
DGBEP	25	Construction des Pôles Environnement Hydraulique et Agriculture	ETAT	Travaux	AO	20/4/2021	18/6/2021	1/7/2021	20/1/2023

DGBEP	26	Construction des logements et bureaux pour les Chefs d'arrondissement Adel-Begrou ,Male et Gououraye	ETAT	Travaux	AO	01/04/2021	30/4/2021	30/5/2021	1/1/2022
DGBEP	27	Construction d'une Mosquée et Mahdara à Rosso	ETAT	Travaux	AO	28/6/2021	30/7/2021	30/9/2021	22- مايو
DGBEP	28	Achèvement des Bureaux et Logement wali Tagant	ETAT	Travaux	AO	25/8/2021	25/9/2021	25/10/2021	25/6/2022
DGBEP	29	Réhabilitation et Extension Bureaux Wali de Rosso	ETAT	Travaux	AO	25/8/2021	25/9/2021	25/10/2021	22- فبراير
DGBEP	30	Travaux de construction des Prisons civiles	ETAT	Travaux	AO	9/9/2021	9/10/2021	9/12/2021	23- يناير
DGBEP	31	Construction des locaux et Bâtiment pour le MEDD	ETAT	Travaux	AO	20/9/2021	20/10/2021	20/12/2021	22- يوليو
DGBEP	32	les travaux de réhabilitation de l'ancien local de cour des comptes	ETAT	Travaux	AO	20/9/2021	20/10/2021	20/12/2021	22- إبريل
DGBEP	33	Réhabilitation et Mise à Niveau de l'université du ksar	ETAT	Travaux	AOR	20/9/2021	20/10/2021	1/10/2021	22- فبراير
DGBEP	34	Extension de l'université de Nouakchott Al Assrya (UNA) clé en main	ETAT	Travaux	AOR	20/9/2021	20/10/2021	20/12/2021	22- إبريل
DGBEP	35	Réalisation de travaux d'Achèvement de construction de locaux du Conseil Régionaux à l'Intérieur du Pays Rosso	ETAT	Travaux	AO	30/10/2021	30/11/2021	30/12/2021	22- أغسطس
DGBEP	36	Réalisation de travaux d'Achèvement de construction de locaux du Conseil Régionaux à l'Intérieur du Pays Aleg	ETAT	Travaux	AO	30/10/2021	30/11/2021	30/12/2021	22- أغسطس
DGBEP	37	Achèvement Stade Rosso PK7	ETAT	Travaux	AO	30/10/2021	30/11/2021	30/12/2021	22- أغسطس
DGBEP	38	Achèvement Maison des Jeunes à Rosso	ETAT	Travaux	AO	30/10/2021	30/11/2021	30/12/2021	22- مارس
CPNRL	39	Achèvement de la construction des Infrastructures et Equipements à Adel Begrou (Lot 2)	ETAT	Travaux	AO	30/10/2021	30/11/2021	30/12/2021	22- أغسطس
DGBEP	40	*Construction des locaux à usage de bureaux pour DREN Nouakchott Nord et sud, *Construction des locaux à usage de bureaux pour IDEN Adel Begrou ,Touil,Lekseiba l, Tekane,Male,Khbou,Wompou,Benichabe,Dar-Naim et Chami	ETAT	Travaux	AO	30/12/2021	30/1/2022	30/02/2022	22- ديسمبر
DGBEP	41	Construction un institut supérieur du numérique (Sup'Num), dans les locaux annexes de l'Université Nouakchott -Kssar	ETAT	Travaux	AO	20/12/2021	20/1/2022	20/2/2022	23- نوفمبر
DGBEP	42	Extension de l'ISET de Rosso	ETAT	Travaux	AO	20/12/2021	20/1/2022	20/2/2022	23- أغسطس
DGBEP	43	Réhabilitation du siège Ministère de l'Environnement et la direction de l'agriculture	ETAT	Travaux	AO	15/12/2021	15/1/2022	15/2/2022	22- مايو
DGBEP	44	Construire un institut de formation judiciaire	ETAT	Travaux	AO	20/12/2021	20/1/2022	20/2/2022	22- نوفمبر
DGBEP	45	Réhabilitation des Prisons civiles: DAR-NAIM et Prison civil Central	ETAT	Travaux	AO	25/12/2021	25/1/2022	25/2/2022	23- يناير

Légende des codes:

AO Appel d'Offres
AO R Appel d'Offres restreint
SBQC Sélection Basée sur la Qualité et le Coût
QC Sélection fondée sur les qualifications des consultants

1/11/2021

La PRMP du MHUAT
Maaouya Boya