

**REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE**

Honneur- Fraternité-Justice

**MINISTERE DE LA SANTE**

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2022**

Version révisée, le 20-10-2022

| Réf. | Réalisations envisagées   | Service ou Direction Maître d'ouvrage | Source de financement | Coût estimatif | Type de marché        | Mode de passation | Date prévue de lancement de la procédure de sélection | Date prévue d'attribution du contrat | Date prévue de démarrage des prestations | Date prévue d'achèvement des prestations |
|------|---|---------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|---|--------------------------------------|--|--|
| 1    | Acquisition et maintenance de scanners  | MS                                    | BCI                   |                | Fournitures           | AOI               | 18-mai-22   | 02-août-22                           | 23-août-22                               | 20-nov-27                                |
| 2    | Acquisition et maintenance de centrales de production de fluides médicaux                             | MS                                    | BCI                   |                | Fournitures           | AOR               | 25-mai-22   | 25-juil-22                           | 15-août-22                               | 20-nov-27                                |
| 3    | Acquisition d'équipements médicaux (en trois lots) au profit de certaines Structures de santé du Pays | MS                                    | BCI                   |                | Fourniture            | AON               | 28-mai-22   | 12-août-22                           | 02-sept-22                               | 30-nov-22                                |
| 4    | Acquisition d'équipements médicaux techniques de PS   | MS                                    | BCI                   |                | Fourniture            | AON               | 21-mai-22   | 05-août-22                           | 26-août-22                               | 26-nov-22                                |
| 5    | Acquisition d'ambulances  | MS                                    | BCI                   |                | Fourniture            | AON               | 15-mai-22   | 30-juin-22                           | 25-juil-22                               | 30-août-22                               |
| 6    | Acquisition de moustiquaires imprégnées   | MS                                    | BCI                   |                | Fourniture            | AON               | 17-mai-22   | 05-juil-22                           | 30-juil-22                               | 19-sept-22                               |
| 7    | Acquisition d'équipements d'Imagerie médicale   | MS                                    | BCI                   |                | Fournitures           | AOI               | 30-mai-22   | 14-août-22                           | 04-sept-22                               | 30-nov-22                                |
| 8    | Acquisition d'équipements médicaux au profit du nouveau CH de Sélibaby                                | MS                                    | BCI                   |                | Fournitures           | AOI               | 30-mai-22   | 14-août-22                           | 04-sept-22                               | 30-nov-22                                |
| 9    | Conception, fourniture et le paramétrage d'une plateforme de gestion des données PBF                  | MS                                    | INAYA/IDA             |                | Service de consultant | AON               | 15-mai-22   | 30-août-22                           | 30-sept-22                               | 31-déc-22                                |
| 10   | Acquisition et installation de chaînes de froid et de chambres froides                                | MS                                    | Projet COVID/IDA      |                | Fourniture            | AON               | 08-mai-22   | 07-juil-22                           | 28-juil-22                               | 26-oct-22                                |
| 11   | Acquisition tablettes pour enregistrement des données   | MS                                    | Projet COVID/IDA      |                | Fourniture            | AON               | 08-juil-22  | 08-sept-22                           | 27-sept-22                               | 26-déc-22                                |
| 12   | Acquisition d'appareils respirateurs  | MS                                    | Projet COVID/IDA      |                | Fourniture            | AON               | 07-août-22  | 06-oct-22                            | 27-oct-22                                | 25-janv-23                               |
| 13   | Acquisition de pièces de rechange y compris les compresseurs pour 12 centrales d'Oxygène              | MS                                    | Projet COVID/IDA      |                | Fourniture            | Entente Directe   | 09-août-22  | 08-oct-22                            | 29-oct-22                                | 27-janv-23                               |
| 14   | Recrutement d'un Bureau d'ingénieur conseil pour la construction CHI Selmane                          | MS                                    | FSD                   |                | PI                    | SBQC              | 30-août-22  | 14-oct-22                            | 04-sept-22                               | 30-nov-22                                |
| 15   | Construction du CHU ROI SELMANE DE NOUAKCHOTT   | MS                                    | FSD                   |                | Travaux               | AOI               | 01-déc-22   | 31-déc-25                            | 05-sept-25                               | 01-déc-25                                |
| 16   | Acquisition et installation d'équipements pour le CHI Roi Selmane                                     | MS                                    | FSD                   |                | Fournitures           | AOI               | 28-févr-23  | 31-déc-25                            | 14-oct-25                                | 02-déc-25                                |
| 17   | Construction et réhabilitation des 5 bases pour le SAMU à NOUAKCHOTT                                  | MS                                    | BE-PROPEP             |                | Travaux               | CS                | 18-sept-22  | 03-oct-22                            | 08-oct-22                                | 15-nov-22                                |
| 18   | Acquisition de matériel traumatologie au profit du CHN  | MS                                    | BE-PROPEP             |                | Fournitures           | AON               | 18-sept-22  | 03-oct-22                            | 08-oct-22                                | 15-nov-22                                |
| 19   | Acquisition d'un véhicule destiné à la supervision des activités TMC                                  | MS/INAYA                              | IDA                   |                | Fournitures           | DC                | 04-oct-22   | 05-nov-22                            | 10-nov-22                                | 15-déc-22                                |

|    |  |          |     |  |             |            |             |            |            |            |
|----|--|----------|-----|--|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| 20 | Construction de deux abris pour chambre froide   | MS/INAYA | IDA |  | Travaux     | DC         | 05-oct-22   | 06-nov-22  | 15-nov-22  | 25-dec-22  |
| 21 | Mobilisation de deux consultants spécialistes PBF pour un contrat annuel   | MS/INAYA | IDA |  | PI          | CI         | 08-oct-22   | 30-oct-22  | 15-nov-22  | 15-nov-23  |
| 22 | Acquisition d'un lot de matériel informatique et bureautiques pour les coordinations du projet   | MS/INAYA | IDA |  | Fournitures | AON        | 10-oct-22   | 16-nov-22  | 25-nov-22  | 15-janv-23 |
| 23 | Recrutement d'un prestataire services d'hôtels et pauses pour les ateliers et réunions du projet   | MS/INAYA | IDA |  | Service     | DC         | 20-oct-22   | 25-nov-22  | 30-nov-22  | 10-nov-23  |
| 24 | Réhabilitation des salles d'hébergement pour 15 maternités prioritaires de la zone pilote  | MS/INAYA | IDA |  | TRAVAUX     | DC         | 15-nov-22   | 10-déc-22  | 15-déc-22  | 10-mars-23 |
| 25 | Traduction des documents essentiels du projet (Manuels des procédures, outils, rapports, etc.)   | MS/INAYA | IDA |  | SERVICE     | DC         | 15-déc-22   | 08-janv-23 | 15-janv-23 | 20-févr-23 |
| 26 | Impression des registres FOSA, AC et ceux de la gestion des plaintes   | MS/INAYA | IDA |  | SERVICE     | DC         | 15-déc-22   | 08-janv-23 | 15-janv-23 | 20-févr-23 |
| 27 | Elaboration d'un inventaire en équipements et infrastructures financés par le projet dans la ZP  | MS/INAYA | IDA |  | PI          | SQC        | 20-déc-22   | 25-janv-23 | 10-mars-23 | 20-mai-23  |
| 28 | Mise en place d'une base de données pour la gestion des RH au niveau de la DRH (acquisition d'un logiciel et assurer son paramétrage et son renseignement) | MS/INAYA | IDA |  | PI          | SQC        | 28-déc-2022 | 05-févr-23 | 15-févr-23 | 20-avr-23  |
| 29 | Acquisition d'équipements d'orthopédie et de réadaptation fonctionnelle  | MS       | BCI |  | Fournitures | DC         | 25-déc-22   | 16-févr-23 | 20-mars-23 | 23-avr-23  |
| 30 | Acquisition de matériel roulant au CH Atar   | MS       | FSD |  | Fournitures | AON        | 27-déc-22   | 20-févr-23 | 28-mars-23 | 23-juin-23 |
| 31 | Acquisition d'équipements complémentaires au profit du CHME  | MS       | AFD |  | Fournitures | DC         | 25-déc-22   | 16-févr-23 | 20-mars-23 | 23-avr-23  |
| 32 | Acquisition des Instruments chirurgicaux pour bloc Opérateur du CHS  | MS       | BCI |  | Fournitures | DC         | 25-déc-22   | 16-févr-23 | 20-mars-23 | 23-avr-23  |
| 33 | Acquisition de vêtements de Travail Uniformes SAMU   | MS       | BCI |  | Fournitures | DC         | 25-déc-22   | 16-févr-23 | 20-mars-23 | 23-avr-23  |
| 34 | Acquisition des équipements des ambulances de support basique du SAMU  | MS       | BCI |  | Fournitures | DC         | 25-déc-22   | 16-févr-23 | 20-mars-23 | 23-avr-23  |
| 35 | Acquisition des équipements Mobilier des bases opérationnel du SAMU  | MS       | BCI |  | Fournitures | DC         | 25-déc-22   | 16-févr-23 | 20-mars-23 | 23-avr-23  |
| 36 | Acquisition de Matériel de formation au profit du SAMU   | MS       | BCI |  | Fournitures | DC         | 25-déc-22   | 16-févr-23 | 20-mars-23 | 23-avr-23  |
| 37 | Recrutement d'un spécialiste de sauvegardes sociales   | INAYA    | IDA |  | Service     | CI LIMITE  | 25-déc-22   | 16-févr-23 | 20-mars-23 | 23-avr-23  |
| 38 | Recrutement du spécialiste de communication  | INAYA    | IDA |  | Service     | CI LIMITE  | 25-déc-22   | 16-févr-23 | 20-mars-23 | 23-avr-23  |
| 39 | Elaboration d'un film (vidéo) documentaire sur le bilan PBF  | INAYA    | IDA |  | Service     | DC         | 25-déc-22   | 16-févr-23 | 20-mars-23 | 23-avr-23  |
| 40 | Acquisition, installation et mise en service de câblage et réseau et téléinformatique pour les DRS et ERV de la zone pilote INAYA                          | INAYA    | IDA |  | Fournitures | DC         | 25-déc-22   | 16-févr-23 | 20-mars-23 | 23-avr-23  |
| 41 | Recrutement d'un bureau pour établir un cahier de charge pour un dispositif solaire dans les centres de santé  | INAYA    | IDA |  | Service     | SQC LIMITE | 25-déc-22   | 16-févr-23 | 20-mars-23 | 23-avr-23  |
| 42 | Dotation des CS d'un dispositif solaire pour assurer la continuité des services  | INAYA    | IDA |  | Service     | AON        | 25-déc-22   | 16-févr-23 | 20-mars-23 | 23-avr-23  |
| 43 | Réhabilitation de 4 CS (Tintane, Tembedra, Vassalla et Douérara)   | INAYA    | IDA |  | Travaux     | AON        | 25-déc-22   | 16-févr-23 | 20-mars-23 | 23-avr-23  |

|    |  |       |        |  |             |                                 |           |            |            |            |
|----|--|-------|--------|--|-------------|---------------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 44 | Traduction des documents essentiels du projet (Manuels des procédures, outils, rapports, etc;)   | INAYA | IDA    |  | Fournitures | DC                              | 25-déc-22 | 16-févr-23 | 20-mars-23 | 23-avr-23  |
| 45 | Renforcement de la chaine de froid au niveau central (acquisition et installation CF)  | COVID | IDA/BM |  | Fourniture  | AON                             | 15-nov-22 | 30-nov-22  | 20-déc-22  | 20-mars-23 |
| 46 | RENFORCEMENT de la chaine de froid au niveau DE 06 WILAYAS(acquisition et installation)  | COVID | IDA/BM |  | Fourniture  | AON                             | 15-nov-22 | 30-nov-22  | 21-déc-22  | 21-mars-23 |
| 47 | Renforcement de la chaine négative et bde l'ultracolde (acquisition et installation CF)  | COVID | IDA/BM |  | Fourniture  | AON                             | 20-nov-22 | 19-janv-23 | 09-févr-23 | 10-mai-23  |
| 48 | Acquisition d'une plate forme pour le centre d'appel des urgences (SAMU)   | COVID | IDA/BM |  | Fourniture  | AON                             | 22-nov-22 | 21-janv-23 | 11-févr-23 | 12-mai-23  |
| 49 | Enquête CAP  | COVID | IDA/BM |  | PI          | consultation                    | 15-nov-22 | 14-janv-23 | 04-févr-23 | 05-mai-23  |
| 50 | Elaboration de supports de communication   | COVID | IDA/BM |  | PI          | consultation                    | 30-nov-22 | 29-janv-23 | 19-févr-23 | 20-mai-23  |
| 51 | Aménagement locaux DAF pour les bureaux des nouveaux Staffs  | COVID | IDA/BM |  | Travaux     | DC                              | 30-nov-22 | 10-déc-22  | 31-déc-22  | 30-janv-23 |
| 52 | Acquisition d'une plate forme Numerique pour le PEV  | COVID | IDA/BM |  | Fourniture  | AON                             | 20-nov-22 | 19-janv-23 | 09-févr-23 | 10-mai-23  |
| 53 | Recrutement d'un responsable Administratif et financier du projet Cod-19   | COVID | IDA/BM |  | PI          | Sélection limitée d'individuels | 15-oct-22 | 14-nov-22  | 24-nov-22  | 24-nov-23  |
| 54 | Recrutement d'un auditeur Interne du projet Covid-19   | COVID | IDA/BM |  | PI          | Sélection Limitée d'individuels | 15-oct-22 | 14-nov-22  | 24-nov-22  | 24-nov-23  |
| 55 | Recrutement d'un responsable du cadre social & environnemental   | COVID | IDA/BM |  | PI          | Sélection Limitée d'individuels | 20-nov-22 | 30-nov-22  | 15-déc-22  | 25-déc-22  |
| 56 | Acquisitionn, installation et mise des equipements stomatologies   | MS    | BCI    |  | Fournitures | AON                             | 31-oct-22 | 14-déc-22  | 25-déc-22  | 30/02/2023 |
| 57 | Acquisitionn, installation et mise des Incinérateurs   | MS    | BCI    |  | Fournitures | AON                             | 31-oct-22 | 14-déc-22  | 25-déc-22  | 30/02/2023 |
| 58 | ACQUISITION D'UN ASCENSEUR DESTINE AU CHN AVEC TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA CAGE  | MS    | BCI    |  | Fournitures | AON                             | 31-oct-22 | 14-déc-22  | 25-déc-22  | 30/02/2023 |
| 59 | Fourniture et mise en place d'une solution de suivi par GPS et d'un logiciel de gestion de parc au profit du ministère de la sante   | MS    | BCI    |  | Fournitures | AON                             | 31-oct-22 | 14-déc-22  | 25-déc-22  | 30/02/2023 |
| 60 | Acquisition ,installation et mise en service des equipements d'hebergement et des outils de gestion ,de surveillance ,du partage et de la protection du réseau du MS e vue d'implémenter un projet de télémédecine | MS    | BCI    |  | Fournitures | AON                             | 31-oct-22 | 14-déc-22  | 25-déc-22  | 30/02/2023 |
| 61 | Réhabilitation des locaux du PEV   | MS    | GAVI   |  | Travaux     | AON                             | 25-déc-22 | 25-janv-23 | 25-févr-23 | 25-mars-23 |
| 62 | Acquisition d'equipements médicaux au profit du CNO  | MS    | BE     |  | Fournitures | AON                             | 25-déc-22 | 25-janv-23 | 25-févr-23 | 25-mars-23 |