

Port de Tanit

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS - ANNEE 2022

N°	Réalisations envisagées	Source de financement	Type du marché	Mode de passation	Date de lancement de la procédure	Date prévue d'attribution	Date prévue De démarrage des prestations	Date prévue De d'achèvement des prestations
	Création d'une usine de traitement et de stockage du poisson	FADES	Travaux	A.O.I	03/07/2022	01/09/2022	01/10/2022	28/07/2023
2	Construction d'une Halle au poisson	FADES	Travaux	A.O.I	03/07/2022	16/08/2022	15/09/2022	12/07/2023
3	Création d'infrastructures dédiées à la pêche artisanale	FADES	Travaux	A.O.I	03/07/2022	16/08/2022	15/09/2022	10/09/2023
1	Electrification du site du Port	FADES	Travaux	A.O.I	03/07/2022	16/08/2022	15/09/2022	14/12/2022
	Raccordement du Port au réseau national d'adduction d'eau de Nouakchott	FADES	Travaux	A.O.I	03/07/2022	01/09/2022	01/10/2022	28/07/2023
	Acquisition d'un remorqueur équipé pour la lutte contre l'incendie	FADES	Fourniture	A.O.I	03/07/2022	16/08/2022	15/09/2022	10/09/2023
1	Construction et équipement d'une tour à glace	BCI/ABS	Travaux	A.O.N	03/04/2022	17/05/2022	16/06/2022	13/12/2022
3	Réalisation du balisage du chenal d'accès au Port.	BCI/ABS	Travaux	A.O.N	03/04/2022	17/05/2022	16/06/2022	14/10/2022
4	Construction d'un foyer des marins	BCI/ABS	Travaux	A.O.N	03/04/2022	17/05/2022	16/06/2022	12/04/2023
5	Construction de la clôture du Port	BCI/ABS	Travaux	A.O.N	03/04/2022	17/05/2022	16/06/2022	12/04/2023

Tanit, le 21 mars 2022

Mohamed Ould Ahmed Mahrouf

