

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES actualisé pour 2022

Ordre	Réalisation envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du marché	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
1	Acquisition de moissonneuse batteuses	BCI	Fourniture	AOON	Aout 2022	Septembre2022	Septembre 2022	Décembre2022
2	Acquisition de deux véhicules double cabine 4X4	BCI	Fourniture	AOON	Aout 2022	Septembre2022	Septembre 2022	Décembre 2022
3	Acquisition camion benne 20m3	BCI	Fourniture	AOON	Aout 2022	Septembre2022	Septembre 2022	Décembre 2022
4	Acquisition camion benne 15m3	BCI	Fourniture	AOON	Aout 2022	Septembre2022	Septembre 2022	Décembre2022
5	Acquisition d'engins agricole et de travaux	BCI	Fourniture	AOON	Aout 2022	Septembre2022	Septembre 2022	Décembre2022
6	Acquisition matériels et mobilier de bureau, matériel informatique et service connexes	BCI	Fourniture	Consultation simplifiée	Décembre2022	Décembre2022	Décembre2022	Janvier 2023
7	Acquisition équipements médicaux	BCI	Fourniture	Consultation simplifiée	Décembre2022	Décembre2022	Décembre2022	Janvier 2023
8	Acquisition matérielle d'exhaure (Solaire)et pompes immergées de 4KW	BCI	Fourniture	Consultation simplifiée	Décembre2022	Décembre2022	Décembre2022	Février 2023
9	Acquisition de Grillage pour clôture	BCI	Fourniture	Consultation simplifiée	Décembre2022	Décembre2022	Décembre2022	Février 2023
10	Construction de Bâtiments, travaux de voirie, Travaux de réhabilitation	BCI	Travaux	Consultation simplifiée	Décembre2022	Décembre2022	Décembre2022	Février 2023

PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DU GORGOL