

## PPM 2023- V1 du 18/01/2023

Objet de l' achat	Source de Financement	Type de Marché	Mode de Passation	Date de lancement prévue	date prévue d'attribution	date prévue Dem. Prest	Date prév achv.	délai prévu d'exécution
Fournitures de Lait, boissons et prdouits d'hygiène pour personnel exploitant	B-SMH	Fourniture	DAON	janv-23	févr-23	mars-23	mars-24	12 mois
Fournitures de Bureaux, y compris Consommables IT	B-SMH	Fourniture	DAON	janv-23	févr-23	mars-23	mars-24	12 mois
Nettoyage siège et dépôts	B-SMH	Prestation de service	DAON	janv-23	févr-23	mars-23	mars-24	12 mois
Gardiennage siège et dépôt	B-SMH	Prestation de service	DAON	janv-23	févr-23	mars-23	mars-24	12 mois
Travaux GC - Magasin au dépôt et Travaux siège	B-SMH	Travaux	DAON	janv-23	févr-23	mars-23	juil-23	04 mois
Fournitures d'Accouplements et garnitures pour pompes hydrocarbures	B-SMH	Fournitures	DAOI	janv-23	mars-23	mars-23	juil-23	04 mois
Fournitures de Bras de chargement + accessoires + pièces de rechange	B-SMH	Fournitures	DAOI	janv-23	mars-23	mars-23	juil-23	04 mois
Étalonnage compteurs hydrocarbures	B-SMH	Prestation de service	ED	janv-23	févr-23	févr-23	mars-23	01 mois
Maintenance Unité mobile Dépôt Jet	B-SMH	Travaux	DAON	avr-23	mai-23	juin-23	déc-23	06 mois
Maintenance système anti-incendie Dépôt port	B-SMH	Travaux	DAON	févr-23	avr-23	juin-23	déc-23	06 mois
Maintenance bac kérosène	B-SMH	Travaux	DAON	sept-23	oct-23	nov-23	mai-24	06 mois
Fournitures compteurs SATAM pour renforcer le parc existant	B-SMH	Fournitures	ED	janv-23	févr-23	févr-23	aout-23	06 mois
Fournitures de Materiel laboratoire et de mesure	B-SMH	Fournitures	DAOI	févr-23	mars-23	mars-23	juil-23	04 mois
Fournitures de Cartouches filtrantes (préfiltre) MP1LX3 + Cartouches séparatrices SS 630 FE-5 + Cartouches coalescents CA A33-5SB-20 pour filtres FACET existants aux dépôts	B-SMH	Fourniture	ED	janv-23	févr-23	mars-23	sept-23	06 mois
Fournitures de Soufflets de dilatation DN 400	B-SMH	Fourniture	DAOI	févr-23	mars-23	mars-23	sept-23	06 mois
Aménagement Terrain et Constrcution Centre documentaire	B-SMH	Travaux	DAON	févr-23	avr-23	avr-23	déc-23	08 mois
Logiciel de gestion des dépôts pétroliers	B-SMH	Fournitures et service connexes	DAON	févr-23	avr-23	avr-23	oct-23	06 mois
Fourniture de Matériel informatique	B-SMH	Fourniture	DAON	févr-23	mars-23	mars-23	juin-23	03 mois
Fourniture d'Equipements de bureaux	B-SMH	Fourniture	DAON	févr-23	mars-23	mars-23	juin-23	03 mois
Fournitures de Citernes produits pétroliers	B-SMH	Fournitures	DAOI	févr-23	avr-23	avr-23	oct-23	06 mois
Fourniture de Nacelle	B-SMH	Fournitures	DAOI	févr-23	avr-23	avr-23	oct-23	06 mois
Acquisition de Materiel de Transport en trois lots distincts lot 1 : Trois Bus	B-SMH	Fournitures	DAON	févr-23	avr-23	avr-23	aout-23	04 mois
Acquisition de Materiel de Transport en trois lots distincts lot 2 : trois Pick up double cabine	B-SMH			févr-23	avr-23	avr-23	aout-23	04 mois
Acquisition de Materiel de Transport en trois lots distincts lot 3 : trois tout terrain 4*4 (station wagon)	B-SMH			févr-23	avr-23	avr-23	aout-23	04 mois

Le Directeur Général  
Tourad ABDEL BAGHI