

Description de l'activité	Qté	Source de financement	Type	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle de attribution	Date prévisionnelle de démarrage des prestations	Date prévisionnelle de l'achèvement des prestations
PASYFIS II								
Fourniture de bureau et consommables		IDA-TF1 2030	F	DC	26/09/2022	15/10/2022	20/10/2022	20/10/2022
Kits et matériel de formation et de Projection DF + PS TEKAVOUL ET RS		IDA-TF1	F	DC	07/11/2022	28/11/2022	20/12/2022	25/12/2022
Acquisition Groupe Électrogène Coord, TK et RS		IDA	F	DC	26/09/2022	15/10/2022	20/10/2022	30/10/2022
Acquisition des tablettes et des Ordinateurs portables Extension PS 2022		IDA-ETAT	F	DC	07/11/2022	28/11/2022	05/12/2022	28/12/2022
Acquisition d'un Système de suivi des véhicules (GPS et tracking) TK, Ext PS et Coord		IDA-TF1	S	DC	07/11/2022	28/11/2022	15/12/2022	20/12/2022
Acquisition de matériels d'archivage numérique Soft et Hard pour Coord 2022		IDA	F	DC	26/09/2022	15/10/2022	15/11/2022	20/11/2022
Acquisition du Mobilier et équipements pour TK (Initial + Extension) 2022		IDA-EXT ETAT	F	DC	26/09/2022	15/10/2022	10/11/2022	20/11/2022
Acquisition de véhicules en deux lots		IDA-EXT-ETAT	F	AON	26/09/2022	31/10/2022	12/11/2022	25/11/2022
Recrutement des opérateurs de paiement monétaires électroniques au profit des ménages pauvres (5 lots)		IDA	S		10/10/2022	10/04/2023	20/04/2023	25/05/2022
PRESTATIONS INTELLECTUELLES								
Recrutement d'une structure locale d'accompagnement AGR		TAZOUR	Consultant	M/ SBQC	févr-22	avr-22		
Création d'une plateforme web pour l'accès et la gestion sécurisées de données ménages inscrits		IDA-TF1	Consultant	QC	EN COURS	EN COURS	26/09/2022	10/10/2022


 20/07/2022
 7/5

Développement d'une API d'accès externe et d'un système de collecte des retours et des activités des utilisateurs des données du Registre social		IDA-TF1	Consultant	QC	03/10/2022	04/11/2022	26/11/2022	22/12/2022
Contractualisation avec la Firme internationale de consultance AGR TEKAVOUL		IDA	Consultant	ED	21/10/2022	31/10/2022	30/11/2022	10/01/2023
Recrutement d'un consultant international dispositif appui a la mise en place d'un cadre permanent de reponse au chocs au profit de EL Maouna		IDA-TF1	Consultant	CI	26/10/2022	25/11/2022	25/12/2022	15/01/2023
Recrutement d'un SPM pour l'UCP PASyFIS II		IDA	Consultant	CI	26/09/2022	31/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
Recrutement de sept (7) Gardiens pour maisons (M/Bout, Kankoussa, Selib, Aioun, Néma, Bassekrou et Maghama)		ETAT	Consultant	Comparaison de Cv	EN COURS	EN COURS		
Responsable Genre et social		IDA	Consultant	CI	EN COURS	EN COURS		
Recrutement de Dix-Huit (18) Gardiens (2 pour RS, 3 pour TK, 1 pour Coord, 1 pour Néma, 1 pour Maghama) rosso : 2 nkt : 2 NDB : 2 Atar : 2 Aleg :2) Juillet 2022		ETAT-ETAT EXT		Comparaison de Cv	EN COURS	EN COURS		
Recrutement de 28 Chauffeurs (pour TK (8 TK; 1 Mbera, 9 Extension), 2 ELMAOOUNA, 6 RS, Coord 2) Juillet 2022		IDA-TF1-EXT ETAT	Consultant	Comparaison de Cv	26/09/2022	25/10/2022	25/11/2022	01/01/2023
Recrutement de Onze (11) animateurs (remplacement : del pour RS et 3 TK ((Koubeni, Mbout et Amour(e)) et 7 pour Mberra) juillet 2022		IDA	Consultant	CI	EN COURS	EN COURS		
Programme Cheyia								
EDUCATION								
Travaux de Construction et équipements de 22 établissements scolaires		TAAZOUR	Travaux	AONR	08 09 2022	30 09 2022	10 10 2022	10 08 2023



SANTÉ-NUTRITION																	
Travaux de Construction de 14 infrastructures de santé dans des localités-cibles dans les wilayas du pays et à Nouakchott,		TAZOUR	Travaux	AON	08 09 2022	30 09 2022	10 10 2022	10 10 2022	10 08 2023								
EAU - ASSAINISSEMENT																	
Realisation de 100 forages dans diverses localités n'ayant pas de points d'eau		TAZOUR	travaux	AOR	08 09 2022	30 09 2022	10 10 2022	10 10 2022	février 2023								
études pour la réalisation de 80 AEP dans plusieurs localités		TAZOUR	PI	AOR	08 09 2022	30 09 2022	10 10 2022	10 10 2022	février 2023								
Travaux de construction de 50 HANGARS		TAZOUR	PI	AON	08 09 2022	30 09 2022	10 10 2022	10 10 2022	Mars 2023								
ENERGIE																	
Réalisation et suivi des travaux relatifs à l'électrification de 8 localités rurales		TAZOUR	Travaux/Suivi	AONO	23-déc.-22	15-févr.-22	15-mars-22	30-déc.-22									
Etude d'électrification de 40 localités rurales		TAZOUR	PI	SFOIC	08 09 2022	30 09 2022	10 10 2022	10 10 2022	Mars 2023								
Acquisition de 20 000 kits de gaz butane (cuisinières, bouteille de gaz B6 et accessoires)		TAZOUR	Fourniture	AONO	10 09 2022	02 10 2022	15 10 2022	15 10 2022	1-nov.-22								
PROGRAMME ALBARKA - PROMOUVOIR L'INCLUSION ECONOMIQUE DES POPULATIONS PAVRES ET VULNERABLES																	
Développement des activités génératrices de revenus (AGR) en milieu rural et en milieu urbain																	
Financement des activités Génératrices de Revenus (AGRS) et Projets communautaires.		TAZOUR	Financement		nov-22	nov-22	déc-22	déc-22									
Inclusion dans les filières agropastorales																	
Réaliser les études de suivi et construction et réhabilitation des barrages de culture de décrues		TAZOUR	Etudes		juil-22	juil-22	août-22	août-22	oct-22								
Réaliser les travaux de construction et réhabilitation des barrages de culture de décrues		TAZOUR	Travaux		juin-22	juil-22	août-22	août-22	juil-23								

3/5

Réaliser les travaux de construction des diguètes / Programme 2022	TAZOUR	Travaux		mars-22	avr-22	avr-22	déc-22
Réaliser les études d'aménagement de périmètres agricoles	TAZOUR	Etudes		sept-22	sept-22	oct-22	nov-22
Réaliser les travaux d'aménagement de périmètres agricoles	TAZOUR	Travaux		oct-22	oct-22	nov-22	déc-22
Réaliser les études de construction des unités de collecte, de conservation et de transformation du lait frais	TAZOUR	Etudes		sept-22	sept-22	oct-22	déc-22
La mise en place de 4 unités de collecte, de conservation et de transformation du lait frais	TAZOUR	Travaux & Fournitures		sept-22	oct-22	oct-22	déc-22
Etude de mise en place des unités de tannage de peaux	TAZOUR	Etudes		oct-22	déc-22	oct-22	déc-22
Protection des cultures contre la divagation animale	TAZOUR	Fournitures		sept-22	oct-22	oct-22	déc-22
Lancer le Programme d'Appui aux Coopératives Productives 2021 (Financement & Accompagnement)	TAZOUR	Fournitures & Financement		mai-22	juin-22	oct-22	déc-22
Etude de la mise en place d'une usine de dessalement d'eau de mer au profit de l'union des coopératives de Nouadhibou	TAZOUR	Etudes		févr-21	juin-22	juil-22	oct-22
La mise en place d'une usine de dessalement d'eau de mer avec un système d'irrigation au profit de l'union des coopératives agricoles de Nouadhibou	TAZOUR	Travaux & Fournitures		mai-22	juin-22	juil-22	nov-22
Accès au microcrédit							
Mise en place de la ligne de financement (contrat annuel)	TAZOUR	Etudes et Financements (IMF)		févr-22	mars-22	mars-22	déc-22
Acquisition des équipements							
Achat des voitures	TAZOUR	Fournitures		févr-22	févr-22	oct-22	déc-22
PROGRAMME DARI- AMELIORATION DU CADRE DE VIE DES POPULATIONS PAUVRES ET VULNERABLES							
Travaux de vidabilisation des 10 sites d'intervention des wilyayas pour le projet de logements sociaux type HAG en milieu urbain	TAZOUR	Travaux	AONO	18-mars	25-mars	25-mars	25-avr
Travaux de construction de 500 logements sociaux type HAG dans 10 capitales régionales des wilyayas du pays	TAZOUR	Travaux	AONO	22-mars	15-avr		16-avr 31 Déc.
Travaux de construction de 1432 logements sociaux type HAG dans 10 capitales régionales des wilyayas du pays	TAZOUR	Travaux	AONO	01-sept	01-sept		01-oct janvier 2024
Etudes de suivi et de contrôle des travaux des 500 logements sociaux déjà attribuer	TAZOUR	PI	M/SBQTC	01-sept	01-sept		01-sept fin sept
Etudes de suivi et de contrôle des travaux des 1432 logements sociaux en cours d'évaluation	TAZOUR	PI	M/SBQTC	01-sept	01-sept		01-sept fin sept

Travaux de construction de 1200 logements sociaux
Type HC à Nouadhibou, Nouadhibou et Zouerate.

	TAZOUR	Travaux	AONO	Recherche financement en cours	Recherche financement en cours	Recherche financement en cours	Recherche financement en cours
--	--------	---------	------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

MAC#

Marché A commande

~~2~~
5/5