

Plan de Passation des marchés 2023								
Délégation Générale TAAZOUR								
Programme d'Inclusion Economique CHEYLA								
Programme Cheyla								
Description de l'activité	Qté	Source de financement	Type	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution	Date prévisionnelle de démarrage des prestations	Date prévisionnelle de l'achèvement des prestations
<b>EDUCATION</b>								
Travaux de Construction et équipements de 15 établissements scolaires		TAAZOUR	Travaux	AON	20/02/2023	07/04/2023	14/04/2023	14/12/2023
Etude et mise en œuvre sur la stratégie de l'éducation non formelle		TAAZOUR	Etude	DP	20/02/2023	07/04/2023	14/04/2023	14/01/2024
Etude et mise en œuvre sur la stratégie de l'éducation dans les Mahadras		TAAZOUR	Etude	DP	20/02/2023	07/04/2023	14/04/2023	14/01/2024
<b>SANTE-NUTRITION</b>								
Travaux de Construction de 05 infrastructures de santé dans des localités-cibles dans les wilayas du pays et à Nouakchott,		TAAZOUR	Travaux	AON	30 03 2023	30 04 2023	30 05 2023	30 01 2024
Acquisition des équipements médicaux et matériels des 14 infrastructures de santé dans des localités-cibles dans les wilayas du pays et à Nouakchott,		TAAZOUR	Achats	AON	30 06 2023	30 07 2023	30 08 2023	28 02 2024
Suivi des travaux de construction de 16 infrastructures de santé		TAAZOUR	Suivi	AON	30 03 2023	30 04 2023	30 05 2023	30 01 2024
<b>EAU - ASSAINISSEMENT</b>								
Réalisation de 45 forages dans diverses localités n'ayant pas de points d'eau		TAAZOUR	Travaux	AOR	20/02/2023	07/04/2023	14/04/2023	13/09/2023
Réalisation de 4 forages dans 4 localités n'ayant pas de points d'eau et 4 AEP dans 4 localités		TAAZOUR	Travaux	AOR	21/02/2023	07/04/2023	14/04/2023	13/09/2023
Etudes pour la réalisation de 80 AEP dans plusieurs localités		TAAZOUR	PI	AOR	20/02/2023	15/04/2023	30/04/2023	31/10/2023
<b>ENERGIE</b>								
Etude d'électrification de 41 localités rurales		TAAZOUR	Etude	DP	20/02/2023	01/03/2023	10/03/2023	31/08/2023
Travaux d'électrification des 41 localités		TAAZOUR	Travaux	AONO	01/10/2023	15/11/2023	15/12/2024	15/10/2024
Suivi des travaux d'électrification des 41 localités		TAAZOUR	Suivi	DP	01/10/2023	15/11/2023	15/12/2024	15/10/2024
Acquisition de 10 000 kits de gaz butane (cuisinières, bouteille de gaz B6 et accessoires)		TAAZOUR	Fourniture	AONO	28/02/2023	17/04/2023	01/05/2023	01/09/2023
Acquisition de 10 000 kits de gaz butane (cuisinières, bouteille de gaz B6 et accessoires)		TAAZOUR	Fourniture	AONO	28/02/2023	17/04/2023	01/05/2023	01/09/2023
MAC*	Marché A commande							
CS	Consultation simplifiée							
AONO	Appel d'Offres National Ouvert							
MI/SBQTC	Manifestation d'Interet , Selec Basée Qualité Tech et le Cout							
PI	Prestations Intellectuelles							

