

plan prévisionnel des marchés (PPM) 09/02/2021 MAADEN MAURITANIE

Désignation	Objet de la dépense	Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
	Allogement					
Constructions	Lot 1: Construction d'un siège social	budget MAADEN	contrat de travaux	AON	Août	Octobre
	Lot 2: Constructions Centres de traitement	budget MAADEN	contrat de travaux	AON	Mars	Juin
	Lot 3 : 10 Forages équipés d'eau	budget MAADEN	contrat de travaux	AON	Mars	Juin
prestation intellectuelle	Evaluation du potentiel (cartographie d'une partie des couloirs MAADEN)	budget MAADEN	SFOC	AON	Juin	Août

Le directeur Général

Hamoud Ould M'hamed

