



Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire
Plan prévisionnel de passation des marchés MHUAT actualisé pour l'année 2022/actualisation n°3

Services ou directions	Ref N°	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de Marché	Mode de passation	Date de lancement de la procédure	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
DGBEP	1	Suivi des travaux Const. Foire nationale (Village artisanal) Nke	ETAT	Prestation	SBQC	avr-22	mai-22	juin-22	mai-24
DGBEP	2	Travaux de construction des bureaux et résidence du Wali de Hodh El Gharbi	ETAT	Travaux	AO	avr-22	mai-22	juin-22	mai-23
DGBEP	3	Travaux de construction des bureaux et résidence du Wali de Brakna suivi de Travaux de construction des bureaux et résidence du Wali de Hodh El Gharbi , travaux de construction de l'Hopital d'Aioun et Travaux de construction des Bureaux et logment de la délégation du MHUAT à Néma	ETAT	Travaux	AO	avr-21	avr-22	mai-22	mai-23
DGBEP	4	Travaux de construction des Bureaux et logment de la délégation du MHUAT à Néma	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	avr-22	mai-22	juin-22	juil-23
DGBEP	5	suivi de Travaux de construction des bureaux et résidence du Wali de Hodh El Gharbi	ETAT	Prestation	SBQC	avr-22	mai-22	juin-22	mai-23
DGBEP	6	Travaux de construction des Bureaux et logment de la délégation du MHUAT à Néma	ETAT	Travaux	AO	avr-22	mai-22	juin-22	nov-23
DGBEP	7	Travaux de construction des Bureaux et logment de la délégation du MHUAT à Sélibaby	ETAT	Travaux	AO	avr-22	mai-22	juin-22	févr-23
DGBEP	8	Construction du siège de l'institution de l'opposition démocratique	ETAT	Travaux	AO	avr-22	juin-22	juin-23	janv-24
DGBEP	9	Construction du siège du Conseil supérieur de la fatwa et des recours	ETAT	Travaux	AO	avr-22	juin-22	juin-22	janv-24
DGBEP	10	Construction du siège du Conseil Economique, Social et Environnemental	ETAT	Travaux	AO	avr-22	juin-22	juin-22	janv-24
DGBEP	11	Réhabilitation des Ambassades de Dakar et consulat Las-Palmas	ETAT	Travaux	AO	avr-22	juin-22	juin-22	janv-24
DGBEP	12	Réhabilitation de l'ancien siège de l'institut islamique ISERI	ETAT	Travaux	AO	mai-22	juil-22	août-22	avr-23
DGBEP	13	Réhabilitation de l'ancienne maison des jeunes de Nouadhibou	ETAT	Travaux	AO	avr-22	mai-22	juin-22	juin-23
DGBEP	14	Suivi et Contrôle des travaux	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	avr-22	mai-22	juin-22	janv-24
DGBEP	15	Construction de Tribunaux de Mougataa : Mederdra, Timbedra, Kobeni, Barkéoul, Ould Yenge, Mbagne, Boghé, Moudjeria, Aoujeft, Chami, Bir Moghrem et Bassiknou	ETAT	Travaux	AO	avr-22	juin-22	sept-22	févr-24
DGBEP	17	Construction des logements et bureaux pour les Chefs d'arrondissement Adel-Begrou, Male et Gouraye	ETAT	Travaux	AO	avr-22	mai-22	juin-22	janv-23
DGBEP	18	Construction d'une Mosquée et Mahdara à Rosso	ETAT	Travaux	AO	mars-22	juil-22	août-22	mai-23
DGBEP	19	Achèvement des Bureaux et Logement wali Tagant	ETAT	Travaux	AO	août-22	sept-22	oct-22	juin-23
DGBEP	20	Travaux de construction des Prisons civiles	ETAT	Travaux	AO	sept-22	oct-22	déc-22	janv-24
DGBEP	21	Construction des locaux et Bâtiment pour le MEDD	ETAT	Travaux	AO	sept-22	oct-22	déc-22	juil-23
DGBEP	22	Réhabilitation et Mise à Niveau de l'université du ksar	ETAT	Travaux	AOR	sept-22	oct-22	oct-22	févr-22
DGBEP	23	Lot n°1:Travaux d'Extension de Faculté de Lettres et Sciences Humaines (FLSH) et de Faculté de Médecine (FM).	ETAT	Travaux	AOR	avr-22	mai-22	juin-22	avr-23
DGBEP	24	Lot n°2:Travaux d'Extension de Faculté des Sciences Juridiques (FSJ)	ETAT	Travaux	AOR	avr-22	mai-22	juin-22	avr-23
DGBEP	25	Lot n°3:Travaux d'Extension de Faculté des Sciences et Techniques (FST).	ETAT	Travaux	AOR	avr-22	mai-22	juin-22	avr-23
DGBEP	26	Réalisation de travaux d'Achèvement de construction de locaux du Conseil Régional à l'Intérieur du Pays Rosso	ETAT	Travaux	AO	avr-22	mai-22	juin-22	avr-23

Réalisations envisagées	Source de financement	Type de Marché	Mode de passation	Date de lancement de la procédure	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant en MRU	Date prévue d'achèvement des prestations
DGBEP	27	Réalisation de travaux d'Achèvement de construction de locaux du Conseil Régionaux à l'Intérieur du Pays Aleg	ETAT	Travaux	AO	avr-22	mai-22	juin-22	avr-23
DGBEP	28	Achèvement Stade Rosso PK7	ETAT	Travaux	AO	avr-22	mai-22	juin-22	août-23
DGBEP	29	Achèvement Maison des Jeunes à Rosso	ETAT	Travaux	AO	avr-22	mai-22	juin-22	mars-23
CPNRL	30	Achèvement de la construction des Infrastructures et Equipements à Adel Begrou (Lot 2)	ETAT	Travaux	AO	avr-22	mai-22	juin-22	août-23
DGBEP	31	*Construction des locaux à usage de bureaux pour DREN Nouakchott Nord et sud, *Construction des locaux à usage de bureaux pour IDEN Adel Begrou ,Touil,Lekseiba I., Tekane, Male, Khbou, Wompou, Bennichabe, Dar-Naim et Chami	ETAT	Travaux	AO	avr-22	mai-22	juin-22	août-23
DGBEP	32	Construction un institut supérieur du numérique (SupNum), dans les locaux annexes de l' Université Nouakchott -Kssar	ETAT	Travaux	AO	déc-22	janv-23	févr-23	nov-24
DGBEP	33	Extension de l'ISSET de Rosso	ETAT	Travaux	AO	déc-22	janv-23	févr-23	nov-24
DGBEP	34	Réhabilitation du siège Ministère de l'Environnement et la direction de l'agriculture	ETAT	Travaux	AO	déc-22	janv-23	févr-23	nov-24
DGBEP	35	Construire un institut de formation judiciaire	ETAT	Travaux	AO	déc-22	janv-23	févr-23	nov-24
DGBEP	36	Réhabilitation des Prisons civils: DAR-NAIM et Prison civil Central	ETAT	Travaux	AO	déc-22	janv-23	févr-23	nov-24
DGBEP	37	Construction de l'Ecole Nationale d'Administration, de Journalisme et de Magistrate	ETAT	Travaux	AO	avr-22	mai-22	juin-22	août-23
DGBEP	38	Projet de Réhabilitation-Extension du Stade de Riyadh	ETAT	Travaux	AO	avr-22	mai-22	juin-22	août-23
DGBEP	39	Réhabilitation et de Mise à Niveau du Stade DAR NAIM	ETAT	Travaux	AO	avr-22	mai-22	juin-22	août-23
DGBEP	40	Réhabilitation Extension du Stade d'El Mina	ETAT	Travaux	AO	avr-22	mai-22	juin-22	août-23
DGBEP	41	Réhabilitation Extension du Stade de Teyaret	ETAT	Travaux	AO	avr-22	mai-22	juin-22	août-23
DGBEP	42	Construction d'un Parking de Stationnement d'Engins et des Vehicules	ETAT	Travaux	AO	mai-22	juin-22	août-22	déc-23
DGBEP	43	construction de la Chancellerie et Résidence de l'Ambassade de la République Islamique de Mauritanie à Bamako	ETAT	Travaux	AO	mai-22	juin-22	juil-22	oct-24
DGBEP	44	suivi de Travaux de construction de la Prison de 1200 détenus à Nouakchott	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	mai-22	juin-22	août-22	sept-24
CPNRL	45	Achèvement de la construction de 10 logements pour les fonctionnaires de l'état à Assaba (Regroupement de Magha et Regroupement de Boulehrath) Lot 2	ETAT	Travaux	AO	mai-22	juin-22	août-22	sept-23
DGBEP	46	constructiondes de délégations de Rosso.(MEDD)	ETAT	Travaux	AO	mai-22	juin-22	août-22	sept-23
DGBEP	47	constructiondes de délégations de Kaédi.(MEDD)	ETAT	Travaux	AO	mai-22	juin-22	août-22	sept-23
DGBEP	48	constructiondes de délégations de Sélibabi.(MEDD)	ETAT	Travaux	AO	mai-22	juin-22	août-22	sept-23
DGBEP	49	constructiondes de délégations d'Aleg.(MEDD)	ETAT	Travaux	AO	mai-22	juin-22	août-22	sept-23
DGBEP	50	constructiondes de délégations d' Atoun.(MEDD)	ETAT	Travaux	AO	mai-22	juin-22	août-22	sept-23
DGBEP	51	constructiondes de délégations de Tidjia.(MEDD)	ETAT	Travaux	AO	mai-22	juin-22	août-22	sept-23
DGBEP	52	constructiondes de délégations de Néma.(MEDD)	ETAT	Travaux	AO	mai-22	juin-22	août-22	sept-23
DGBEP	53	constructiondes de délégations de Kiffa et Sieges de CNSF à Kiffa.(MEDD)	ETAT	Travaux	AO	mai-22	juin-22	août-22	sept-23

avrt-22

La PRMP du MHUAT
Maouya Boya

AO
AO R
SBQC
QC

Appel d'Offres
Appel d'Offres restreint
Sélection Basée sur la Qualité et le Coût
Sélection fondée sur les qualifications des consultants