

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur – Fraternité – Justice



Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire  
Plan prévisionnel de passation des marchés MHUAT pour l'année 2023

Services ou directions	Ref N°	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de Marché	Mode de passation	Date de lancement de la procédure	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
Cabinet	1	Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration d'un manuel de procédure organisationnelle	Etat	PI	SFQC	oct-22	déc-22	01/01/2023	mars-23
Cabinet	2	acquisition du consommable et fourniture de bureaux	Etat	Fourniture	AO	oct-22	déc-22	01/01/2023	mars-23
Cabinet	3	Recrutement d'un cabinet l'élaboration d'un plan de formation au profil du personnel du MHUAT	Etat	PI	SFQC	oct-22	déc-22	01/01/2023	mars-23
Cabinet	4	contrat d'entretien et de maintenance technique de l'immeuble du MHUAT R+9	Etat	services	AO	oct-22	nov-22	01/12/2022	déc-23
Cabinet	5	contrat d'entretien et de maintenance du materiel informatique	Etat	services	AO	oct-22	nov-22	01/12/2022	déc-23
Cabinet	6	FORNITURE DE SERVICE d'alimentation et de restauration pour le personnel du MHUAT	Etat	Fourniture	AO	oct-22	déc-22	01/01/2023	mars-23
Cabinet	7	assistant médiatique / Réalisation des reportages photos, vidéos, infographie et sponsors pour les activités du MHUAT / 2023	Etat	PI	QC	janv-23	févr-23	janv 2023	févr-23
DCU	8	Locations d'engins	Etat	AO	AO	janv-23	févr-23	janv 2023	févr-23
DCU	9	Contrat de maintenance, entretien et réparation de véhicules de la DCU	Etat	AO	AO	janv-23	févr-23	janv 2023	févr-23
DH	10	Etude de création et mise en place d'un fond de financement de l'Habitat	ETAT	PI	QBQC	févr-23	mai-23	15/05/2023	nov-23
DH	11	études d'accès au logement au profit des fonctionnaires de l'Etat	ETAT	PI	QBQC	févr-23	avr-23	15/05/2023	sept-23
DH	12	Etude technique et financière pour la construction de 1000 logement au profit des fonctionnaires	ETAT	PI	SFQC	févr-23	avr-23	15/05/2023	juil-23
DATAR	13	Elaboration de la stratégie nationale de la sédentarisation	ETAT	PI	SBQC	mars-23	avr-23	avr-23	oct-23
DATAR	14	Elaboration du Schéma National d'Aménagement du Territoire (SNAT)	Etat	PI	Convention de mise en	avr-23	avr-23	juin-23	oct-24
DATAR	15	Elaboration des outils méthodologiques en matière d'aménagement du territoire	Etat	PI	SFQC	mars-23	mai-23	juin-23	nov-23
DATAR	16	Accompagnement du processus d'élaboration du SNAT, outils méthodologique, Stratégie sédentarisation/cadre de partenariat MHUAT-UN	Etat	PI	Convention de mise en	Fev-23	mai-23	mai-23	mai-24
DCIG	17	<b>Couverture Catographique:</b> Acquisition ou réalisation d'une cartographie de base sur les 10 à 15% du territoire national	Etat	PI	SBQC	févr-23	mars-23	mars-23	31 decembre 2023
DCIG	18	<b>Renforcement des capacités:</b> ( formation du personnel et acquisitions d'équipements et matériels photogrammetrique	Etat	PI	SBQC	févr-23	mars-23	avr-23	juin-23
DCIG	19	INFRASTRUCTURE GEODESIQUE: Observations et maintenance des bornes géodesiques	Etat	PI	SBQC	juin-23	juil-23	juillet 2023	30 Aout-2023
DCIG	20	INFRASTRUCTURE GEODESIQUE: Acquisition d'un centre de contrôle pour les stations permanentes GNSS, radio GNSS et antennes radio et équipements et matériels cartographiques et géodesiques	Etat	PI	Convention E	janv-23	févr-23	févr-23	avr-23
DCIG	21	<b>Cadre Institutionnel et juridique:</b> Recrutement d'un consultant pour l'élaboration élaboration et /ou validation d'un cadre juridique relatif à la gestion des données spatiales	Etat	PI	SBQC	juin-23	juil-23	juil-23	août-23
DATAR	22	élaboration d'une politique nationale d'aménagement du territoire	Etat	PI	SBQC	Fev-23	avr-23	avr-23	août-23
DATAR	23	Lancement d'un chantier école pour l'expérimentation des outils méthodologiques en matière d'élaboration des Schéma régionaux d'aménagement du territoire SRAT	Etat	PI	SFQC	juil-23	sept-23	sept-23	juin-24

<b>DDPRU</b>	<b>24</b>	Recrutement d'un cabinet pour rédiger des TDRs en vue de sélectionner un bureau pour l'élaboration d'une politique nationale urbaine de la Mauritanie( <b>PNUM</b> ) et leurs validation par l'organisation d'un atelier,	ETAT	Prestation intellectuelle	QBQC	févr-23	avr-23	mai-23	août-23
<b>DDPRU</b>	<b>25</b>	Étude d'évaluation de la vulnérabilité urbaines des villes face aux changements climatiques	Etat	Prestation intellectuelle	QBQC	mars-23	mai-23	juin-23	oct-23
<b>DDPRU</b>	<b>26</b>	Elaboration des textes d'application du code de l'urbanisme et de la construction et leurs validation par l'organisation d'un atelier,	Etat	Prestation intellectuelle	QBQC	févr-23	mars-23	30/03/2023	juil-23
<b>DDPRU</b>	<b>27</b>	Etude d'évaluation de la vulnérabilité urbaines des villes face aux changements climatiques	Etat	Prestation intellectuelle	QBQC	avr-23	avr-23	15/05/2023	sept-23
DBEP	<b>25</b>	Travaux de construction des bureaux et résidence du Walli de Hodh El Gharbi	ETAT	Travaux	AO	févr-23	avr-23	juin-23	avr-24
DBEP	<b>26</b>	Travaux de construction des bureaux et résidence du Walli de Brakna	ETAT	Travaux	AO	févr-23	avr-23	juin-23	avr-24
DBEP	<b>27</b>	Etude Construction du siège de l'institution de l'opposition démocratique	ETAT	PI	SFQC	mars-23	mai-23	juin-23	Aout-23
DBEP	<b>28</b>	Etude Construction du siège du Conseil supérieur de la fatwa et des recours	ETAT	PI	SFQC	mars-23	mai-23	juin-23	Aout-23
DBEP	<b>29</b>	Construction du siège du Conseil Economique, Social et Environnemental	ETAT	Travaux	AO	mai-23	mai-23	juil-23	avr-23
DBEP	<b>30</b>	Construction du siège du Conseil supérieur de la fatwa et des recours	ETAT	Travaux	AO	sept-23	nov-23	dec-23	oct-24
DBEP	<b>31</b>	Suivi Construction du siège de l'institution de l'opposition démocratique	ETAT	PI	SFQC	avr-22	mai-22	juin-22	janv-24
DBEP	<b>32</b>	Suivi Construction du siège du Conseil supérieur de la fatwa et des recours	ETAT	PI	SFQC	juil-23	sept-23	oct-23	déc-24
DBEP	<b>33</b>	Suivi Construction du siège du Conseil Economique, Social et Environnemental	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	avr-23	juin-23	juil-23	sept-23
DBEP	<b>34</b>	Construction un institut supérieur du numérique (Sup'Num),	ETAT	Travaux	AO	avr-23	juin-23	juil-23	juil-24
DBEP	<b>35</b>	Extension de l'ISET de Rosso	ETAT	Travaux	AO	janv-23	mars-23	avr-23	juil-24
DBEP	<b>36</b>	Construction d'un stade de 1000 places à Dar Naim	ETAT	Travaux	AO	fev-23	avr-23	mai-23	mars-24
DBEP	<b>37</b>	Construction d'un stade de 1000 places à Teyarett	ETAT	Travaux	AO	fev-23	avr-23	mai-23	mars-24
DBEP	<b>38</b>	Suivi de Construction un institut supérieur du numérique (Sup'Num),	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	avr-23	juil-24
DBEP	<b>39</b>	Suivi de l'Extension de l'ISET de Rosso	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	avr-23	juil-24
DBEP	<b>40</b>	Suivi de la Construction d'un stade de 1000 places à Dar Naim	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	fev-23	avr-23	mai-23	mars-24
DBEP	<b>41</b>	Suivi de Construction d'un stade de 1000 places à Teyarett	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	fev-23	avr-23	mai-23	mars-24

Services ou directions	Ref N°	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de Marché	Mode de passation	Date de lancement de la procédure	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
DBEP	42	Lot n° 01 :Construction d'un poste de santé type A à Aghor-EI Megve-Bassiknou- Construction d'un poste de santé type A à Bouleklal-Gligh Ehl-Djiguenni	ETAT	Travaux	AO	janv-23	fev-23	mars-23	mai-24
DBEP	43	Lot n° 02 :Construction d'un poste de santé type A à Elmabrouk 2-Mabrouk-Djiguenni - Construction d'un poste de santé type A à Elmazouziya-Bougdom-Amourj	ETAT	Travaux	AO	janv-23	fev-23	mars-23	mai-24
DBEP	44	Lot n° 03 :Construction d'un poste de santé type A à Tenouagoutim-EI Megve-Bassiknou- Construction d'un poste de santé type A à Werguen-Agweinitt-Bassiknou	ETAT	Travaux	AO	janv-23	fev-23	mars-23	mai-24
DBEP	45	Lot n° 06 : Construction d'un poste de santé type A à Elharamaine-R'Deidih-Barkeol- Construction d'un poste de santé type A à Gdemballa-Leweissi-Barkeol	ETAT	Travaux	AO	janv-23	fev-23	mars-23	mai-24
DBEP	46	Réhabilitation des bâtiments administratifs	ETAT	Travaux	AO				
DBEP	47	Lot n° 07 :Construction d'un poste de santé type A à Sani-Kankoussa-	ETAT	Travaux	AO	janv-23	fev-23	mars-23	mai-24
DBEP	48	Lot n° 08 :Construction d'un poste de santé type A à Rachid-Aghorat-Kiffa- Construction d'un poste de santé type B à Bagdad-Lehrijatt - Tintane	ETAT	Travaux	AO	janv-23	fev-23	mars-23	mai-24
DBEP	49	Lot n° 12 : Construction d'un poste de santé type A à Ehel Eljeilini Grava-Dafort-Ould Yenje- Construction d'un poste de santé type A à Zneigui Foulbé-Gouraye-Sélibaby	ETAT	Travaux	AO	janv-23	fev-23	mars-23	mai-24
DBEP	50	Suivi de Construction d'une Ecole de Pétrole	ETAT	Prestation Intellectuelle	AO	janv-23	déc-23	févr-23	févr-24
DBEP	51	Construction d'une Salle Omnisport	ETAT	Travaux	AO	fev-23	mars-23	avr-23	sept-24
DBEP	52	suivi de Construction d'une Salle Omnisport	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	avr-23	sept-24
DBEP	53	Suivi des travaux des hôpitaux( Aleg, Aioun et Tidjikja)	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	avr-23	oct-24
DBEP	54	Etude Ecole NTIC-Nouadhibou	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	mars-23	juin-23
DBEP	55	Etude Siège Opposition Démocratique	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	mars-23	juin-23
DBEP	56	Etude Tombe de Martyr	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	mars-23	juin-23
DBEP	57	Etude Agence ANRPIS	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	mars-23	mai-23	avr-23	juil-23
DBEP	58	Etude Extension et Réhabilitation Palais de Justice de Nouakchott	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	mars-23	juin-23
DBEP	59	Construction de l'Ecole supérieure de Commerce	ETAT	Travaux	AO	janv-23	mars-23	avr-23	oct-23
DBEP	60	suivi de Construction de l'Ecole supérieur de Commerce	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	avr-23	oct-23
DBEP	61	suivi de Réhabilitation Siège Ministère du commere	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	févr-23	févr-23	août-23
DBEP	62	extension écoles NKTT Ouest	ETAT	Travaux	AO	janv-23	mars-23	avr-23	oct-23
DBEP	63	extension écoles NKTT Nord	ETAT	Travaux	AO	janv-23	mars-23	avr-23	oct-23
DBEP	64	extension écoles au niveau des écoles fondamentales à Arafat à Nouakchott sud	ETAT	Travaux	AO	janv-23	mars-23	avr-23	oct-23
DBEP	65	extension écoles au niveau des écoles fondamentales à Elmina et Riyad à Nouakchott Sud	ETAT	Travaux	AO	janv-23	mars-23	avr-23	oct-23
DBEP	66	Suivi extension écoles NKTT Ouest	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	févr-23	nov-23
DBEP	67	Suivi extension écoles NKTT Nord	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	févr-23	nov-23
DBEP	68	Suivi extension écoles NKTT Sud	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	févr-23	nov-23
DBEP	69	Suivi construction d'une école à Edabay Mbout	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	févr-23	nov-23
DBEP	70	Suivi de construction de seize postes de santé dans les Wilayas de Hodh Chargui, Hodh El Gharbi et de l'Asaaba	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	févr-23	févr-23	oct-23
DBEP	71	Suivi de construction de douze postes de santé dans les Wilayas de Brakna, Gorgol, Ghuidimagha et du trarza	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	févr-23	févr-23	déc-23
DBEP	72	Suivi de construction de quatre centres de santé dans les Wilayas de Hodh Chargui et Hodh El Gharbi	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	févr-23	févr-23	déc-23
DBEP	73	Suivi de construction de six centres de santé dans la Wilaya de l'Assaba	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	févr-23	févr-23	déc-23
DBEP	74	Suivi de construction de six centres de santé dans les Wilayas de Gorgol et de Gudimagha	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	févr-23	févr-23	déc-23
DBEP	75	Suivi de construction de quatre centres de santé dans les Wilayas du Brakna et du Trarza	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	févr-23	févr-23	déc-23

**AO** Appel d'Offres  
**AO R** Appel d'Offres restreint  
**SBQC** Sélection Basée sur la Qualité et le Coût  
**SFQC** Sélection fondée sur les qualifications des consultants

janv-23  
**PR-CPMP-MHUAT**  
**Maaouya Boya**