

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur – Fraternité – Justice

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

PROJET DE GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES,
D'EQUIPEMENT COMMUNAL ET DE STRUCTURATION DES PRODUCTEURS
RURAUX

PROGRES



GREEN
CLIMATE
FUND



Plan Annuel révisé des Achats 2023

Nouakchott, le 21/03/2023

Objet de la dépense		Source de financement	Type de contrat	Méthode de passation	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
Réf. Activités	Description					
Fournitures / Equipements						
Composante 1 : Gestion durable des eaux et des sols						
1	Acquisition du petit matériel pour les travaux HIMO - CES/DRS	FIDA	Fourniture	CFN	9-avr-23	9-mai-23
2	Acquisition du petit matériel pour les travaux HIMO - Seuils en gabion et digues filtrantes	FIDA	Fourniture	CFN	23-avr-23	23-mai-23

3	Petit matériel des digues du sous-programme "Renforcement/Consolidation de petites digues familiales et semi-collectives	FIDA	Fourniture	CFN	7-avr-23	7-mai-23
4	Achat des semences locaux pour ensemencement des cordons pierreux	FIDA	Fourniture	CFN	9-avr-23	9-mai-23
5	Acquisition du matériel de clôture et Petit matériel et équipements pour 10 CEP	FIDA	Fourniture	CFN	13-avr-23	13-mai-23
6	La fourniture de kit de facilitateurs	FIDA	Fourniture	CFN	15-avr-23	15-mai-23
7	Achats des semences certifiés pour la mise en valeur des Zaï et des demi-lunes au niveau des CEP pluviales	FIDA	Fourniture	CFN	17-mai-23	16-juin-23
8	Achats des intrants Agricoles : Engrais et pesticide pour l'entretien des cultures pluviales et Maraicher	FIDA	Fourniture	CFN	19-mai-23	18-juin-23
9	Fourniture des raquettes de Figuier de barbarie (cactus)	FIDA	Fourniture	CFN	21-juil-23	20-août-23
10	Achat et mise à disposition d'un lot de kits pour les alphabétiseurs et les bénéficiaires (2 campagnes)	FIDA	Fourniture	CFN	9-avr-23	9-mai-23
11	Achat de fournitures et Equipements des salles alphabétisation (2 campagnes)	FIDA	Fourniture	CFN	25-avr-23	25-mai-23
12	Impression des modules d'alphabétisation (1000 livres)	FIDA	Fourniture	CFN	26-avr-23	26-mai-23
Composante 2 : Equipements d'appui au développement local						
13	Acquisition des kits pour les facilitateurs	FIDA	Fourniture	CFN	15-avr-23	15-mai-23
14	L'impression des modules et affiches de la campagne d'information, d'éducation et de communication (IEC)	FIDA	Fourniture	CFN	15-mai-23	14-juin-23
15	L'achat des équipements de la campagne d'information, d'éducation et de communication	FIDA	Fourniture	CFN	15-mai-23	14-juin-23
16	Fournitures pour la réalisation des campagnes des diagnostics territoriaux	FIDA	Fourniture	CFN	15-mai-23	14-juin-23
17	Impression du manuel de procédure du Fonds d'Investissement Communal (FIC) (2 Lots)	FIDA	Fourniture	CFN	25-avr-23	25-mai-23
18	Fourniture matériel et équipement pour les communes pilotes PROGRES	FIDA	Fourniture	CFN	12-avr-23	12-mai-23
Composante 3 : Gestion et coordination						
19	Fourniture du matériel informatique pour l'unité de gestion du PROGRES	FIDA	Fourniture	CFN	20-avr-23	20-mai-23

20	Fournitures et équipements des Antennes et BLP	FIDA	Fourniture	CFN	15-avr-23	15-mai-23
21	Stock de pièces et produits d'entretien de véhicules Nouakchott	FIDA	Fourniture	CFN	11-avr-23	11-mai-23
22	Stock de pièces et produits d'entretien de véhicules Kiffa	FIDA	Fourniture	CFN	21-avr-23	21-mai-23
23	Acquisition logiciel SIG avec licence pour deux postes	FIDA	Fourniture	CFN	28-avr-23	28-mai-23
24	Conception et tirage-production d'un lot de matériels et produits (Autocollantes, agendas, stylos marqués, bloc-notes marqués, porte-clés marques, casquettes marquées, etc.) de communication pour PROGRES	FIDA	Fourniture	CFN	9-avr-23	9-mai-23
25	Infographie, impression et tirage d'un lot d'exemplaires du rapport d'activités et le livre du PTBA	FIDA	Fourniture	CFN	25-avr-23	25-mai-23
26	Fourniture et livraison sur site des panneaux d'affichage de visibilité de PROGRES	FIDA	Fourniture	CFN	14-avr-23	14-mai-23
27	Fourniture de consommable de bureau	FIDA	Fourniture	CFN	1-mai-23	31-mai-23
28	Aménagement et Equipement salles d'archivage et de réunions CPMP/PROGRES	FIDA	Fourniture	CFN	21-mai-23	20-juin-23
29	L'achat d'un groupe électrogène pour la CPMP	CPN	Fourniture	CFN	5-avr-23	5-mai-23
30	Sécurisation des locaux du CPMP/PROGRES	FIDA	Fourniture	CFN	11-avr-23	11-mai-23
31	Matériel visioconférence CPMP/PROGRES	FIDA	Fourniture	CFN	9-avr-23	9-mai-23
32	Fourniture matériel informatique pour la commission de passation de marchés PROGRES	FIDA	Fourniture	CFN	10-avr-23	10-mai-23
33	Fourniture matériel bureautique pour la commission de passation de marchés PROGRES	FIDA	Fourniture	CFN	12-avr-23	12-mai-23

Services

Composante 1: Gestion durable des eaux et des sols

1	Recrutement d'un bureau d'étude pour la supervision des travaux de protection physique (grillage) de 30 sites dans la zone de consolidation	FIDA	Prestation Intellectuelle	SFQC	26-avr-23	26-mai-23
2	Recrutement d'un bureau d'étude pour la supervision des travaux de renforcement des digues en terre	FIDA	Prestation Intellectuelle	SFQC	8-avr-23	8-mai-23

3	Recrutement d'un bureau d'étude pour la supervision des travaux de construction des seuils en gabion, digues filtrantes et cordons pierreux	FIDA	Prestation Intellectuelle	SFQC	12-avr-23	12-mai-23
4	Recrutement d'un bureau d'étude pour la supervision des travaux de protection physique (grillage) de 40 sites dans la zone de concentration	FIDA	Prestation Intellectuelle	SFQC	10-mai-23	9-juin-23
5	Recrutement d'un bureau d'étude pour la supervision des travaux de mise en niveau des digues renforcées en 2022	FIDA	Prestation Intellectuelle	SFQC	15-avr-23	15-mai-23
6	Réalisation d'une étude de concept technique pour la réhabilitation et consolidation des digues en terre	FIDA	Prestation Intellectuelle	SFQC	8-avr-23	8-mai-23
7	Etudes complémentaires pour le programme d'aménagement	FIDA	Prestation Intellectuelle	SFQC	1-mai-23	31-mai-23
8	Recrutement d'un cabinet d'ingénierie spécialisé pour la conduite des études techniques (APS/APD/DAO) de 12 barrages à réhabiliter	FIDA	Prestation Intellectuelle	SFQC	1-mai-23	31-mai-23
9	Recrutement d'un bureau d'expertise spécialisé pour l'identification et l'élaboration de d'un schéma d'aménagement d'une mare	FIDA	Prestation Intellectuelle	SFQC	1-juin-23	1-juil-23
10	Recrutement de bureau pour la réalisation d'études géophysique et technique des forages pastoraux	FIDA	Prestation Intellectuelle	SFQC	11-avr-23	11-mai-23
11	Recrutement d'un opérateur spécialisé pour la formation des facilitateurs dans les CEP-Pilotes	FIDA	Prestation Intellectuelle	SFQC	1-avr-23	1-mai-23
12	Recrutement d'une assistance technique pour l'appui à l'affiliation et la constitution des OP dans la zone de consolidation	FIDA	Prestation Intellectuelle	QCI	10-avr-23	10-mai-23
13	Recrutement d'une expertise spécialisée pour la formation des OP dans la zone de concentration	FIDA	Prestation Intellectuelle	QCI	15-mai-23	14-juin-23
14	Recrutement d'un prestataire spécialisé pour la réalisation d'un diagnostic institutionnel et organisationnel des OP dans la zone de concentration	FIDA	Prestation Intellectuelle	QCI	1-mai-23	31-mai-23

Composante 2: Equipements d'appui au développement local

15	Recrutement d'un consultant pour la Production/Actualisation du guide du facilitateur endogène	FIDA	Prestation Intellectuelle	QCI	21-mars-23	20-avr-23
16	Recrutement d'un bureau d'étude pour la Formation des facilitateurs au niveau communal	FIDA	Prestation Intellectuelle	SFQC	1-avr-23	1-mai-23
17	Recrutement d'un bureau d'étude pour la Formation SIG et cartographie	FIDA	Prestation Intellectuelle	SFQC	10-avr-23	10-mai-23
18	Recrutement d'un consultant pour Évaluation du niveau des COGES/CCC dans la zone de consolidation	FIDA	Prestation Intellectuelle	QCI	1-mai-23	31-mai-23
Composante 3 : Coordination et Gestion						
19	Recrutement d'un consultant pour l'analyse de données et la rédaction du rapport de l'enquête de référence	FIDA	Prestation Intellectuelle	QCI	1-avr-23	1-mai-23
20	Recrutement d'un consultant pour la formation de l'équipe SE sur le SIG	FIDA	Prestation Intellectuelle	QCI	1-mai-23	31-mai-23
21	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du plan de gestion de savoirs et communication	FIDA	Prestation Intellectuelle	QCI	1-juil-23	31-juil-23
22	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la stratégie de ciblage	FIDA	Prestation Intellectuelle	QCI	12-juin-23	12-juil-23
23	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la stratégie genre et jeunes	FIDA	Prestation Intellectuelle	QCI	15-mai-23	14-juin-23
24	Recrutement d'une Assistance technique internationale en appui à la cellule SE	FIDA	Prestation Intellectuelle	SED	21-mai-23	20-juin-23
25	Recrutement d'Assistant technique en passation de marchés pour accompagner la mise en place du CPMP/PROGRES	CPN	Prestation Intellectuelle	QCI	1-avr-23	1-mai-23
26	Recrutement d'un consultant avocat-conseil	CPN	Prestation Intellectuelle	QCI	1-avr-23	1-mai-23
Travaux						
Composante1: Gestion durable des eaux et des sols						
1	Mise en place d'un système d'irrigation du périmètre maraicher El Jedida	FIDA	Travaux	CFN	2-avr-23	2-mai-23

2	Mise en place d'un système exhaure du périmètre maraicher El Jedida	FIDA	Travaux	CFN	2-avr-23	2-mai-23
Composante2: Equipements d'appui au développement local						
3	Approfondissement de 6 puits équipés de moyens d'exhaure solaire dans les localités de Legvira 2, Djawbatt2, Ehel Aloumine, Ehel breik et Ehel Jouma(2)	FIDA	Travaux	CFN	10-avr-23	10-mai-23
4	Equipement de 2 forages existants par moyens d'exhaure solaire dans les localités de Ehl Aemar et Jedda	FIDA	Travaux	CFN	11-avr-23	11-mai-23
5	Alimentation du PM de voutni à partir du Sondage	FIDA	Travaux	CFN	12-mai-23	11-juin-23
6	Equipements des puits à Likhreiza pour l'irrigation des périmètres maraichers	FIDA	Travaux	CFN	14-avr-23	14-mai-23
7	Réalisation d'un puits dédié à l'alimentation du village de Krael Lebkhanniss au niveau de la même faille du puits de Lekhreize sur la base d'une géophysique	FIDA	Travaux	CFN	21-avr-23	21-mai-23
8	Aménagement d'un périmètre maraicher collectif de 2,5Ha pour la grappe de villages (Jedida, Delli, Errem et Khteit Zrava)	FIDA	Travaux	CFN	12-mai-23	11-juin-23
9	Construction de 4 parcs de vaccination dans les localités de Legvira 1, Mbish, Tevragh Zeina et Wara	FIDA	Travaux	CFN	18-juin-23	18-juil-23
10	Travaux de construction 7 pharmacies vétérinaires dans les localités de Mbish, Wara, Toug T'ghir, Zeghlane, Jedda, Guessaly et Jedida	FIDA	Travaux	CFN	22-avr-23	22-mai-23
11	Travaux de sécurisation de 4 périmètres maraichers de 400 ml dans les localités de Legvira, Bougnata, Tevragh Zeina et Ehel Aloumine	FIDA	Travaux	CFN	21-mai-23	20-juin-23

12	Travaux de sécurisation de 2 zones agricoles de 2 km dans les localités de Oueid Lehbech et Loueid	FIDA	Travaux	CFN	11-juin-23	11-juil-23
13	Travaux de sécurisation de 2 zones agricoles de 3000ml dans les localités de Chergué Mowgué et Oudhin Levrass	FIDA	Travaux	CFN	19-mai-23	18-juin-23
14	Travaux de sécurisation d'une zone agricole de 2200ml dans la localité de Dar El Wassaa	FIDA	Travaux	CFN	21-avr-23	21-mai-23
15	Travaux de sécurisation d'une zone agricole de 2800ml dans la localité de Kraa Sder	FIDA	Travaux	CFN	13-avr-23	13-mai-23
16	Travaux de sécurisation d'une zone agricole de 4000ml dans la localité de Moundi	FIDA	Travaux	CFN	17-mai-23	16-juin-23
17	Travaux de sécurisation d'une zone agricole de 2300ml dans la localité d'Ehl Beddi	FIDA	Travaux	CFN	22-juin-23	22-juil-23
18	Travaux de sécurisation d'une zone agricole de 2700ml dans la localité El Jedida	FIDA	Travaux	CFN	9-avr-23	9-mai-23
19	Travaux de sécurisation d'une zone agricole de 3980ml dans la localité El Jedida	FIDA	Travaux	CFN	25-avr-23	25-mai-23
20	Travaux de sécurisation d'une zone agricole de 1870ml dans la localité de Djelwar	FIDA	Travaux	CFN	7-mars-23	6-avr-23
21	Travaux de sécurisation d'une zone agricole de 4130ml dans la localité d'Amriché	FIDA	Travaux	CFN	14-avr-23	14-mai-23
22	Travaux de sécurisation de deux périmètres maraichers de 300 ml dans les localités d'Ehel Breik et Djawbatt1	FIDA	Travaux	CFN	12-avr-23	12-mai-23
23	Travaux de sécurisation d'un périmètre maraicher de 240 ml dans la localité d'El-Kerdadiyé	FIDA	Travaux	CFN	5-mai-23	4-juin-23
24	Travaux d'aménagement d'un périmètre maraicher de 1Ha dans la localité de Ould Bougseiss	FIDA	Travaux	CFN	23-juin-23	23-juil-23
25	Travaux de sécurisation d'un périmètre maraicher de 1Ha dans la localité de Ehel Ngueiyek	FIDA	Travaux	CFN	21-avr-23	21-mai-23

26	Travaux de construction de 11 banques de céréales dans les localités de Oudey Nouss Edebaye, Ehl Mohamed Laghdaf, Ehl Heleib, Boudemiane, Legleibatt, Kerbalé, Chemsiyé, Nezaha, Kraa Sder, Baghdad et Labde 2	FIDA	Travaux	CFN	8-mai-23	7-juin-23
27	Construction d'une fourrière à bétail dans la localité de Zeghlane	FIDA	Travaux	CFN	12-juin-23	12-juil-23
28	Mise en place d'un atelier de fabrication des outils agricoles dans la localité de Zeghlane	FIDA	Travaux	CFN	19-mai-23	18-juin-23
29	Mise en place d'un atelier de tissage de grillage dans la localité de Moundi	FIDA	Travaux	CFN	14-juil-23	13-août-23
30	Mise en place d'un GIE intervillageois (Atelier d'aménagement et de soutien à la production) dans la grappe de villages de EL Jedida, Delli, Errem et Khteit Zrava	FIDA	Travaux	CFN	18-avr-23	18-mai-23
31	Création de 2 bassins de rétention d'eau en aval du barrage par la réalisation d'excavation de 500 m3 chacune dans la localité de Tertouguel	FIDA	Travaux	CFN	28-avr-23	28-mai-23
Composante3 : Gestion et coordination						
32	Recrutement d'une Entreprise pour la réhabilitation du BLP Néma	FIDA	Travaux	CFN	25-avr-23	25-mai-23
33	Recrutement d'une Entreprise pour la sécurisation des Antennes et BLP	FIDA	Travaux	CFN	25-avr-23	25-mai-23

Le Coordonnateur

Ahmed Ould Amar

