

**Plan Annuel des Achats 2023 de l'Office du Complexe Olympique de Nouakchott,
Inférieur au seuil de compétence de la Commission Départementale de Passation des Marchés**

Objet de la dépense		Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution	Ref.
<i>Investissement</i>	<i>Fonctionnement</i>						
Assainissement : Raccordement au réseau de l'ONAS		B. Investissement	Travaux	Consultation des fournisseurs	MARS	AVRIL	01
Construction de 2 terrains Foot Salle		B. Investissement	Travaux	Consultation des fournisseurs	MARS	AVRIL	02
Construction de 2 mini-terrains de Basketball		B. Investissement	Travaux	Consultation des fournisseurs	MARS	AVRIL	03
Construction des caniveaux pour la pelouse du terrain annexe		B. Investissement	Travaux	Consultation des fournisseurs	MARS	AVRIL	04
Acquisition de machines d'entretien de gazon synthétique		B. Investissement	Fournitures	Consultation des fournisseurs	MARS	AVRIL	05
Renforcement éclairage du stade		B. Investissement	Fournitures	Consultation des fournisseurs	MAI	JUIN	06
Peinture générale bâtiments stade		B. Investissement	Travaux	Consultation des fournisseurs	MAI	JUIN	07
Réalisation de Clôture pour la piscine d'apprentissage ; terrains foot salle et la nouvelle pelouse		B. Investissement	Travaux	Consultation des fournisseurs	MAI	JUIN	08
Création d'un parc pour jeux d'enfants		B. Investissement	Travaux	Consultation des fournisseurs	MAI	JUIN	09
Elaboration du manuel de procédures		B. Investissement	PI	QC	MAI	JUIN	09
Réaménagement de la cafétéria		B. Investissement	Fournitures	Consultation des fournisseurs	JUILLET	AOUT	10
Équipements du poste de santé en mobilier et matériels médicaux		B. Investissement	Fournitures	Consultation des fournisseurs	JUILLET	AOUT	11
Ameublement hall d'entrée tribune officielle		B. Investissement	Fournitures	Consultation des fournisseurs	JUILLET	AOUT	12
Acquisition de paires de buts et filets (football, volleyball et tables de tennis		B. Investissement	Fournitures	Consultation des fournisseurs	JUILLET	AOUT	13
Réalisation et montage de portes coulissantes		B. Investissement	Travaux	Consultation des fournisseurs	JUILLET	AOUT	14
Matériel de sécurité incendie (Remplacement des extincteurs et entretien)		B. Investissement	Fournitures	Consultation des fournisseurs	JUILLET	AOUT	15
Réhabilitation des pylônes d'éclairage (entretien et remplacement)		B. Investissement	Fournitures	Consultation des fournisseurs	SEPTEMBRE	OCTOBRE	16

Acquisition de Matériels informatiques et bureautiques		B. Investissement	Fournitures	Consultation des fournisseurs	SEPTEMBRE	OCTOBRE	17
Acquisition de mobilier de bureaux		B. Investissement	Fournitures	Consultation des fournisseurs	SEPTEMBRE	OCTOBRE	18
Couloir de passage pour handicapés		B. Investissement	Travaux	Consultation des fournisseurs	SEPTEMBRE	OCTOBRE	19
Revêtement du sol du hall, escalier du tribune officielle et vestiaire en parquet		B. Investissement	Travaux	Consultation des fournisseurs	SEPTEMBRE	OCTOBRE	20
Système d'accès biométrique avec tourniquet en INOX		B. Investissement	Fournitures	Consultation des fournisseurs	SEPTEMBRE	OCTOBRE	21
Construction d'une entrace de la tribune officielle		B. Investissement	Travaux	Consultation des fournisseurs	SEPTEMBRE	OCTOBRE	22
Dallages espaces divers		B. Investissement	Travaux	Consultation des fournisseurs	NOVEMBRE	DECEMBRE	23
Bassin de natation 25 m		B. Investissement	Travaux	Consultation des fournisseurs	NOVEMBRE	DECEMBRE	24
	Entretien des jardins	B. Fonctionnement	Travaux	Consultation des fournisseurs	NOVEMBRE	DECEMBRE	25
	Entretien des installations	B. Fonctionnement	Travaux	Consultation des fournisseurs	NOVEMBRE	DECEMBRE	26
	Formation du personnel	B. Fonctionnement	PI	Consultation des fournisseurs	NOVEMBRE	DECEMBRE	27

Nouakchott, le 16.03.2023

Le Directeur General

Mohamed Brahim OUDEKA

