

**République Islamique de Mauritanie**  
**L'Autorité Contractante : Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire**  
**Établissement d'exécution des Travaux Réalisés en Matériaux Locaux (ETR-ML)**



**PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS**  
**POUR L'ANNEE 2023**

| <b>Réalisation envisagées</b>   | <b>Source de Financement</b> | <b>Type de Marché</b> | <b>Mode de passation</b> | <b>Date prévue du lancement de la procédure de Sélection</b> | <b>Date prévue d'attribution du Contrat</b> | <b>Date prévue de démarrage des prestation</b> | <b>Date prévue d'achèvement des prestations</b> |
|---|------------------------------|-----------------------|--------------------------|--|---|--|---|
| Fourniture de fer à béton   | budget etr-ml                | Fourniture            | CS                       | Avril 2023   | Avril 2023                                  | Mai 2023                                       | Juin 2023                                       |
| Aménagement de rondpoint à Nouakchott   | budget d'Etat                | Travaux               | AON                      | Avril 2023   | Mai 2023                                    | Mai 2023                                       | Décembre 2023                                   |
| Location des matériels de transport   | budget etr-ml                | Prestation de service | CS                       | Mai 2023   | Mai 2023                                    | Mai 2023                                       | Novembre 2023                                   |
| Fourniture d'un lot des lampadaires avec lanernes en led  | budget etr-ml                | Fourniture            | CS                       | Avril 2023   | Avril 2023                                  | Mai 2023                                       | Juin 2023                                       |
| location matériels et Équipements du chantier   | budget etr-ml                | Prestation de service | AON                      | Mai 2023   | Juin 2023                                   | Juillet 2023                                   | Décembre 2023                                   |
| Acquisition d'un progiciel de positionnement GPS différentiel   | budget etr-ml                | Fourniture            | CS                       | Aout 2023  | Aout 2023                                   | Aout 2023                                      | Septembre 2023                                  |
| Acquisition des véhicules $\leq 2$ véhicules 4x4 double cabines et/ou pick-up de service, un (1) véhicule 4x4 pour les liaisons et missions du personnel et un (1) véhicule léger de ville $\geq$ | budget etr-ml                | Fourniture            | CS                       | Juin 2023  | Juin 2023                                   | Juillet 2023                                   | Juillet 2023                                    |

|  |               |            |     |                |                |               |                |
|--|---------------|------------|-----|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Acquisition d'une pelle mécanique à godets 5 à 10 tonnes en tête d'axe et vibrofonceur et un chargeur  | budget etr-ml | Fourniture | AON | Aout 2023      | Septembre 2023 | Octobre 2023  | Octobre 2023   |
| Acquisition de trois (3) chariots élévateurs de 5 à 10 tonnes (de type forklift)   | budget etr-ml | Fourniture | AON | Aout 2023      | Septembre 2023 | Octobre 2023  | Octobre 2023   |
| Acquisition de ≤ d'une (1) citerne d'arrosage de 20 m <sup>3</sup> , de deux (2) camions (environ 17m <sup>3</sup> ), de deux (2) mini-camion (environ 5t) et d'un (1) camion grue ≥ | budget etr-ml | Fourniture | AON | Aout 2023      | Septembre 2023 | Octobre 2023  | Octobre 2023   |
| Acquisition d'une auto-bétonnière  | budget etr-ml | Fourniture | CS  | Aout 2023      | Aout 2023      | Aout 2023     | Septembre 2023 |
| Acquisition de deux (2) éclatouses pour le dimensionnement de la pierre et de deux (2) machines scieuses de pierres  | budget etr-ml | Fourniture | AON | Septembre 2023 | Octobre 2023   | Novembre 2023 | Décembre 2023  |
| Acquisition d'une unité de production de BTC   | budget etr-ml | Fourniture | AON | Octobre 2023   | Novembre 2023  | Décembre 2023 | Janvier 2024   |

AON : Appel d'offres national, CS : Consultation simplifiée

