

**SOCIETE MAURITANIENNE D'ÉLECTRICITE
CELLULE CHARGÉE DES MARCHES
COMMISSION DES MARCHES D'INVESTISSEMENT (CMI)**

Procès-verbal n°17/CMI/2023 du 16/05/2023

.....

L'an deux mille vingt-trois et le 16 mai à **12 heures TU**, la Commission des Marchés d'Investissement de la SOMELEC s'est réunie sous la présidence de son Président, **Cheikh Abdallahi BEDDA** Directeur Général, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

II	Ouverture des offres relatives à l'Appel d'Offres à l'Appel d'Offres N° Programme d'électrification rurale- 2023 (fourniture et travaux).	06/CMI/2023 :
-----------	--	---------------

La Commission a reçu et ouvert en séance publique, en présence de des représentants des soumissionnaires, 08 offres. Le dépouillement de ces offres a donné le résultat suivant :

N°	Identification	Documents							Montant de l'offre	Délai de livraison
	Soumissionnaire	Lot concerné	Nbre de copies	Copie électronique	Lettre de soumission	Garantie de soumission	Validité de l'offre	Rabai		
1	ESB	Lot02	Originale + 4 copies	Oui	Oui	Oui	90 Jours	Néant	74 416 298 MRU	10 Mois
		Lot03	Originale + 4 copies	Oui	Oui	Oui	90 Jours	Néant	73 563 143 MRU	10 Mois
		Lot05	Originale + 4 copies	Oui	Oui	Oui	90 Jours	Néant	110 691 368 MRU	10 Mois
		Lot06	Originale + 4 copies	Oui	Oui	Oui	90 Jours	Néant	92 551 804 MRU	10 Mois
2	SOCOSAF	Lot01	Originale + 4 copies	Oui	Oui	Oui	90 Jours	Néant	81 636 298 MRU	10 Mois
3	Grp COSELEC-BISTP-SOREB SA	Lot01	Originale + 4 copies	Oui	Oui	Oui	90 Jours	Néant	73 769 304 MRU TTC	10 Mois
		Lot02	Originale + 4 copies	Oui	Oui	Oui	90 Jours	Néant	114 806 540 MRU TTC	10 Mois
		Lot03	Originale + 4 copies	Oui	Oui	Oui	90 Jours	Néant	61 542 644 MRU TTC	10 Mois
		Lot04	Originale + 4 copies	Oui	Oui	Oui	90 Jours	Néant	129 120 488 MRU TTC	10 Mois
		Lot05	Originale + 4 copies	Oui	Oui	Oui	90 Jours	Néant	98 227 360 MRU TTC	10 Mois
		Lot06	Originale + 4 copies	Oui	Oui	Oui	90 Jours	Néant	79 856 280 MRU TTC	10 Mois

4	Grp SOC-SOMCOTP	Lot01	Originale + 4 copies	Oui	Oui	Oui	90 Jours	Néant	80 255 817,28 MRU HT	10 Mois
		Lot02	Originale + 4 copies	Oui	Oui	Oui	90 Jours	Néant	54 453 244,2 MRU HT	10 Mois
		Lot03	Originale + 4 copies	Oui	Oui	Oui	90 Jours	Néant	67 069 236,53 MRU HT	10 Mois
		Lot04	Originale + 4 copies	Oui	Oui	Oui	90 Jours	Néant	135 548 362,63 MRU HT	10 Mois
		Lot05	Originale + 4 copies	Oui	Oui	Oui	90 Jours	Néant	90 808 044,2 MRU HT	10 Mois
		Lot06	Originale + 4 copies	Oui	Oui	Oui	90 Jours	Néant	76 153 813,55 MRU HT	10 Mois
5	TECHNOSYSTEMES	Lot01	Originale + 4 copies	Oui	Oui	Oui	90 Jours	2%	74 534 150 MRU TTC	10 Mois
		Lot02	Originale + 4 copies	Oui	Oui	Oui	90 Jours	2%	88 631 051,3 MRU TTC	10 Mois
6	GENISERVICES	Lot01	Originale + 4 copies	Oui	Oui	Oui	90 Jours	Néant	125 927 000 MRU TTC	10 Mois
		Lot02	Originale + 4 copies	Oui	Oui	Oui	90 Jours	Néant	85 602 000 MRU TTC	10 Mois
		Lot03	Originale + 4 copies	Oui	Oui	Oui	90 Jours	Néant	123 487 000 MRU TTC	10 Mois
		Lot04	Originale + 4 copies	Oui	Oui	Oui	90 Jours	Néant	200 654 000 MRU TTC	10 Mois
		Lot05	Originale + 4 copies	Oui	Oui	Oui	90 Jours	Néant	104 379 000 MRU TTC	10 Mois
		Lot06	Originale + 4 copies	Oui	Oui	Oui	90 Jours	Néant	144 893 000 MRU TTC	10 Mois
7	STEG IS	Lot05	Originale + 4 copies	Oui	Oui	Oui	90 Jours	Néant	3 192 096,8 Dollar TTC	10 Mois
		Lot06	Originale + 4 copies	Oui	Oui	Oui	90 Jours	Néant	2 505 193,69 Dollar TTC	10 Mois
8	Grp AGIPCO-TP / GIE ACTIF	Lot01	Originale + 4 copies	Oui	Oui	Oui	90 Jours	Néant	91 961 000 MRU	10 Mois
		Lot02	Originale + 4 copies	Oui	Oui	Oui	90 Jours	Néant	69 878 000 MRU	10 Mois
		Lot03	Originale + 4 copies	Oui	Oui	Oui	90 Jours	Néant	82 218 300 MRU	10 Mois
		Lot04	Originale + 4 copies	Oui	Oui	Oui	90 Jours	Néant	150 680 500 MRU	10 Mois
		Lot05	Originale + 4 copies	Oui	Oui	Oui	90 Jours	Néant	129 063 000 MRU	10 Mois
		Lot06	Originale + 4 copies	Oui	Oui	Oui	90 Jours	Néant	107 769 000 MRU	10 Mois