

République Islamique de Mauritanie
L'Autorité Contractante : Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire
Établissement d'exécution des Travaux Réalisés en Matériaux Locaux (ETR-ML)



PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
POUR L'ANNEE 2023 ACTUALISE (05)

| Realisations envisagées | Source de Financement | Type de Marché | Mode de passation | Date prévue du lancement de la procédure de Sélection | Date prévue d'attribution du Contrat | Date prévue de démarrage des prestations | Date prévue d'achèvement des prestations |
|--|-----------------------|----------------|-------------------|---|--------------------------------------|--|--|
| Fourniture de Ciment CPA 42.5 | Budget d'ETR-ML | Fourniture | CS | Mai 2023 | Mai 2023 | Juin 2023 | Septembre 2023 |
| Revêtement de Sol en pavage autobloquant et gravier | Budget d'ETR-ML | Fourniture | CS | Mai 2023 | Mai 2023 | Juin 2023 | Septembre 2023 |
| Construction des infrastructures scolaire à Adrar | Budget d'Etat | Travaux | CS | Avril 2023 | Mai 2023 | Mai 2023 | Janvier 2024 |
| Construction des infrastructures scolaire à El Hodh El Charghi | Budget d'Etat | Travaux | CS | Avril 2023 | Avril 2023 | Mai 2023 | Juin 2023 |
| Construction des infrastructures scolaire à Gorgol | Budget d'Etat | Travaux | CS | Avril 2023 | Avril 2023 | Mai 2023 | Juin 2023 |
| Construction des infrastructures scolaire à Lebrakna | Budget d'Etat | Travaux | CS | Avril 2023 | Avril 2023 | Mai 2023 | Juin 2023 |
| Construction des infrastructures scolaire à Tagant | Budget d'Etat | Travaux | CS | Avril 2023 | Avril 2023 | Mai 2023 | Juin 2023 |
| Construction des infrastructures scolaire à El Hodh El Gharbi | Budget d'Etat | Travaux | CS | Avril 2023 | Avril 2023 | Mai 2023 | Juin 2023 |
| Fourniture de fer à béton | budget etr-ml | Fourniture | CS | Avril 2023 | Avril 2023 | Mai 2023 | Juin 2023 |

n

| | | | | | | | |
|---|---------------|-----------------------|-----|------------|----------------|--------------|----------------|
| Aménagement de rondpoint à Nouachott | budget d'Etat | Travaux | AON | Avril 2023 | Mai 2023 | Mai 2023 | Décembre 2023 |
| Location des matériels de transport | budget etr-ml | Prestation de service | CS | Mai 2023 | Mai 2023 | Mai 2023 | Novembre 2023 |
| Fourniture d'un lot des lampadaires avec lanternes en led | budget etr-ml | Fourniture | CS | Avril 2023 | Avril 2023 | Mai 2023 | Juin 2023 |
| Location matériels et Équipements du chantier | budget etr-ml | Prestation de service | AON | Mai 2023 | Juin 2023 | Juillet 2023 | Décembre 2023 |
| Acquisition d'un progiciel de positionnement GPS différentiel | budget etr-ml | Fourniture | CS | Aout 2023 | Aout 2023 | Aout 2023 | Septembre 2023 |
| Acquisition des véhicules ≤ 2 véhicules 4x4 double cabines et/ou pick-up de service, un (1) véhicule 4x4 pour les liaisons et missions du personnel et un (1) véhicule léger de ville ≥ | budget etr-ml | Fourniture | CS | Juin 2023 | Juin 2023 | Juillet 2023 | Juillet 2023 |
| Acquisition d'une pelle mécanique à godets 5 à 10 tonnes en tête d'axe et vibrofonneur et un chargeur | budget etr-ml | Fourniture | AON | Aout 2023 | Septembre 2023 | Octobre 2023 | Octobre 2023 |
| Acquisition de trois (3) chariots élévateurs de 5 à 10 tonnes (de type forklift) | budget etr-ml | Fourniture | AON | Aout 2023 | Septembre 2023 | Octobre 2023 | Octobre 2023 |

R

| | | | | | | | |
|--|---------------|------------|-----|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Acquisition de \leq d'une (1) citerne d'arrosage de 20 m ³ , de deux (2) camions (environ 17m ³), de deux (2) mini-camion (environ 5t) et d'un (1) camion grue \geq | budget etr-ml | Fourniture | AON | Aout 2023 | Septembre 2023 | Octobre 2023 | Octobre 2023 |
| Acquisition d'une auto-bétonnière | budget etr-ml | Fourniture | CS | Aout 2023 | Aout 2023 | Aout 2023 | Septembre 2023 |
| Acquisition de deux (2) éclateuses pour le dimensionnement de la pierre et de deux (2) machines sciuses de pierres | budget etr-ml | Fourniture | AON | Septembre 2023 | Octobre 2023 | Novembre 2023 | Décembre 2023 |
| Acquisition d'une unité de production de BTC | budget etr-ml | Fourniture | AON | Octobre 2023 | Novembre 2023 | Décembre 2023 | Janvier 2024 |

AON : Appel d'offres national, CS : Consultation simplifiée

Le Directeur Général

