

**Office National des Services d'Eau en Milieu Rural
-ONSER-**

Plan de Passation Annuel des Achats inférieur au Seuil pour l'Année 2023 (PAA actualisé)

Réf	Description du Marché	Source de Financement	Type de Marché	Mode de Passation	Date prévue de Lancement	Date prévisionnelle d'attribution	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévisionnelle d'Achèvement	Montant en MRU
01	Acquisition matériel d'exhaure (Panneaux Solaires)	BCI 2023	Fournitures	CSF	Juin 2023	juin 2023	juin 2023	juin 2023	2.000.000 MRU
02	Acquisition matériel d'exhaure (Pompes Solaires)	BCI 2023	Fournitures	CSF	Juin 2023	juin 2023	juin 2023	juin 2023	2.000.000 MRU
03	Acquisition matériel d'exhaure (Pompes électriques)	BCI 2023	Fournitures	CSF	Juin 2023	juin 2023	juin 2023	juin 2023	2.000.000 MRU
04	Acquisition matériel d'exhaure (Pompes Thermiques)	BCI 2023	Fournitures	CSF	Juillet 2023	Juillet2023	Juillet 2023	Juillet 2023	2.000.000 MRU
05	Travaux (Extension de Réseaux en PEHD)	BCI 2023	Travaux	CSF	Juin 2023	Juin 2023	Juin 2023	Juillet 2023	4.000.000 MRU
06	Acquisition matériel d'exhaure (Pompes Solaires)	BCI 2023	Fournitures	CSF	juillet 2023	juillet 2023	juillet 2023	juillet 2023	2.000.000MRU
07	Consultation intellectuelle	BCI 2023	Prestation intellectuelles	S M C	juillet 2023	juillet 2023	juillet 2023	juillet 2023	1500.000MRU
08	Acquisition matériel d'exhaure (groupe électrogène)	BCI2023	Fournitures	CSF	Aout 2023	Aout 2023	Aout 2023	Aout 2023	2.000.000MRU
09	Travaux de réhabilitation de localités	BCI 2023	Travaux	CSF	juillet 2023	juillet 2023	juillet 2023	Aout 2023	4.000.000MRU

	Consultation intellectuelle	BCI 2023	Prestation intellectuelles	S M C	Aout 2023	Aout 2023	Aout 2023	Aout 2023	1.500.000 MRU
10	Acquisition matériel d'exhaure (coffrets ,câble et Accessoires)	BCI 2023	Fournitures	CSF	Aout 2023	Aout 2023	Aout 2023	Aout 2023	2.000.000 MRU
11	Acquisition matériel d'exhaure (Pompes Thermiques)	BCI 2023	Fournitures	CSF	Septembre 2023	Septembre 2023	Septembre 2023	Septembre 2023	2.000.000 MRU
12	Travaux (Réhabilitation Château d'eau)	BCI 2023	Travaux	CSF	Septembre 2023	Septembre 2023	Septembre 2023	Octobre 2023	4.000.000 MRU
13	Consultation intellectuelle	BCI 2023	Prestations intellectuelles	S M C	Septembre 2023	Septembre 2023	Septembre 2023	Septembre 2023	1 500.000 MRU
14	Acquisition matériel d'exhaure (Panneaux Solaires)	BCI 2023	Fournitures	CSF	Octobre 2023	Octobre 2023	Octobre 2023	Octobre 2023	2.000.000 MRU
15	Extension de réseaux en PEHD 63 et 90	BCI 2023	Travaux	CSF	Octobre 2023	Octobre 2023	Octobre 2023	Novembre 2023	4.000.000 MRU
16	Acquisition matériel d'exhaure (coffrets ,câble et Accessoires)	BCI 2023	Fournitures	CSF	Octobre 2023	Octobre 2023	Octobre 2023	Octobre 2023	2.000.000 MRU
17	Consultation intellectuelle	BCI 2023	Prestation intellectuelles	S M C	Octobre 2023	Octobre 2023	Octobre 2023	Octobre 2023	1.500.000 MRU
18	Acquisition matériel d'exhaure (Pompes Solaires)	BCI 2023	Fournitures	CSF	Novembre 2023	Novembre 2023	Novembre 2023	Novembre 2023	2.000.000 MRU
19	Réhabilitation AEP	BCI 2023	Travaux	CSF	Novembre 2023	Novembre 2023	Novembre 2023	Novembre 2023	4.000.000 MRU
20	Acquisition matériel d'exhaure (tuyaux en PEHD et Accessoires)	BCI 2023	Fournitures	CSF	Novembre 2023	Novembre 2023	Novembre 2023	Novembre 2023	2.000.000 MRU
21	Consultation intellectuelle	BCI 2023	Prestation intellectuelles	SM C	Novembre 2023	Novembre 2023	Novembre 2023	Novembre 2023	1.500.000 MRU

22	Acquisition matériel d'exhaure (Pompes électriques)	BCI 2023	Fournitures	CSF	Decembre 2023	Decembre 2023	Decembre2023	Decembre2023	2.000.000 MRU
23	Acquisition matériel d'exhaure (Panneaux Solaires)	BCI 2023	Fournitures	CSF	Decembre 2023	Decembre 2023	Decembre2023	Decembre2023	2.000.000 MRU
24	Réhabilitation AEP	BCI 2023	Travaux	CSF	Novembre 2023	Novembre 2023	Novembre 2023	Decembre2023	4.000.000 MRU

Sidi Mohamed BOUNA