

Services ou directions	Ref N°	Réalisations envisagées	Source de financeme	Type de Marché	Mode de passation	Date de lancement de la procédure	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage des	Date prévue d'achèvement
DPRC	44	Recrutement d'un bureau qui sera chargé de L'élaboration du terme des références, les cahiers de charges et l'assistance technique	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	janv-23	avr-23	mai-23	déc-23
DOU	45	convention de la délégation de la maitrise d'ouvrage pour la réalisation des actions liées à la correction et décodage du plan général de la ville de	ETAT	Prestation Intellectuelle	Entente directe	juin-23	juin-23	juin-23	févr-24
DBEP	46	Travaux de construction des bureaux et résidence du Walli de Hodh El Gharbi	ETAT	Travaux	AO	févr-23	avr-23	juin-23	avr-24
DBEP	47	Travaux de construction des bureaux et résidence du Walli de Brakna	ETAT	Travaux	AO	févr-23	avr-23	juin-23	avr-24
DBEP	48	Etude Construction du siège de l'institution de l'opposition démocratique	ETAT	PI	SFQC	mars-23	mai-23	juin-23	Aout-23
DBEP	49	Etude Construction du siège du Conseil supérieur de la fatwa et des recours	ETAT	PI	SFQC	mars-23	mai-23	juin-23	Aout-23
DBEP	48	Construction du siège du Conseil Economique, Social et Environnemental	ETAT	Travaux	AO	mai-23	mai-23	juil-23	avr-23
DBEP	49	Construction du siège du Conseil supérieur de la fatwa et des recours	ETAT	Travaux	AO	sept-23	nov-23	dec-23	oct-24
DBEP	50	Suivi Construction du siège de l'institution de l'opposition démocratique	ETAT	PI	SFQC	avr-22	mai-22	juin-22	janv-24
DBEP	51	Suivi Construction du siège du Conseil supérieur de la fatwa et des recours	ETAT	PI	SFQC	juil-23	sept-23	oct-23	déc-24
DBEP	52	Suivi Construction du siège du Conseil Economique, Social et Environnemental	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	avr-23	juin-23	juil-23	sept-23
DBEP	53	Construction un institut supérieur du numérique (Sup'Num),	ETAT	Travaux	AO	avr-23	juin-23	juil-23	juil-24
DBEP	54	Extension de l'ISET de Rosso	ETAT	Travaux	AO	janv-23	mars-23	avr-23	juil-24
DBEP	55	Construction d'un stade de 1000 places à Dar Naim	ETAT	Travaux	AO	fev-23	avr-23	mai-23	mars-24
DBEP	56	Construction d'un stade de 1000 places à Teyarett	ETAT	Travaux	AO	fev-23	avr-23	mai-23	mars-24
DBEP	57	Suivi de Construction un institut supérieur du numérique (Sup'Num),	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	avr-23	juil-24
DBEP	58	Suivi de l'Extension de l'ISET de Rosso	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	avr-23	juil-24
DBEP	59	Suivi de la Construction d'un stade de 1000 places à Dar Naim	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	fev-23	avr-23	mai-23	mars-24
DBEP	60	Suivi de Construction d'un stade de 1000 places à Teyarett	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	fev-23	avr-23	mai-23	mars-24
DBEP	61	Construction de trois centres de santé à l'interieur du pays	Etat	Travaux	AO	mars-23	avr-23	mai-23	mars-24
DBEP	62	Construction de 18 postes de santé à l'interieur du pays réparti en neuf lots	Etat	Travaux	AO	mars-23	avr-23	mai-23	mars-24
DBEP	63	construction de l'Ecole d'Enseignement Technique et de Formation Professionnelle des Mines, du Pétrole et du Gaz de Nouakchott	ETAT	Travaux	AO	janv-23	fev-23	mars-23	mai-24
DBEP	64	Suivi de Construction d'une Ecole de Pétrole	ETAT	Prestation Intellectuelle	AO	janv-23	déc-23	févr-23	févr-24
DBEP	65	Construction d'une Salle Omnisport	ETAT	Travaux	AO	fev-23	mars-23	avr-23	sept-24
DBEP	66	suivi de Construction d'une Salle Omnisport	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	avr-23	sept-24
DBEP	67	Etude Ecole NTIC-Nouadhibou	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	mars-23	juin-23
DBEP	68	Etude Siège Opposition Démocratique	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	mars-23	juin-23
DBEP	69	Etude Tombe de Martyr	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	mars-23	juin-23
DBEP	70	Etude Agence ANRPTS	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	mars-23	mai-23	avr-23	juil-23
DBEP	71	Etude Extension et Réhabilitation Palais de Justice de Nouakchott	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	mars-23	juin-23
DBEP	72	Construction de l'Ecole supérieure de Commerce	ETAT	Travaux	AO	janv-23	mars-23	avr-23	oct-23
DBEP	73	suivi de Construction de l'Ecole supérieur de Commerce	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	avr-23	oct-23
DBEP	74	suivi de Réhabilitation Siège Ministère du commere	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	févr-23	févr-23	août-23

Services ou directions	Ref N°	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de Marché	Mode de passation	Date de lancement de la procédure	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
DBEP	75	Suivi extension écoles NKTT Ouest	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	févr-23	nov-23
DBEP	76	Suivi extension écoles NKTT Nord	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	févr-23	nov-23
DBEP	77	Suivi extension écoles NKTT Sud	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	févr-23	nov-23
DBEP	78	Suivi construction d'une école à Edabay Mbout	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	févr-23	nov-23
DBEP	79	Suivi de construction de seize postes de santé dans les Wilayas de Hodh Chargui, Hodh El Gharbi et de l'Asaaba	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	févr-23	févr-23	oct-23
DBEP	80	Suivi de construction de douze postes de santé dans les Wilayas de Brakna, Gorgol, Ghuidimagha et du trarza	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	févr-23	févr-23	déc-23
DBEP	81	Suivi de construction de quatre centres de santé dans les Wilayas de Hodh Chargui et Hodh El Gharbi	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	févr-23	févr-23	déc-23
DBEP	82	Suivi de construction de six centres de santé dans la Wilaya de l'Assaba	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	févr-23	févr-23	déc-23
DBEP	83	Suivi de construction de six centres de santé dans les Wilayas de Gorgol et de Gudimagha	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	févr-23	févr-23	déc-23
DBEP	84	Suivi de construction de quatre centres de santé dans les Wilayas du Brakna et du Trarza	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	févr-23	févr-23	déc-23
DBEP	85	réhabilitation des bâtiment administratifs	ETAT	Travaux	AO	févr-23	mars-23	mars-23	déc-23
DBEP	86	marché clé en main pour la construction de 2000 logements	ETAT	Travaux	AO	févr-23	mars-23	mars-23	déc-23
DBEP	87	Achèvement de la Construction des Bureaux de Moughataaet Logement de Hakem de MHEIJRAT (INCHIRI) Lot-4	ETAT	Travaux	AO	avr-23	mai-23	juin-23	dec-23
DBEP	88	Travaux de réhabilitation et d'Extension au lycée et école primaire à Tichit/ 11ème édition du festival des cités du patrimoine, Tichit 2022, répartie en deux lots	ETAT	Travaux	AO	avr-23	mai-23	juin-23	fev-24
DBEP	89	Construction de trois délégations MHUAT (Néma, kaédi et Zweirat)	ETAT	Travaux	SFQC	avr-23	mai-23	juin-23	déc-23
DBEP	90	Fourniture, pose et installation de quatre pelouses pour les stades du Ksar, Pk7 Rosso, Sélibaby et Stade Boghe	Etat	Travaux	AO	avr-23	mai-23	juin-23	oct-23
DBEP	91	Construction du siège de la HAPA	Etat	Travaux	AO	avr-23	mai-23	juin-23	avr-24
DBEP	92	construction et extension des écoles dans les différents wilayas du pays	Etat	Travaux	Entente directe	mai-23	mai-23	juin-23	janv-24
DBEP	93	construction des stades de Dar Naim et Teyarett	Etat	Travaux	Entente directe	mai-23	mai-23	juin-23	janv-24
DBEP	94	suivi de trois hopitaux H1 à Aleg, Aiounet Tidjikja	Etat	Prestation Intellectuelle	Travaux	mai-23	mai-23	juin-23	avr-24
DBEP	95	achèvement des travaux de cour de comptes, école fondamentale à Toujounin 04, collège Rosso 1 et l'hôpital de Kiffa	Etat	Travaux	Entente directe	juin-23	juil-23	août-23	avr-24

travaux d'achèvement d'extension du centre hospitalier national (CHN).

AO
AO R
SBQC
SFQC

Appel d'Offres
Appel d'Offres restreint
Sélection Basée sur la Qualité et le Coût
Sélection fondée sur les qualifications des consultants

PR-CPMP-MHUAT
Maaouya Boya