

الجمهورية الإسلامية الموريتانية
وزارة التنمية الحيوانية
الموريتانية للمنتجات الحيوانية



الخطة المتوقعة لإبرام الصفقات لسنة 2023
(تحديث رقم 1)

التاريخ المتوقع لنهاية الخدمات	التاريخ المتوقع لبداية الخدمات	التاريخ المتوقع لإبرام العقد	التاريخ المتوقع لبدء إجراءات الاختبار	طريقة الاختيار	نوعية الصفقة	مصدر التمويل		الإجازات المبرمجة
						تمسيير	استثمار	
سبتمبر 2023	يوليو 2023	يوليو 2023	يونيو 2023	مناقصة وطنية	عقد توريد	ميزانية الشركة		اقتناء سيارتين رباعيتي الدفع (station wagon 1 و Pickup)
مارس 2024	سبتمبر 2023	يوليو 2023	يونيو 2023	مناقصة وطنية	عقد أشغال	ميزانية الشركة		بناء وتجهيز 2 مراكز متعددة الخدمات لتجميع الألبان في لغصابه وكوركل
يناير 2024	سبتمبر 2023	يوليو 2023	يونيو 2023	اختيار حسب الجودة والتكلفة	خدمات فكرية	ميزانية الشركة		دراسة فنية ومالية مركب مسلخة عصرية ومصنع للجلود في نواكشوط
مارس 2024	سبتمبر 2023	أغشت 2023	يوليو 2023	مناقصة وطنية	عقد توريد	ميزانية الشركة		شراء الأعلاف
مارس 2024	سبتمبر 2023	أغشت 2023	يوليو 2023	مناقصة وطنية	عقد أشغال	ميزانية الشركة		بناء وتجهيز مزارع للأعلاف الحيوانية
مارس 2024	سبتمبر 2023	أغشت 2023	يوليو 2023	مناقصة وطنية	عقد أشغال	ميزانية الشركة		تجهيز مجازر عصرية في عواصم الولايات
أكتوبر 2024	سبتمبر 2023	أغشت 2023	يوليو 2023	اختيار حسب الجودة والتكلفة	خدمات فكرية	ميزانية الشركة		خدمات مكتب دراسات واستشارات قانونية

سبتمبر 2024	نوفمبر 2023	أكتوبر 2023	سبتمبر 2023	مناقصة وطنية	عقد أشغال	ميزانية الشركة	بناء وتجهيز مزارع لتسمين الحيوان
مارس 2024	سبتمبر 2023	أغشت 2023	يوليو 2023	مناقصة وطنية	عقد أشغال	ميزانية الشركة	بناء وتجهيز مراكز متعددة الخدمات لتجميع الألبان وبناء وتجهيز مزارع لآلبان الإبل
أكتوبر 2024	ديسمبر 2023	نوفمبر 2023	أكتوبر 2023	مناقصة وطنية	عقد أشغال	ميزانية الشركة	بناء وتجهيز مزارع لإنتاج البان النقر

المديرة العامة
فاطم فال اصوينع



REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
 MINISTRE DE L'ELEVAGE
 MAURITANIENNE DE PRODUITS DE L'ELEVAGE « MPE »



PLAN ANNUEL PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 2023
 (ACTUALISATION N°1)

Réalizations envisagées	Source de financement		Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
	Fonctionnement	Investissement						
Acquisitions de deux véhicules 4x4 (un station wagon et un pick up)	Budget MPE		Contrat de fourniture	AON	Juin 2023	Juillet 2023	Juillet 2023	Septembre 2023
Construction et Equipements de 2 centres de collecte de lait multifonction (Grogol, Assaba)		Budget MPE	Travaux	AON	Juin 2023	Juillet 2023	Septembre 2023	Mars 2024
Etudes technique et financière pour le complexe d'abattage et la tannerie de Nouakchott		Budget MPE	Prestation Intellectuelle	SFQC	Juin 2023	Juillet 2023	Septembre 2023	Janvier 2024
Achat d'aliments de bétails	Budget MPE		Contrat de fourniture	AON	Juillet 2023	Aout 2023	Septembre 2023	Mars 2024
Construction de 6 fermes de culture fourragère de 25 hectares chacune (2 Assaba, Hodh Chargui et Gorgol)		Budget MPE	Travaux	AON	Juillet 2023	Aout 2023	Septembre 2023	Mars 2024
Construction et Equipements de 5 boucheries modernes (3		Budget MPE	Travaux	AON	Juillet 2023	Aout 2023	Septembre 2023	Mars 2024

à Nouakchott, Hodh Chargui, Assaba)								
Conseils et assistance technique et juridique	Budget MPE		Prestation Intellectuelle	SFQC	Juillet 2023	Aout 2023	Septembre 2023	Octobre 2024
Construction et Equipements de 9 fermes d'embouche (3 Assaba, 2 Hodh Chargui et 1 Gorgol) dont 3fermes pour bovins et pour 6 ovins.		Budget MPE	Travaux	AON	Septembre 2023	Octobre 2023	Novembre 2023	Septembre 2024
Constructions et Equipements d' un centre de collecte de lait multifonction avec une ferme laitière de camelins à Brakna		Budget MPE	Travaux	AON	Juillet 2023	Aout 2023	Septembre 2023	Mars 2024
Construction et Equipements de 3 fermes laitières de bovins (Assaba, Hodh Chargui, Gorgol)		Budget MPE	Travaux	AON	Octobre 2023	Novembre 2023	Décembre 2023	Octobre 2024

AON : Appel d'Offre National
SFQC : Sélection Fondé sur la Qualité et le Coût

Directrice Générale
Vatma Val SOUEINA

