

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur – Fraternité – Justice

Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement

Projet d'Alimentation en Eau Potable de la Ville de Kiffa à Partir du Fleuve Sénégal

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR L'ANNEE 2023

| Réf | Réalisations envisagées | Source de financement | Type de marché | Mode de passation | Date prévue de lancement de la procédure de sélection | Date prévue d'attribution du contrat | Date prévue de démarrage des prestations | Date prévue d'achèvement des prestations |
|-----|--|-----------------------|-----------------------------|-------------------|---|--------------------------------------|--|--|
| 1 | Recrutement d'un Consultant chargé du Contrôle des travaux AEP de la ville de Kiffa à partir du Fleuve Sénégal | FSD | Prestations intellectuelles | SMC | Mars 2023 | Novembre 2023 | Novembre 2023 | Aout 2027 |
| 2 | Travaux de l'AEP de la ville de Kiffa à partir du Fleuve Sénégal Lot 1 | FSD | Travaux | AOI | Décembre 2023 | Février 2024 | Mars 2024 | Avril 2026 |
| 3 | Travaux de l'AEP de la ville de Kiffa à partir du Fleuve Sénégal Lot 2 | FSD | Travaux | AOI | Décembre 2023 | Février 2024 | Mars 2024 | Avril 2026 |
| 4 | Travaux de l'AEP de la ville de Kiffa à partir du Fleuve Sénégal Lot 3 (en deux sous lots) | FAD/BID | Travaux | AOI | Décembre 2023 | Février 2024 | Mars 2024 | Avril 2026 |
| 5 | Travaux de l'AEP de la ville de Kiffa à partir du Fleuve Sénégal Lot 4 | FKD | Travaux | AOI | Décembre 2023 | Février 2024 | Mars 2024 | Avril 2026 |



| | | | | | | | | |
|----|--|------------|-----------------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6 | Travaux de l'AEP de la ville de Kiffa à partir du Fleuve Sénégal Lot 5 (en deux sous lots) | OFID/FADES | Travaux | AOI | Décembre 2023 | Février 2024 | Mars 2024 | Avril 2026 |
| 7 | Recrutement d'un Assistant Technique à la Maitrise d'ouvrage du projet d'AEP de la ville de Kiffa à partir du Fleuve Sénégal | BID | Prestations intellectuelles | SFQC | Aout 2023 | Décembre 2023 | Décembre 2023 | Aout 2026 |
| 8 | Acquisition des véhicules | BID | Services et Fournitures | CF | Aout 2023 | Octobre 2023 | Octobre 2023 | Décembre 2023 |
| 9 | Acquisition des équipements informatiques | BID | Services et Fournitures | CF | Aout 2023 | Octobre 2023 | Octobre 2023 | Novembre 2023 |
| 10 | Acquisition des équipements bureautiques | BID | Services et Fournitures | CF | Aout 2023 | Octobre 2023 | Octobre 2023 | Novembre 2023 |
| 11 | Acquisition des véhicules | RIM | Services et Fournitures | CF | Aout 2023 | Octobre 2023 | Octobre 2023 | Décembre 2023 |
| 12 | Elaboration du manuel des procédures du projet | RIM | PI | SFQC | Aout 2023 | Octobre 2023 | Octobre 2023 | Novembre 2023 |

Mohamed JIDDOU