

ETABLISSEMENT DES TRAVAUX D'ENTRETIEN ROUTIER

Plan réactualisé de Passation des Achats de l'ETER pour l'année 2023



Objet de l'achat	Service ou Direction Maître d'ouvrage	Mode de sélection	Source de financement	Type de marché	Date prévue de lancement de la	Date prévue d'attribution du contrat
FONCTIONNEMENT						
INVESTISSEMENT						
Pose de bordures sur la route de NKTT- NDB/ lot 1	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Pose de bordures sur la route de NKTT- NDB/ lot 2	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Pose de bordures sur la route de NKTT- NDB/lot 3	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Pose de bordures sur la route de NKTT- NDB/ lot 4	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Pose de bordures sur la route de NKTT- NDB/lot 5	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Pose de bordures sur la route de NKTT- NDB/lot 6	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Pose de bordures sur la route de NKTT- NDB/lot 7	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Pose de bordures sur la route de NKTT- NDB/lot 8	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Bordures noyée en béton						
Pose de bordures sur la route de NKTT- NDB/lot 9	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Bordures noyée en béton						
Pose de bordures sur la route de NKTT- NDB/ lot 10	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Bordures noyée en béton						
Travaux de protection sur la route Kaédi-Maghama	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de protection sur la route Tidjikja-Ras Taref	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de protection sur les axes Kiffa -Tintane,Avoune-Goigui et Eimat katch-Amourj	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de protection sur la route Kaédi-Maghama (Perré maçonné)	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux d'ouvrage et assainissement lot 5 / Tidjikja-Ras Taref	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux d'ouvrage et assainissement lot 8 / Kaédi-M'bout	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux d'ouvrage et assainissement lot 11 / Sélibaby-Gouraye	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux d'ouvrage et assainissement lot 12 / Lexeba-Monguel et Fourn leglella	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux d'ouvrage et assainissement lot 07 / Boghlé-Rosso	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux d'ouvrage et assainissement lot 9 / Kaédi-M'bout	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril





Travaux d'ouvrage et assainissement lot 10 / M'bout-Sélibaby	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux d'ouvrage et assainissement lot 16 / NKTT-Boutillimite Aouelvia-Kourmeccine et Boumbri-Rosso	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de protection sur la route Tidjikja-Ras Taref	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de protection sur la route Kiffa-Kankoussa et Nema-Bassiknou	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux d'ouvrage et assainissement lot 4 / Tidjikja-Ras Taref	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de rechargement Sangrava-Tidjikja-Kankoussa-Néma -Bassiknou et Emat laekarich-Aloune	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de rechargement Boghé-Rosso, Kaédi-M'bout - sélibaby Gouraye-Ixelbar-Monguel et Kaédi- Maghama	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de reprofilage Atar-Tawaz, Atar-Chinguiti-Ouandane	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de la RTA Chinguiti-Ouandane	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de rechargement Aoujeft-Timinitt	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de rechargement Timinit-Ain savra	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de protection Akioujet- Atar, Atar-Tawaz, Atar - Chinguiti et ATAR-FDEIREK	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de protection de route Barkéwel	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de pavage de la voirie de nktt lot 19	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de rechargement El Gaïra-Barkhéwel	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de pose de bordures sur la voirie de NKTT	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de bordures noyées en béton armé	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de pavage de la voirie de nktt	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Fourniture de plots de signalisation	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Fourniture de troc pyramide en béton armé dosé à 350kg/m3	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de pavage de la voirie de nktt	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de reconstruction des dalots sur la digue de la localité d'agouéhit	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de taille des arbres de l'emprise de la chaussée sur les axes boghé-Rosso	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de protection sur les axes sangrava-Tidjikja	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de signalisation horizontale voirie NKTT et RN2-ROSSO	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de Pose de bordures dans la traversée d'atar	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Fourniture des Huiles	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Fournitures	mai-juin	mai-juin
Fourniture des panneaux de signalisation contrat programme	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Fournitures	mars-avril	mars-avril
Achat des compresseurs à air et des marteaux piqueurs	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Fournitures	mars-avril	mars-avril





	Fourniture d'une plateforme	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Fournitures	avril-mai	avril-mai
Achat d'un demi-moteur, injecteur, pompe à huile		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Fournitures	avril-mai	avril-mai
Fourniture des panneaux de signalisation COPREU		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Fournitures	avril-mai	avril-mai
Fournitures des boulons		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Fournitures	juin-juillet	juillet-août
Fournitures des turbos et pièces de rechanges		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Fournitures	mars-avril	mars-avril
Fournitures des pneumatiques		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Fournitures	avril-mai	avril-mai
Fournitures du matériel pour la maintenance		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Fournitures	juin-juillet	juillet-août
Fourniture des panneaux de signalisation Réhaussement des voiries		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Fournitures	mars-avril	mars-avril
Fourniture de grue pliante et des machine de démonte pneu		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Fournitures	juin-juillet	juillet-août
Pèlerinage à la MECQUE		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Fournitures	mars-avril	mars-avril
	Construction des bureaux préfabriqués-ETER et Laboratoire	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
	Construction des bureaux préfabriqués MDC	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Constructions des fosses en beton armés lot1		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	avril-mai	juin-juillet
Fourniture des panneaux de signalisation Tintane -Aloun		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Fournitures	avril-mai	juin-juillet
Constructions des fosses en beton armés lot2		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	avril-mai	juin-juillet
Constructions des fosses en beton armés lot3		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	avril-mai	juin-juillet
Constructions des fosses en beton armés lot4		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	avril-mai	juin-juillet
Constructions des fosses en beton armés lot5		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	avril-mai	juin-juillet
Constructions des fosses en beton armés lot6		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	juin-juillet	juillet-août
Constructions des fosses en beton armés lot7		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	juin-juillet	juillet-août
Exécution des travaux de refecton et d'assainissements lot1		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	juillet-août	août-sep
Exécution des travaux de refecton et d'assainissements lot2		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	juillet-août	août-sep
Exécution des travaux de refecton et d'assainissements lot3		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	juillet-août	août-sep
Construction des bureaux dans l'ETER		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	juillet-août	août-sep
travaux de cloture de la base vie Tintane		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	juillet-août	août-sep
Fourniture des pneumatiques pour l'ETER		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	juillet-août	août-sep
Exécution des travaux de refecton et d'assainissements lot4		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	juillet-août	août-sep
Fournitures des chaines et des Cadenas		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	juillet-août	août-sep
Constructions des fosses en beton armés lot8		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	juin-juillet	juillet-août





		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	juin-juillet	juillet-août
Constructions des fosses en béton armés lot9		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	septembre-octobre	septembre-octobre
Travaux de réfection des batiments de la DAL		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	septembre-octobre	septembre-octobre
Travaux d'entretien de la piste reliant Baghade à TIDJIKJA		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	septembre-octobre	septembre-octobre
Travaux de fixation mécanique et biologique des dunes sur la route NDB		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	septembre-octobre	septembre-octobre
Achat de scie so1 à roue (diesel)		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Fouritures	septembre-octobre	septembre-octobre
Achat de compacteur vibrant double bille		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Fouritures	septembre-octobre	septembre-octobre
Construction de Radier / Localité AWEINATI-OULD JEDER-MAFOUDOU-TALHA /Lot 1		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	octobre-Novembre	octobre-Novembre
Construction de Radiers / Localité GHLIGH EHL BEYE 10Km (Hodh Echarghi) /Lot 2		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	octobre-Novembre	octobre-Novembre
Construction de Radier / Localité DIGUENAYE 1Km (Hodh Echarghi) /Lot 4		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	octobre-Novembre	octobre-Novembre
Construction de Radier / Localité KEUR MOURE /Lot 7		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	octobre-Novembre	octobre-Novembre
Reconstruction des dairos / Localité KEKE 1 ET KEKE 2 /Lot 8		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	octobre-Novembre	octobre-Novembre
Construction de Radier / Localité TOULEL-WALY /Lot 10		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	octobre-Novembre	octobre-Novembre
Reconstruction de Radiers / Localité LOUGUERRE-SAGNE /Lot 11		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	octobre-Novembre	octobre-Novembre
Reconstruction de Radier / Localité SABHALE-M'BOUTE /Lot 13		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	octobre-Novembre	octobre-Novembre
Reconstruction de Radiers / PISTE D'ACCES GARE DE M'BOUTE /Lot 14		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	octobre-Novembre	octobre-Novembre
LOCALITE DE RACHID /Lot 15		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	octobre-Novembre	octobre-Novembre
1-Déblai rocheux							
2-Construction des escaliers en BA							
3-Perré maçonné							
4-Construction d'ouvrages en BA							
Rechargement des RTA >5cm / Localité EL MEBROUK(Hodh Echarghi) /Lot 3		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	octobre-Novembre	octobre-Novembre
Rechargement des RTA >5cm / Localité DIGUENAYE 1Km(Hodh Echarghi)		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	octobre-Novembre	octobre-Novembre
LOCALITE GWEBINA-KEUR MADICKE- BAGHDAD /Lot 5		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	octobre-Novembre	octobre-Novembre
1-Rechargement des RTA >5cm							
2-Plus valeur de transport							
LOCALITE GHOESIS ET LES ENVIRONS 2,5 Km /Lot 9		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	octobre-Novembre	octobre-Novembre
1-Dégagement des dunes							
2-Rechargement des RTA >5cm							
1-Plus -valeur de transport							
LOCALITE SABHALE-M'BOUTE /Lot 12		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	octobre-Novembre	octobre-Novembre
1-Rechargement des RTA >5cm							
LOCALITE LOUGUERRE-SAGNE /Lot 14		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	octobre-Novembre	octobre-Novembre
1-Rechargement des RTA >5cm							
LOCALITE DE LEIWNA /Lot 20		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	octobre-Novembre	octobre-Novembre
1-Rechargement des RTA >5cm							
LOCALITE (Enechrae-Akneiker-Nakech) Passe Ntkech /Lot 24		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	octobre-Novembre	octobre-Novembre
1-Rechargement des RTA >5cm							





Perré maçonné/LOCALITE PASSE DE SAYELE(HODH CHARGHI)	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	octobre- Novembre	octobre- Novembre
Perré maçonné/LOCALITE LAISON MAEDEN EL -ERVANE (HODH CHARGHI)	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	octobre- Novembre	octobre- Novembre
Perré maçonné/LOCALITE PASSE TAGANT (OUM ESBAE ET LOTTE) TAGANT	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	octobre- Novembre	octobre- Novembre
Plus-Value Transport des matériaux de terrassement localité EL Khatt	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	octobre- Novembre	octobre- Novembre
Plus-Value Transport des matériaux de terrassement localité DAHARA	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	octobre- Novembre	octobre- Novembre
Plus-Value Transport des matériaux de terrassement localité KEKE1 ET KEKE 2	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	octobre- Novembre	octobre- Novembre
Plus-Value Transport des matériaux de terrassement localité NBKETT LERBACH	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	octobre- Novembre	octobre- Novembre
Déchargement des dunes + Rechargement des RTA > 5CM / localité EL Khatt	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	octobre- Novembre	octobre- Novembre
Déchargement des dunes + Rechargement des RTA > 5CM / localité EL NBKETE LERBACH 4.5 KM	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	octobre- Novembre	octobre- Novembre
Achat de Bétonnière 750 L.	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Fournitures	octobre- Novembre	octobre- Novembre
Perré maçonné Passe de Sayele ( longueur 500m)	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	octobre- Novembre	octobre- Novembre
Perré maçonné Laison Meden El-ERVAN	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	octobre- Novembre	octobre- Novembre
Perré maçonné Passe de TAGANT (OUM ESBAE ET LOTTE)	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	octobre- Novembre	octobre- Novembre
Achat de graviers concassés	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Fournitures	octobre- novembre	octobre- novembre

Précisions à apporter :

a- Le PAA est publié à titre indicatif,

b- Les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès de l'ETER en indiquant leurs domaines d'activités, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques. c- adresse complète (BP, Tel, Fax, e-mail)

