

Services ou directions		Réalisations envisagées	Source de financement	Type de Marché	Mode de passation	Date de lancement de la procédure	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
DDPRU	26	Elaboration des textes d'application du code de l'urbanisme et de la construction et leurs validation par l'organisation d'un atelier,	Etat	Prestation intellectuelle	QBQC	févr-23	mars-23	30/03/2023	juil-23
DDPRU	27	Etude d'élaboration d'une politique nationale urbaine	Etat	Prestation intellectuelle	QBQC	avr-23	avr-23	15/05/2023	sept-23
CPNRL	28	Travaux de construction des équipements publics du regroupement Beder, Aioun	ETAT	Travaux	AO	janv-23	avr-23	juin-23	janv-24
CPNRL	29	Travaux de construction de 5 logements pour les fonctionnaires au regroupement Koundy 3, Tekane.	ETAT	Travaux	AO	janv-23	avr-23	juin-23	janv-24
CPNRL	30	Achèvement des travaux de construction de 5 logements pour les fonctionnaires au de Tenwemend, Chinguity.	ETAT	Travaux	Consultation simplifiée	janv-23	avr-23	juin-23	janv-24
CPNRL	31	Travaux AEP du regroupement Boubenni, Adel Bagrou	ETAT	Travaux	AO	janv-23	avr-23	juin-23	déc-23
CPNRL	32	Réalisation d'une étude d'impact environnemental et de faisabilité pour le projet de regroupement Jrekaya (Barkéol, Assaba)	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	févr-23	mai-23	juin-23	août-23
CPNRL	33	Réalisation des études d'impact environnemental et de faisabilité des regroupementsn Koundy 2(Tékane, Trarza)	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	févr-23	mai-23	juin-23	août-23
CPNRL	34	Suivi et contrôle des travaux de construction de 5 logements pour les fonctionnaires au regroupement Koundy 3, Tekane.	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	févr-23	mai-23	juin-23	janv-24
CPNRL	35	Travaux de construction des équipements publics de regroupements de localités Hweiriye, Nema, Hodh Echarghi	ETAT	Travaux	AO	juil-23	août-23	oct-23	nov-24
CPNRL	36	Travaux de réalisation de l'AEP du regroupement N'Beyett Enness, Timbedra, Hodh Echarghi	ETAT	Travaux	AO	juil-23	août-23	oct-23	nov-24
CPNRL	37	Travaux de réalisation de l'AEP du regroupement Hweiriye, Nema, Hodh Echarghi	ETAT	Travaux	AO	juil-23	juil-23	nov-23	déc-23
CPNRL	38	Achèvement des travaux de construction de 5 logements au regroupement de Mousfeya, Adel Bagrou	ETAT	Travaux	CS	oct-23	nov-23	janv-24	mai-24
CPNRL	39	Achèvement des travaux de construction de 5 logements au regroupement de N'Beiket Lehwach, Dhaar	ETAT	Travaux	CS	oct-23	nov-23	oct-23	mai-24
CPNRL	40	Suivi et contrôle des travaux de construction 25 logements, travaux d'achèvement de construction 10 logements à l'intérieur du pays et les travaux d'achèvement de construction des équipements du lot n° 02 de l'Extension d'Adel Bagrou	ETAT	Prestation Intellectuelle	Entente directe	oct-23	nov-23	juin-23	déc-23
DPRC	41	Élaboration d'un guide de procédures de réglementation du domaine des bâtiments sur la base des politique gouvernementales approuvées dans ce	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	janv-23	avr-23	mai-23	sept-23
DPRC	42	Recrutement d'un bureau qui sera chargé Création d'un système d'information pour organiser le secteur du bâtiment.	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	janv-23	avr-23	mai-23	sept-23
DPRC	43	Recrutement d'un bureau qui sera chargé d'une étude sur les bâtiments gouvernementaux et semi-gouvernementaux (un recensement de ces bâtiments, une évaluation de leur état actuel et une étude sur les modèles de construction utilisés et les niveaux d'entretien).	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	janv-23	avr-23	mai-23	sept-23
DPRC	44	Recrutement d'un bureau qui sera chargé de L'élaboration du terme des références, les cahiers de charges et l'assistance technique	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	janv-23	avr-23	mai-23	déc-23
DOU	45	convention de la délégation de la maitrise d'ouvrage pour la réalisation des actions liées à la correction et décodage du plan général de la ville de	ETAT	Prestation Intellectuelle	Entente directe	juin-23	juin-23	juin-23	févr-24
DBEP	46	Travaux de construction des bureaux et résidence du Walli de Hodh El Gharbi	ETAT	Travaux	AO	févr-23	avr-23	juin-23	avr-24
DBEP	47	Travaux de construction des bureaux et résidence du Walli de Brakna	ETAT	Travaux	AO	févr-23	avr-23	juin-23	avr-24
DBEP	48	Etude Construction du siège de l'institution de l'opposition démocratique	ETAT	PI	SFQC	mars-23	mai-23	juin-23	Aout-23
Services ou directions		Réalisations envisagées	Source de financement	Type de Marché	Mode de passation	Date de lancement de la procédure	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations

DBEP	80	Suivi de construction de quatre centres de santé dans les Wilayas du Brakna et du Trarza	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	févr-23	févr-23	déc-23
DBEP	81	réhabilitation des bâtiment administratifs	ETAT	Travaux	AO	févr-23	mars-23	mars-23	déc-23
DBEP	82	marché clé en main pour la construction de 2000 logements	ETAT	Travaux	AO	févr-23	mars-23	mars-23	déc-23
DBEP	83	Achèvement de la Construction des Bureaux de Moughataaet Logement de Hakem de MHEIJRAT (INCHIRI) Lot-4	ETAT	Travaux	AO	avr-23	mai-23	juin-23	dec-23
DBEP	84	Travaux de réhabilitation et d'Extension au lycée de Tichitt	ETAT	Travaux	CS	avr-23	mai-23	juin-23	fev-24
DBEP	85	Travaux dd'Extension d'une école primaire à Tichit	ETAT	Travaux	CS	avr-23	mai-23	juin-23	fev-24
DBEP	86	Construction du siège de la HAPA	Etat	Travaux	AO	avr-23	mai-23	juin-23	avr-24
DBEP	87	construction et extension des écoles dans les différents wilayas du pays	Etat	Travaux	AO	mai-23	mai-23	juin-23	janv-24
DBEP	88	construction des stades de Dar Naim et Teyarett	Etat	Travaux	AO	mai-23	mai-23	juin-23	janv-24
DBEP	89	achèvement des travaux de cour de comptes, école fondamentale à Toujounin 04, collège Rosso 1 et l'hôpital de Kiffa	Etat	Travaux	AO	mai-23	mai-23	juin-23	avr-24
DBEP	90	construction des locaux des archives nationales	Etat	Travaux	AO	mai-23	mai-23	juin-23	janv-24
DBEP	91	extensions (19 SDC) au niveau des écoles fondamentales à Elmina et Riyad à Nouakchott Sud	Etat	Travaux	AO	mai-23	mai-23	juin-23	janv-24
DBEP	92	Réhabilitaion du palai d'hôtes à la présidence	Etat	Travaux	Entente directe	mai-23	mai-23	juin-23	janv-24
DBEP	93	Construction des locaux de la chancellerie et la résidence de l'Ambassade de RIM à Riyadh Arabie saoudite	Etat	Travaux	AO	mai-23	mai-23	juin-23	janv-24
DBEP	94	construction d'une école complète de 2 SDC à Aghorat Ewerwar, commune Hsey Tine, Mougataa de Boumdeid	Etat	Travaux	CS	mai-23	mai-23	juin-23	janv-24
DBEP	95	achèvement des travaux d'extension du centre hospitalier national (CHN).	Etat	Travaux	Entente directe	mai-23	mai-23	juin-23	janv-24
DBEP	96	Construction de la résidence du Wali à Tiris Zemour	Etat	Travaux	AO	mai-23	mai-23	juin-23	janv-24
DBEP	97	Réhabilitation ISCAE et IUP	Etat	Travaux	Entente directe	mai-23	mai-23	juin-23	janv-24
DBEP	98	délégation de la maîtrise de'ouvrage du projet de construction de cinq (05) délégations régionales du MHUAT à l'interieur du pays	Etat	Prestation Intellectuelle	Entente directe	oct-23	oct-23	nov-23	mai-24

AO Appel d'Offres
AO R Appel d'Offres restreint
SBQC Sélection Basée sur la Qualité et le Coût
SFQC Sélection fondée sur les qualifications des consultants
CS Consultation simplifiée

PR-CPMP-MHUAT
Maaouya Boya