

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES Actualisé pour 2023

<i>Ordre</i>	<i>Réalisation envisagées</i>	<i>Source de financement</i>	<i>Type de marché</i>	<i>Mode de passation</i>	<i>Date prévue de lancement</i>	<i>Date prévue d'attribution</i>	<i>Date prévue de démarrage</i>	<i>Date prévue d'achèvement</i>
1	<i>Équipement en Mobilier des Autorités Administratives</i>	<i>Sub Etat</i>	<i>Fourniture</i>	<i>AOON</i>	<i>Avr-2023</i>	<i>Avr-2023</i>	<i>Mai-2023</i>	<i>Mai-2023</i>
2	<i>Modernisation et réparation du RAC</i>	<i>BCI</i>	<i>Fourniture</i>	<i>AOON</i>	<i>Mai-2023</i>	<i>Juin 2023</i>	<i>Juin 2023</i>	<i>Aout 2023</i>
3	<i>Modernisation des processus et procédures de travail</i>	<i>BCI</i>	<i>Fourniture</i>	<i>CS</i>	<i>Mai-2023</i>	<i>Juin 2023</i>	<i>Juin 2023</i>	<i>Aout 2023</i>
4	<i>Introduction des nouvelles technologies dans le fonctionnement quotidien des directions</i>	<i>BCI</i>	<i>Fourniture</i>	<i>CS</i>	<i>Mai-2023</i>	<i>Juin 2023</i>	<i>Juin 2023</i>	<i>Aout 2023</i>
5	<i>Mise en place d'un system de gestion électronique des entrées sorties du personnel</i>	<i>BCI</i>	<i>Fourniture</i>	<i>AOON</i>	<i>Mai-2023</i>	<i>Juin 2023</i>	<i>Juin 2023</i>	<i>Aout 2023</i>
6	<i>Renforcement des capacités techniques et logistiques de la DGAT et de l'IGAT</i>	<i>BCI</i>	<i>Fourniture</i>	<i>CS</i>	<i>Mai-2023</i>	<i>Juin 2023</i>	<i>Juin 2023</i>	<i>Aout 2023</i>
7	<i>Installation d'un réseau téléphonique IP sécurisé</i>	<i>BCI</i>	<i>Fourniture</i>	<i>AOON</i>	<i>Mai-2023</i>	<i>Juin 2023</i>	<i>Juin 2023</i>	<i>Aout 2023</i>
8	<i>Équipement en Mobilier pour 26 circonscriptions</i>	<i>BCI</i>	<i>Fourniture</i>	<i>AOON</i>	<i>Avr-2023</i>	<i>Avr-2023</i>	<i>Avr-2023</i>	<i>Juin 2023</i>
9	<i>Équipement en Mat Informatiques et Bureautiques pour 26 circonscriptions</i>	<i>BCI</i>	<i>Fourniture</i>	<i>AOON</i>	<i>Avr-2023</i>	<i>Avr-2023</i>	<i>Avr-2023</i>	<i>Juin 2023</i>
10	<i>Transport Mat Informatiques et Bureautiques pour 26 circonscriptions</i>	<i>BCI</i>	<i>P Services</i>	<i>AOON</i>	<i>Avr-2023</i>	<i>Avr-2023</i>	<i>Avr-2023</i>	<i>Juin 2023</i>
11	<i>Formation accélérées nouvelles communes</i>	<i>BCI</i>	<i>P I</i>	<i>Consultation</i>	<i>Avr-2023</i>	<i>Avr-2023</i>	<i>Avr-2023</i>	<i>Juin 2023</i>
12	<i>RENOVATION DES RESEAUX INFORMATIQUES ET ELECTRIQUES AU NIVEAU CENTRALE ELECTRICITE ONDULEURS ET RESEAUX INFORMATIQUES</i>	<i>BCI</i>	<i>Fourniture</i>	<i>AOON</i>	<i>Mai-2023</i>	<i>Juin 2023</i>	<i>Juin 2023</i>	<i>Aout 2023</i>

13	RENOVATION DU SYSTEME INFORMATIQUES ETUDES, LOGICIELS BASES DE DONNEES ET SYSTEMES DE COLLECTE DE DONNEES, LICENCES LOGICIELLES ET SYSTEME DE SECURITE	BCI	Fourniture	AOON	Mai-2023	Juin 2023	Juin 2023	Aout 2023
14	RENOVATION DU SYSTEME DE COMMUNICATION SERVEURS ET SWITCHES, ANTENNE ETC	BCI	Fourniture	AOON	Mai-2023	Juin 2023	Juin 2023	Aout 2023
15	<i>Fourniture de matériel et mobilier des bureaux et des petits travaux au profit de la Wilayas du Hodh Chargui</i>	BCI	Fourniture	C.S	Juin 2023	Juill 2023	Juill 2023	Aout 2023
16	<i>Recrutement d'un bureau de contrôle de la prestation de l'opérateur SMTD chargé de l'enlèvement et du transport des déchets solides de la ville de Nouakchott</i>	BCI	PI	Consultation	Aout 2023	Aout 2023	Septembre-2023	Septembre-2023
17	Habillement Personnel Du Midec	BCI	Fourniture	Consultation Simplifiée	Septembre 2023	Octobre 2023	Octobre 2023	Octobre 2023
18	<i>Etude portant sur l'efficacité organisationnelle à l'ère de la numérisation : étude de cas portant sur le traitement des dossiers des entreprises de gardiennage et la gestion du courrier</i>	BCI	PI	Consultation	Septembre 2023	Octobre 2023	Octobre 2023	Octobre 2023
19	Fournitures et matériels de bureau (DGCT)	BCI 2023	Fourniture	CS	Oct-23	Octobre 2023	Novembre2023	Nov -Dec23
20	Formation	BCI 2023	PI	Consultation	Oct-23	Octobre 2023	Novembre2023	Nov-Dec23
21	Etudes	BCI 2023	Etude	Consultation	Oct-23	Octobre 2023	Novembre 203	Nov -Dec23
22	Impression recueils et manuels	BCI 2023	Fourniture	Consultation	Oct-23	Octobre 2023	Novembre2023	Nov -Dec23

**Le Secrétaire Général
Mohamed Mahfoud Brahim Ahmed**

