

Port de Tanit

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS ACTUALISE - ANNEE 2023

N°	Réalisations envisagées	Source de financement	Type du marché	Mode de passation	Date de lancement de la procédure	Date prévue d'attribution	Date prévue De démarrage des prestations	Date prévue De d'achèvement des prestations
1	Création d'infrastructures dédiées à la pêche artisanale	FADES	Travaux	A.O.I	21/02/2023	22/04/2023	22/05/2023	16/05/2024
2	Electrification du site du Port	FADES	Travaux	A.O.I	20/01/2023	21/03/2023	20/04/2023	16/12/2023
3	Raccordement du Port au réseau national d'adduction d'eau de Nouakchott	FADES	Travaux	A.O.I	21/02/2023	22/04/2023	22/05/2023	16/05/2024
4	Acquisition d'un remorqueur équipé pour la lutte contre l'incendie	FADES	Fourniture	A.O.I	21/02/2023	22/04/2023	22/05/2023	16/05/2024
5	Collecte et évacuation des déchets solides	budget du Port	Travaux	A.O.N	21/03/2023	20/04/2023	20/05/2023	14/05/2024
6	Nettoyage de la zone de débarquement du Port	budget du Port	Travaux	A.O.N	21/03/2023	20/04/2023	20/05/2023	14/05/2024
7	Fournitures & Matériels de réparation de l'usine de dessalement	budget du Port	Fourniture	A.O.N	21/03/2023	20/04/2023	20/05/2023	19/07/2023
8	Services de consultants pour le controle des travaux de raccordement du port au reseau National d'adduction d'eau de nouakchott	FADES	Prestations intellectuelles	SBQC	16/10/2023	18/12/2023	25/10/2023	25/10/2024
9	Services de consultants pour le controle des travaux de construction d'usine de traitement et de congélation de poisson	FADES	Prestations intellectuelles	SBQC	16/10/2023	18/12/2023	25/10/2023	25/10/2024
10	Services de consultants pour le controle des travaux Construction d'une Halle au poisson	FADES	Prestations intellectuelles	SBQC	16/10/2023	18/12/2023	25/10/2023	25/10/2024
11	Services de consultants pour le controle des travaux d'électrification du site du Port	FADES	Prestations intellectuelles	SBQC	16/10/2023	18/12/2023	25/10/2023	25/08/2024

