

Services ou directions		Réalisations envisagées	Source de financement	Type de Marché	Mode de passation	Date de lancement de la procédure	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
DDPRU	26	Etude d'évaluation de la vulnérabilité urbaines des villes face aux changements climatiques	Etat	Prestation intellectuelle	QBQC	avr-23	avr-23	15/05/2023	sept-23
DDPRU	26	Elaboration des textes d'application du code de l'urbanisme et de la construction et leurs validation par l'organisation d'un atelier,	Etat	Prestation intellectuelle	QBQC	févr-23	mars-23	30/03/2023	juil-23
DDPRU	27	Etude d'élaboration d'une politique nationale urbaine	Etat	Prestation intellectuelle	QBQC	avr-23	avr-23	15/05/2023	sept-23
CPNRL	28	Travaux de construction des équipements publics du regroupement Beder, Aioun	ETAT	Travaux	AO	janv-23	avr-23	juin-23	janv-24
CPNRL	29	Travaux de construction de 5 logements pour les fonctionnaires au regroupement Koundy 3, Tekane.	ETAT	Travaux	AO	janv-23	avr-23	juin-23	janv-24
CPNRL	30	Achèvement des travaux de construction de 5 logements pour les fonctionnaires au de Tenwemend, Chinguity.	ETAT	Travaux	Consultation simplifiée	janv-23	avr-23	juin-23	janv-24
CPNRL	31	Travaux AEP du regroupement Boubenni, Adel Bagrou	ETAT	Travaux	AO	janv-23	avr-23	juin-23	déc-23
CPNRL	32	Réalisation d'une étude d'impact environnemental et de faisabilité pour le projet de regroupement Jrekaya (Barkéol, Assaba)	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	févr-23	mai-23	juin-23	août-23
CPNRL	33	Réalisation des études d'impact environnemental et de faisabilité des regroupementsn Koundy 2(Tékane, Trarza)	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	févr-23	mai-23	juin-23	août-23
CPNRL	34	Suivi et contrôle des travaux de construction de 5 logements pour les fonctionnaires au regroupement Koundy 3, Tekane.	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	févr-23	mai-23	juin-23	janv-24
CPNRL	35	Travaux de construction des équipements publics de regroupements de localités Hweiriye, Nema, Hodh Echarghi	ETAT	Travaux	AO	juil-23	août-23	oct-23	nov-24
CPNRL	36	Travaux de réalisation de l'AEP du regroupement N'Beyett Enness, Timbedra, Hodh Echarghi	ETAT	Travaux	AO	juil-23	août-23	oct-23	nov-24
CPNRL	37	Travaux de réalisation de l'AEP du regroupement Hweiriye, Nema, Hodh Echarghi	ETAT	Travaux	AO	juil-23	juil-23	nov-23	déc-23
CPNRL	38	Achèvement des travaux de construction de 5 logements au regroupement de Mousfeya, Adel Bagrou	ETAT	Travaux	CS	oct-23	nov-23	janv-24	mai-24
CPNRL	39	Achèvement des travaux de construction de 5 logements au regroupement de N'Beiket Lehwach, Dhaar	ETAT	Travaux	CS	oct-23	nov-23	oct-23	mai-24
CPNRL	40	Suivi et contrôle des travaux de construction 25 logements, travaux d'achèvement de construction 10 logements à l'intérieur du pays et les travaux d'achèvement de construction des équipements du lot n° 02 de l'Extension d'Adel Bagrou	ETAT	Prestation Intellectuelle	Entente directe	oct-23	nov-23	juin-23	déc-23
DPRC	41	Élaboration d'un guide de procédures de réglementation du domaine des bâtiments sur la base des politique gouvernementales approuvées dans ce	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	janv-23	avr-23	mai-23	sept-23
DPRC	42	Recrutement d'un bureau qui sera chargé Création d'un système d'information pour organiser le secteur du bâtiment.	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	janv-23	avr-23	mai-23	sept-23
DPRC	43	Recrutement d'un bureau qui sera chargé d'une étude sur les bâtiments gouvernementaux et semi-gouvernementaux (un recensement de ces bâtiments, une évaluation de leur état actuel et une étude sur les modèles de construction utilisés et les niveaux d'entretien).	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	janv-23	avr-23	mai-23	sept-23
DPRC	44	Recrutement d'un bureau qui sera chargé de L'élaboration du terme des références, les cahiers de charges et l'assistance technique	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	janv-23	avr-23	mai-23	déc-23
DOU	45	convention de la délégation de la maîtrise d'ouvrage pour la réalisation des actions liées à la correction et décodage du plan général de la ville de	ETAT	Prestation Intellectuelle	Entente directe	juin-23	juin-23	juin-23	févr-24
DBEP	46	Travaux de construction des bureaux et résidence du Walli de Hodh El Gharbi	ETAT	Travaux	AO	févr-23	avr-23	juin-23	avr-24
DBEP	47	Travaux de construction des bureaux et résidence du Walli de Brakna	ETAT	Travaux	AO	févr-23	avr-23	juin-23	avr-24
DBEP	48	Etude Construction du siège de l'institution de l'opposition démocratique	ETAT	PI	SFQC	mars-23	mai-23	juin-23	Aout-23

Services ou directions		Réalisations envisagées	Source de financement	Type de Marché	Mode de passation	Date de lancement de la procédure	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
DBEP	49	Etude Construction du siège du Conseil supérieur de la fatwa et des recours	ETAT	PI	SFQC	mars-23	mai-23	juin-23	Aout-23
DBEP	50	Construction du siège du Conseil Economique, Social et Environnemental	ETAT	Travaux	AO	mai-23	mai-23	juil-23	avr-23
DBEP	51	Construction du siège du Conseil supérieur de la fatwa et des recours	ETAT	Travaux	AO	sept-23	nov-23	dec-23	oct-24
DBEP	52	Suivi Construction du siège de l'institution de l'opposition démocratique	ETAT	PI	SFQC	avr-22	mai-22	juin-22	janv-24
DBEP	53	Suivi Construction du siège du Conseil supérieur de la fatwa et des recours	ETAT	PI	SFQC	juil-23	sept-23	oct-23	déc-24
DBEP	54	Suivi Construction du siège du Conseil Economique, Social et Environnemental	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	avr-23	juin-23	juil-23	sept-23
DBEP	55	Construction d'un stade de 1000 places à Dar Naim	ETAT	Travaux	AO	fev-23	avr-23	mai-23	mars-24
DBEP	56	Construction d'un stade de 1000 places à Teyarett	ETAT	Travaux	AO	fev-23	avr-23	mai-23	mars-24
DBEP	57	Suivi de Construction un institut supérieur du numérique (Sup'Num),	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	avr-23	juil-24
DBEP	58	Suivi de l'Extension de l'ISET de Rosso	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	avr-23	juil-24
DBEP	59	Suivi de la Construction d'un stade de 1000 places à Dar Naim	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	fev-23	avr-23	mai-23	mars-24
DBEP	60	Suivi de Construction d'un stade de 1000 places à Teyarett	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	fev-23	avr-23	mai-23	mars-24
DBEP	61	Suivi de Construction d'une Ecole de Pétrole	ETAT	Prestation Intellectuelle	AO	janv-23	déc-23	févr-23	févr-24
DBEP	62	Construction d'une Salle Omnisport	ETAT	Travaux	AO	fev-23	mars-23	avr-23	sept-24
DBEP	63	suivi de Construction d'une Salle Omnisport	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	avr-23	sept-24
DBEP	64	Etude Ecole NTIC-Nouadhibou	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	mars-23	juin-23
DBEP	65	Etude Siège Opposition Démocratique	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	mars-23	juin-23
DBEP	66	Etude Tombe de Martyr	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	mars-23	juin-23
DBEP	67	Etude Agence ANRPTS	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	mars-23	mai-23	avr-23	juil-23
DBEP	68	Etude Extension et Réhabilitation Palais de Justice de Nouakchott	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	mars-23	juin-23
DBEP	69	suivi de Construction de l'Ecole supérieur de Commerce	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	avr-23	oct-23
DBEP	70	suivi de Réhabilitation Siège Ministère du commere	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	févr-23	févr-23	août-23
DBEP	71	Suivi extension écoles NKTT Ouest	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	févr-23	nov-23
DBEP	72	Suivi extension écoles NKTT Nord	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	févr-23	nov-23
DBEP	73	Suivi extension écoles NKTT Sud	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	févr-23	nov-23
DBEP	74	Suivi construction d'une école à Edabay Mbout	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	févr-23	nov-23
DBEP	75	Suivi de construction de seize postes de santé dans les Wilayas de Hodh Chargui, Hodh El Gharbi et de l'Asaaba	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	févr-23	févr-23	oct-23
DBEP	76	Suivi de construction de douze postes de santé dans les Wilayas de Brakna, Gorgol, Ghuidimagha et du trarza	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	févr-23	févr-23	déc-23
DBEP	77	Suivi de construction de quatre centres de santé dans les Wilayas de Hodh Chargui et Hodh El Gharbi	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	févr-23	févr-23	déc-23
DBEP	78	Suivi de construction de six centres de santé dans la Wilaya de l'Assaba	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	févr-23	févr-23	déc-23

Services ou directions	Ref N°	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de Marché	Mode de passation	Date de lancement de la procédure	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
DBEP	79	Suivi de construction de six centres de santé dans les Wilayas de Gorgol et de Gudimagha	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	févr-23	févr-23	déc-23
DBEP	80	Suivi de construction de quatre centres de santé dans les Wilayas du Brakna et du Trarza	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	févr-23	févr-23	déc-23
DBEP	81	réhabilitation des bâtiment administratifs	ETAT	Travaux	AO	févr-23	mars-23	mars-23	déc-23
DBEP	82	marché clé en main pour la construction de 2000 logements	ETAT	Travaux	AO	févr-23	mars-23	mars-23	déc-23
DBEP	83	Travaux de réhabilitation et d'Extension au lycée de Tichitt	ETAT	Travaux	CS	avr-23	mai-23	juin-23	fev-24
DBEP	84	Travaux dd'Extension d'une école primaire à Tichit	ETAT	Travaux	CS	avr-23	mai-23	juin-23	fev-24
DBEP	85	construction et extension des écoles dans les différents wilayas du pays	Etat	Travaux	AO	mai-23	mai-23	juin-23	janv-24
DBEP	86	construction des stades de Dar Naim et Teyarett	Etat	Travaux	AO	mai-23	mai-23	juin-23	janv-24
DBEP	87	achèvement des travaux de cour de comptes, école fondamentale à Toujounin 04, collège Rosso 1 et l'hôpital de Kiffa	Etat	Travaux	AO	mai-23	mai-23	juin-23	avr-24
DBEP	88	construction des locaux des archives nationales	Etat	Travaux	AO	mai-23	mai-23	juin-23	janv-24
DBEP	89	extensions (19 SDC) au niveau des écoles fondamentales à Elmina et Riyad à Nouakchott Sud	Etat	Travaux	AO	mai-23	mai-23	juin-23	janv-24
DBEP	90	Réhabilitaion du palai d'hôtes à la présidence	Etat	Travaux	Entente directe	mai-23	mai-23	juin-23	janv-24
DBEP	91	Construction des locaux de la chancellerie et la résidence de l'Ambassade de RIM à Riyadh Arabie saoudite	Etat	Travaux	AO	mai-23	mai-23	juin-23	janv-24
DBEP	92	construction d'une école complète de 2 SDC à Aghorat Ewerwar, commune Hsey Tine, Mougataa de Boumdeid	Etat	Travaux	CS	mai-23	mai-23	juin-23	janv-24
DBEP	93	achèvement des travaux d'extension du centre hospitalier national (CHN).	Etat	Travaux	Entente directe	mai-23	mai-23	juin-23	janv-24
DBEP	94	Construction de la résidence du Wali à Tiris Zemour	Etat	Travaux	AO	mai-23	mai-23	juin-23	janv-24
DBEP	95	Réhabilitation ISCAE et IUP	Etat	Travaux	Entente directe	mai-23	mai-23	juin-23	janv-24
DBEP	96	délégation de la maîtrise de'ouvrage du projet de construction de cinq (05) délégations régionales du MHUAT à l'interieur du pays	Etat	Prestation Intellectuelle	Entente directe	oct-23	oct-23	nov-23	mai-24
DBEP	97	Réhabilitation siège fondation, école secondaire & Mahadra à Oualataa	ETAT	Travaux	CS	oct-23	nov-23	nov-23	juin-24
DBEP	98	construction d'un espace de jeunes à Oualataa	ETAT	Travaux	CS	oct-23	nov-23	nov-23	juin-24
DBEP	99	Construction d'un stade de 1000 places à Babbabé	ETAT	Travaux	AO	oct-23	nov-23	nov-23	juin-24
DBEP	100	Fourniture et pose de pelouses à l'interieur du pays	ETAT	Fourniture	AO	oct-23	nov-23	nov-23	juin-24
DBEP	101	réhabilitation de la direction de la protection végétale	ETAT	travaux	AO	oct-23	nov-23	nov-23	avr-24

AO Appel d'Offres
AO R Appel d'Offres restreint
SBQC Sélection Basée sur la Qualité et le Coût
SFQC Sélection fondée sur les qualifications des consultants
CS Consultation simplifiée

PR-CPMP-MHUAT
Maaouya Boya