

## PPM 2023- V7 du 08/11/2023

Objet de l'achat	Source de Financement	Type de Marché	Mode de Passation	Date de lancement prévue	date prévue d'attribution	date prévue Dem. Prest	Date prév achv.	délai prévu d'exécution
Fournitures d'Accouplements et garnitures pour pompes hydrocarbures	B-SMH	Fournitures	DAOI	janv-23	mars-23	mars-23	juil-23	04 mois
Fournitures compteurs SATAM pour renforcer le parc existant	B-SMH	Fournitures	ED	janv-23	févr-23	févr-23	aout-23	06 mois
Aménagement Terrain et Constrcution Centre documentaire	B-SMH	Travaux	DAON	févr-23	avr-23	avr-23	déc-23	08 mois
Logiciel de gestion des dépôts pétroliers	B-SMH	Fournitures et service connexes	DAON	févr-23	avr-23	avr-23	oct-23	06 mois
Fournitures de Citernes produits pétroliers	B-SMH	Fournitures	DAOI	févr-23	avr-23	avr-23	oct-23	06 mois
Fourniture de Nacelle	B-SMH	Fournitures	DAOI	févr-23	avr-23	avr-23	oct-23	06 mois
Acquisition de Materiel de Transport en trois lots distincts lot 1 : Trois Bus	B-SMH	Fournitures	DAON	févr-23	avr-23	avr-23	aout-23	04 mois
Acquisition de Materiel de Transport en trois lots distincts lot 2 : trois Pick up double cabine	B-SMH			févr-23	avr-23	avr-23	aout-23	04 mois
Acquisition de Materiel de Transport en trois lots distincts lot 3 : trois tout terrain 4*4 (station wagon)	B-SMH			févr-23	avr-23	avr-23	aout-23	04 mois
Gardiennage siège et dépôt	B-SMH	Prestation Intellectuelles	DAON	févr-23	mars-23	mars-23	mars-23	12 mois
Suivi des travaux de renouvellement des pipes de dépotage de produits pétroliers	B-SMH	Prestation Intellectuelles	ED	avr-23	avr-23	avr-23	avr-24	12 mois
Acquisition du système de capture, mesure et affichage des densités des produits blancs couplés au débit mètre massique de type RHM 80	B-SMH	Fournitures	DAON	juil-23	août-23	oct-23	oct-23	02 mois
Marché de travaux urgent de réparation du Bac 5 de stockage de Fioul au dépôt de la SMH à Nouakchott	B-SMH	Travaux	ED	août-23	août-23	août-23	nov-23	70 jours
Contrôle et Suivi des travaux d'extension du dépôt de produits pétroliers liquides de la SMH à Nouakchott phase 2	B-SMH	Prestation Intellectuelles	SFQC	sept-23	oct-23	oct-23	oct-25	24mois
Marché de travaux de construction et d'aménagement d'une cloture pour l'extension du dépôt port de la SMH	B-SMH	Travaux	DAON	nov-23	déc-23	déc-23	juin-24	06 mois

DIRECTEUR GENERAL  
Tourad ABDEL BAGHI