

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES pour 2023

Ordre	Réalisation envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du marché	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
1	Achat de parc d'engins pour travaux divers	Fonds propres	fournitures	DAO	Décembre 2023	Décembre 2023	Décembre 2023	février 2024
2	Travaux de sondages de fouilles hydriques	Fonds propres	Travaux	Consultation simplifié	Décembre 2023	Décembre 2023	Décembre 2023	Janvier 2024
3	Travaux d'assainissement	Fonds propres	Travaux	Consultation simplifié	Décembre 2023	Décembre 2023	Décembre 2023	Janvier 2024
4	Réhabilitations	Fonds propres	Travaux	Consultation simplifié	Décembre 2023	Décembre 2023	Décembre 2023	Janvier 2024

Le Président de la Région

