

Ministère de l'Équipement et Transport

ETABLISSEMENT DES TRAVAUX D'ENTRETIEN ROUTIER

Plan réactualisé de Passation des Achats de l'ETER pour l'année 2023

Objet de l'achat	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	Service ou Direction Maître d'ouvrage	Mode de sélection	Source de financement	Type de marché	Date prévue de lancement de la	Date prévue d'attribution du contrat
Pose de bordures sur la route de NKTT- NDB/Lot 1			ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Pose de bordures sur la route de NKTT- NDB/ Lot 2			ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Pose de bordures sur la route de NKTT- NDB/lot 3			ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Pose de bordures sur la route de NKTT- NDB/ Lot 4			ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Pose de bordures sur la route de NKTT- NDB/lot 5			ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Pose de bordures sur la route de NKTT- NDB/lot6			ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Pose de bordures sur la route de NKTT- NDB/lot 7			ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Pose de bordures sur la route de NKTT- NDB/lot 8			ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Bordures noyée en béton			ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Pose de bordures sur la route de NKTT- NDB/lot 9			ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Bordures noyée en béton			ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de protection sur la route Kaédi-Maghama			ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de protection sur la route Tidijsa-Ras Taref			ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de protection sur les axes Kiffa -Tintane,Aioune-Golgui et Emat karich -Amourj			ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de protection sur la route Kaédi-Maghama (Perré maçonné)			ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril

Travaux d'ouvrage et assainissement lot 5 / Tidjikja-Ras Taref		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux d'ouvrage et assainissement lot 8 / Kaédi-M'bout		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux d'ouvrage et assainissement lot 11 / Sélibaby-Gouraye		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux d'ouvrage et assainissement lot 12 / Lexeiba-Monguel et Foum Iegletia		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux d'ouvrage et assainissement lot 07 / Boghé-Rosso		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux d'ouvrage et assainissement lot 9 / Kaédi-M'bout		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux d'ouvrage et assainissement lot 10 / M'bout-Sélibaby		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux d'ouvrage et assainissement lot 16 / NKTT-Boutillimite		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Aouelvia-Keurneiceine et Boumbri-Rosso		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de protection sur la route Tidjikja-Ras Taref		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de protection sur la route Kiffa-Kankoussa et Nema-Bassiknou		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux d'ouvrage et assainissement lot 4 / Tidjikja-Ras Taref		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de rechargement Sangrava-Tidjikja-Kankoussa-Néma - Bassiknou		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de rechargement Boghé-Rosso, Kaédi-M'bout - sélibaby		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Gouraye-lexeiba-Monguel et Kaédi- Maghama		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de reprofilage Atar-Tawaz, Atar-Chinguiti-Ouadane		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de la RTA Chinguiti-Ouadane		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de rechargement Aoujef-Timinitt		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de rechargement Timinitt-Ain savra		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de protection Akjouet- Atar, Atar-Tawaz, Atar - Chinguiti et ATAR -F'DEIREK		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de protection de route Barkéwel		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de pavage de la voirie de nktl lot 19		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de rechargement El Gaira-Barkhéwel		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de pose de bordures sur la voirie de NKTT		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril

Travaux de bordures noyées en béton armé		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de pavage de la voirie de nkt		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Fourniture de plots de signalisation		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Fourniture de troc pyramide en béton armé dosé à 350kg/m3		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de pavage de la voirie de nkt		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de reconstruction des dalots sur la digue de la localité d'agouint		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de taille des arbres de l'emprise de la chaussée sur les axes boghé-Rosso		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de protection sur les axes sangrava-Tidjikja		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de signalisation horizontale voirie NKT et RN2-ROSSO		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Travaux de Pose de bordures dans la traversée d'atar		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
Fourniture des Huiles		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Fournitures	mai-juin	mai-juin
Fourniture des panneaux de signalisation contrat programme		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Fournitures	mars-avril	mars-avril
	Achat des compresseurs à air et des marteaux piqueurs	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Fournitures	mars-avril	mars-avril
	Fourniture d'une plateforme	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Fournitures	avril-mai	avril-mai
Achat d'un demi-moteur, injecteur, pompe à huile		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Fournitures	avril-mai	avril-mai
Fourniture des panneaux de signalisation COPREVU		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Fournitures	avril-mai	avril-mai
Fournitures des boulons		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Fournitures	juin-juillet	juillet-août
Fournitures des turbos et pieces de rechanges		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Fournitures	mars-avril	mars-avril
Fournitures des pneumatiques		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Fournitures	avril-mai	avril-mai
Fournitures du matériel pour la maintenance		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Fournitures	juin-juillet	juillet-août
Fourniture des panneaux de signalisation Réhaussement des voiries		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Fournitures	mars-avril	mars-avril
	Fourniture de grue pliante et des machine de demonte pneu	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Fournitures	juin-juillet	juillet-août
Pèlerinage à la MECQUE		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Fournitures	mars-avril	mars-avril



	Construction des bureaux préfabriqués ETER et Laboratoire	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
	Construction des bureaux préfabriqués MDC	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	mars-avril	mars-avril
		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	avril-mai	juin-juillet
	Constructions des fosses en béton armés lot1	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Fournitures	avril-mai	juin-juillet
	Fourniture des panneaux de signalisation Tintane -Atoun	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	avril-mai	juin-juillet
	Constructions des fosses en béton armés lot2	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	juin-juillet	juillet-août
	Constructions des fosses en béton armés lot3	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	juin-juillet	juillet-août
	Constructions des fosses en béton armés lot4	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	juin-juillet	juillet-août
	Constructions des fosses en béton armés lot5	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	juin-juillet	juillet-août
	Constructions des fosses en béton armés lot6	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	juin-juillet	juillet-août
	Constructions des fosses en béton armés lot7	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	juillet-août	août-sep
	Exécution des travaux de refection et d'assainissements lot1	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	juillet-août	août-sep
	Exécution des travaux de refection et d'assainissements lot2	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	juillet-août	août-sep
	Exécution des travaux de refection et d'assainissements lot3	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	juillet-août	août-sep
	Construction des bureaux dans l'ETER	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	juillet-août	août-sep
	travaux de clôture de la base vie Tintane	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	juillet-août	août-sep
	Fourniture des pneumatiques pour l'ETER	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	juillet-août	août-sep
	Exécution des travaux de refection et d'assainissements lot4	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	juillet-août	août-sep
	Fournitures des chaines et des Cadenas	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	juin-juillet	juillet-août
	Constructions des fosses en béton armés lot8	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	juin-juillet	juillet-août
	Constructions des fosses en béton armés lot9	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	septembre-octobre	septembre-octobre
	Travaux de réfection des bâtiments de la DAL	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	septembre-octobre	septembre-octobre
	Travaux d'entretien de la piste reliant Baghadade à TIDJIKIA	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	septembre-octobre	septembre-octobre
	Travaux de fixation mécanique et biologique des dunes sur la route NDB	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	septembre-octobre	septembre-octobre

	Achat de scie sol à roue (diesel)	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Fournitures	septembre- octobre	septembre- octobre
	Achat de compacteur vibrant double bille	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Fournitures	septembre- octobre	septembre- octobre
		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	octobre- Novembre	octobre- Novembre
Construction de Radier / Localité Aweinat-OULD JEDER-MAFOUDOU-TALHA /Lot 1		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	octobre- Novembre	octobre- Novembre
Construction de Radiers / Localité GHLIGH EHL BEYE 10Km (Hodh Echarghil)/Lot 2		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	octobre- Novembre	octobre- Novembre
Construction de Radier / Localité DIGUENAYE 1Km (Hodh Echarghil)/Lot 4		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	octobre- Novembre	octobre- Novembre
Construction de Radier / Localité KEUR MOURE/Lot 7		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	octobre- Novembre	octobre- Novembre
Reconstruction des dalots/ Localité KEKE 1 ET KEKE 2/Lot 8		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	octobre- Novembre	octobre- Novembre
Construction de Radier / Localité TOUJEL-WALY/Lot 10		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	octobre- Novembre	octobre- Novembre
Reconstruction de Radiers / Localité LOUGUERRE-SAGNE/Lot 11		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	octobre- Novembre	octobre- Novembre
Reconstruction de Radier / Localité SABHALE-M'BOUTE/Lot 13		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	octobre- Novembre	octobre- Novembre
Reconstruction de Radiers / PISTE D'ACCES GARE DE M'BOUTE/Lot 14		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	octobre- Novembre	octobre- Novembre
<b>LOCALITE DE RACHID/Lot 15</b>							
1-Déblai rocheux		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	octobre- Novembre	octobre- Novembre
2-Construction des escaliers en BA							
3-Perré maçonné							
4-Construction d'ouvrages en BA							
Rechargement des RTA >5cm / Localité EL MEBROUK(Hodh Echarghil)/Lot 3		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	octobre- Novembre	octobre- Novembre
Rechargement des RTA >5cm / Localité DIGUENAYE 1Km(Hodh Echarghil)							
<b>LOCALITE GWEBINA-KEUR MADICKE-BAGHDAD/Lot 5</b>							
1-Rechargement des RTA >5cm		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	octobre- Novembre	octobre- Novembre
2-Plus -value de transport		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	octobre- Novembre	octobre- Novembre
<b>LOCALITE GHOESIS ET LES ENVIRONS 2,5 Km/Lot 9</b>							
1-Dégagement des dunes		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	octobre- Novembre	octobre- Novembre
2-Rechargement des RTA >5cm							
1-Plus -value de transport							
<b>LOCALITE SABHALE-M'BOUTE /Lot 12</b>							
1-Rechargement des RTA >5cm		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	octobre- Novembre	octobre- Novembre
<b>LOCALITE LOUGUERRE-SAGNE/Lot 14</b>							
1-Rechargement des RTA >5cm		ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	octobre- Novembre	octobre- Novembre





Lot 04 Travaux préparatifs de la fête d'indépendance "marquage routier" avenue EL QUDS + Mokhtar Dadah	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	octobre- Novembre	octobre- Novembre
Lot 05 Travaux préparatifs de la fête d'indépendance "peinture bordure haute" avenue EL QUDS + avenue Gemal Abd Nasser	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	octobre- Novembre	octobre- Novembre
Lot 03 Travaux préparatifs de la fête d'indépendance "peinture bordure haute" avenue EL QUDS + avenue Gemal Abd Nasser	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	octobre- Novembre	octobre- Novembre
Lot 02 Travaux préparatifs de la fête d'indépendance "peinture bordure haute" + refecton bordure haute avenue Gemal Abd Nasser	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	octobre- Novembre	octobre- Novembre
Lot 01 Travaux préparatifs de la fête d'indépendance "signalisation marquage routier" + refecton bordure haute avenue Gemal Abd Nasser	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	octobre- Novembre	octobre- Novembre
Travaux de construction d'une réserve d'eau eb BA de 100 m3 à Nouakchott	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	octobre- Novembre	octobre- Novembre
Travaux de construction des fosses en béton armé <b>Pompier Kassar- Epicerie Chine</b>	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	octobre- Novembre	octobre- Novembre
Travaux de construction des fosses en béton armé <b>Carrefour cité plage</b>	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	octobre- Novembre	octobre- Novembre
Travaux de construction des fosses en béton armé <b>Café des arts cité plage</b>	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	octobre- Novembre	octobre- Novembre
	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Fournitures	octobre- Novembre	octobre- Novembre
	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Fournitures	octobre- Novembre	octobre- Novembre
	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Fournitures	octobre- Novembre	octobre- Novembre
	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Fournitures	octobre- Novembre	octobre- Novembre
	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Fournitures	octobre- Novembre	octobre- Novembre
	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Fournitures	octobre- Novembre	octobre- Novembre
Travaux de réalisation des déblai Rocheux/ Localité <b>passé de tagant oum esbae-passe ouad lemreiveg</b>	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	octobre- Novembre	octobre- Novembre
Travaux de réalisation des déblai Rocheux / Localité <b>Passé de sayille-commune del medah-liason maden el ertvan-passe de ntakch</b>	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	octobre- Novembre	octobre- Novembre
Travaux de réalisation des déblai Rocheux / Localité D'ACHRAM	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	octobre- Novembre	octobre- Novembre
Rechargement des RTA >5cm /Localité <b>D'ECHARIM</b>	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	octobre- Novembre	octobre- Novembre
Reconstruction de Radiers /Localité <b>PASSE NTAKCH</b>	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	octobre- Novembre	octobre- Novembre
Rechargement des RTA >5cm / Localité <b>EL LEBROUK-DIGUENAYE</b>	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	octobre- Novembre	octobre- Novembre
Rechargement des RTA >5cm /Localité <b>DAHARA</b>	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	octobre- Novembre	octobre- Novembre
Travaux de Rechargement des RTA >5cm et Plus valeur-Transport/Localité <b>Emechrae-Akneiker-Mtakech</b>	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	octobre- Novembre	octobre- Novembre
Travaux de Rechargement des RTA >5cm et Plus valeur-Transport/Localité <b>LOUGUERRE-SAGNE</b>	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	octobre- Novembre	octobre- Novembre
Travaux de Rechargement des RTA >5cm et Plus valeur-Transport/Localité <b>KEUR MOUR</b>	ETER	Consultation des Candidats	Budget ETER	Travaux	octobre- Novembre	octobre- Novembre



