

L'Autorité Contractante : République Islamique de Mauritanie
Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire
Établissement d'exécution des Travaux Réalisés en Matériaux Locaux (ETR-ML)



PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
ACTUALISE N°08/2023

Réalisation envisagées	Source de Financement	Type de Marché	Mode de passation	Date prévue du lancement de la procédure de	Date prévue d'attribution du Contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
Fourniture de Ciment à Kiffa	budget etr-ml	Fourniture	CS	Sélection	Avril 2023	Mai 2023	Juin 2023
Fourniture de fer à béton	budget etr-ml	Fourniture	CS	Avril 2023	Avril 2023	Mai 2023	Juin 2023
Revêtement de sol en pavage autobloquant et gravier	budget etr-ml	Fourniture	CS	Avril 2023	Avril 2023	Mai 2023	Juin 2023
Construction des infrastructures Scolaires à Adrar	budget etr-ml	Travaux	CS	Avril 2023	Avril 2023	Mai 2023	Juin 2023
Construction des infrastructures Scolaires à El Charghi	budget etr-ml	Travaux	CS	Avril 2023	Avril 2023	Mai 2023	Juin 2023
Construction des infrastructures Scolaires à Gorgol	budget etr-ml	Travaux	CS	Avril 2023	Avril 2023	Mai 2023	Juin 2023
Construction des infrastructures Scolaires à Lebrakna	budget etr-ml	Travaux	CS	Avril 2023	Avril 2023	Mai 2023	Juin 2023
Construction des infrastructures Scolaires à Tagant	budget etr-ml	Travaux	CS	Avril 2023	Avril 2023	Mai 2023	Juin 2023
Construction des infrastructures Scolaires à El Hodh El Gharbi	budget etr-ml	Travaux	CS	Avril 2023	Avril 2023	Mai 2023	Juin 2023
Aménagement de rondpoint à Nouakchott	budget d'Etat	Travaux	AON	Avril 2023	Mai 2023	Mai 2023	Juin 2023
Location des matériels de transport	budget etr-ml	Prestation de service	CS	Avril 2023	Mai 2023	Mai 2023	Décembre 2023
Fourniture d'un lot des lampadaires avec lanternes en led	budget etr-ml	Fourniture	CS	Mai 2023	Mai 2023	Mai 2023	Novembre 2023
				Avril 2023	Avril 2023	Mai 2023	Juin 2023

11

location matériels et Équipements du chantier	budget etr-ml	Prestation de service	AON	Mai 2023	Juin 2023	Juillet 2023	Décembre 2023
Acquisition d'un progiciel de positionnement GPS différentiel	budget etr-ml	Fourniture	CS	Aout 2023	Aout 2023	Aout 2023	Septembre 2023
Acquisition des véhicules ≤ 2 véhicules 4x4 double cabines et/ou pick-up de service, un (1) véhicule 4x4 pour les liaisons et missions du personnel et un (1) véhicule léger de ville \geq	budget etr-ml	Fourniture	AON	Juin 2023	Juin 2023	Juillet 2023	Juillet 2023
Acquisition d'une pelle mécanique à godets 5 à 10 tonnes en tête d'oié et vibrofonneur et un chargeur	budget etr-ml	Fourniture	AON	Aout 2023	Septembre 2023	Octobre 2023	Octobre 2023
Acquisition de trois (3) chariots élévateurs de 5 à 10 tonnes (de type forklift)	budget etr-ml	Fourniture	AON	Aout 2023	Septembre 2023	Octobre 2023	Octobre 2023
Marché de construction des infrastructures scolaire en trois lots à Kiffa ,Kankoussa et Boundeid	budget etr-ml	Travaux	CS	Avril 2023	Avril 2023	Mai 2023	Juin 2023
Recrutement d'un bureau qui sera chargé de suivi des travaux d'extension scolaires du fondamental et du secondaire dans les Wilayas de l'Assaba et du Tagant	budget etr-ml	Prestation Intellectuelle	SFMC	Avril 2023	Avril 2023	Mai 2023	Juin 2023

Recrutement d'un bureau qui sera chargé de suivi des travaux d'extension scolaires du fondamental et du secondaire dans les Wilayas de l'Adrar, Nouadhibou et l'Inchiri	budget etr-ml	Prestation Intellectuelle	SFMC	Avril 2023	Avril 2023	Mai 2023	Juin 2023
AON : Appel d'offres national, CS : Consultation simplifiée							

Mohamed Mactar Cheikh Seydi Hasni

