REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur – Fraternité – Justice

Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire

Plan previsionnel de passation des marchés MHUAT actualisé pour l'année 2022 - actualisation n°9

Services ou directions	Ref N°	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de Marché	Mode de passation	Date de lancement de la procédure	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage des préstations	Date prévue d'achevement des prestations
DATAR	1	Elaboration de la stratégie nationale de la sédentarisation	ETAT	Prestation Intellectuelle	SQC	أكتوبر-22	دجمبر-22	1/1/2023	مارس-22
DA	**2**	**Etude des travaux architecturale et technique de construction du siege du haut conseil de la Fatwa et des recours**	Etat	prestation intelectuel	SBQC	شتمبر-22	dec-22	janv 2023	mars 2023
DA	**3**	**Etude des travaux architecturale et technique de construction du siege de l'institution de l'opposition democratique**	Etat	prestation intelectuel	SBQC	شتمبر-22	dec-22	janv 2023	mars 2023
DA	**4**	**Etude d'extantaion et Réhabilitation Palais de justice de Nouakchott**	Etat	prestation intelectuel	SBQC	شتمبر-22	dec-22	janv 2023	mars 2023
DA	**5**	**conception de la place de la tombe du soldat inconnu**	Etat	prestation intelectuel	SBQC	شتمبر-22	dec-22	janv 2023	mars 2023
Cabinet	**6**	contrat d'entretien et de maintenance technique de trois immeubles R+9 et un immeuble R+13 à nouakchott	Etat	services	AO	أكتوبر-22	نوفمبر-22	1/12/2022	دجمبر-23
Cabinet	**7**	contrat de nottoyage de trois immeubles R+9 et un immeuble R+13 à nouakchott	Etat	services	AO	أكتوبر-22	نوفمبر-22	1/12/2022	دجمبر-23
Cabinet	**8**	Acquisition d'un lot de GPS différentiels	Etat	Fourniture	AO	أكتوبر-22	دجمبر-22	1/1/2023	مارس-23
Cabinet	**9**	Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration d'un manuel de procedure organisationnelle	Etat	PI	SQC	أكتوبر-22	دجمبر-22	1/1/2023	مارس-23
Cabinet	**10**	acquisition du materiel informatique, logiciels professionnels et mobilier de bureaux	Etat	Fourniture	AO	أكتوبر-22	دجمبر-22	1/1/2023	مارس-23
Cabinet	**11**	Recrutement d'un cabinet pour l'animation d'une serie de formations au profit du personnel du MHUAT	Etat	PI	SQC	أكتوبر-22	دجمبر-22	1/1/2023	مارس-23
DA	**12**	conception de la place de la tombe du soldat inconnu	Etat	prestation intelectuel	SBQC	شتمبر-22	dec-22	1/11/2022	دجمبر-23
DBEP	**13**	Travaux de construction des bureaux et résidence du Walli de Hodh El Gharbi	ETAT	Travaux	AO	إبريل-22	مايو-22	يونيو-22	مايو-23
DBEP	**14**	Travaux de construction des bureaux et résidence du Walli de Brakna	ETAT	Travaux	AO	إبريل-21	إبريل-22	مايو-22	مايو-23
DBEP	**15**	suivi de Travaux de construction des bureaux et résidence du Walli de Braknai et travaux de construction de l'Hopital d'Aleg	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	إبريل-22	مايو-22	يونيو-22	مايو-23
DBEP	**16**	Travaux de construction des Bureaux et logment de la dédélegation du MHUAT à Néma	ETAT	Travaux	AO	إبريل-22	مايو-22	يونيو-22	نوفمبر-23
DBEP	**17**	Travaux de construction des Bureaux et logment de la dédélegation du MHUAT à Séilibaby	ETAT	Travaux	AO	إبريل-22	مايو-22	يونيو-22	فبراير-23
DBEP	**18**	Construction du siège de l'institution de l'opposition démocratique	ETAT	Travaux	AO	إبريل-22	يونيو-22	يونيو-23	يناير-24
DBEP	**19**	Construction du siège du Conseil supérieur de la fatwa et des recours	ETAT	Travaux	AO	إبريل-22	يونيو-22	يونيو-22	يناير-24
DBEP	**20**	Construction du siège du Conseil Economique, Social et Environnemental	ETAT	Travaux	AO	إبريل-22	يونيو-22	يونيو-22	يناير-24
DBEP	**21**	Réhabilitation des Ambassades de Dakar et consulat Las-Palmas	ETAT	Travaux	AO	إبريل-22	يونيو-22	يونيو-22	يناير-24
DBEP	**22**	Réhabilitation de l'ancien siège de l'institut islamique ISERI	ETAT	Travaux	AO	مايو-22	يوليو-22	أغشت-22	إبريل-23
DBEP	**23**	Réhabilitation de l'ancienne maison des jeunes de Nouadhibou	ETAT	Travaux	AO	إبريل-22	مايو-22	يونيو-22	يونيو-23
DBEP	**24**	Suivi et Contrôle des travaux	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	إبريل-22	مايو-22	يونيو-22	يناير-24
DBEP	**25**	Achèvement des Bureaux et Logement wali Tagant	ETAT	Travaux	AO	أغشت-22	شتمبر-22	أكتوبر-22	يونيو-23
DBEP	**26**	Travaux de construction des Prisons civiles	ETAT	Travaux	AO	شتمبر-22	أكتوبر-22	دجمبر-22	يناير-24
DBEP	**27**	Construction des locaux et Bâtiment pour le MEDD	ETAT	Travaux	AO	شتمبر-22	أكتوبر-22	دجمبر-22	يوليو-23

Services ou directions	Ref N°	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de Marché	Mode de passation	Date de lancement de la procédure	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage des préstations	Date prévue d'achevement des prestations
DBEP	**28**	Réhabilitation et Mise à Niveau de l'université du ksar	ETAT	Travaux	AOR	شتمبر-22	أكتوبر-22	أكتوبر-22	فبراير-22
DBEP	**29**	Lotn°1:Travaux d'Extension de Faculté de Lettres et Sciences Humaines (FLSH) et de Faculté de Médecine (FM).	ETAT	Travaux	AOR	أبريل-22	مايو-22	يونيو-22	أبريل-23
DBEP	**30**	Lot n°2:Travaux d'Extension de Faculté des Sciences Juridiques (FSJ)	ETAT	Travaux	AOR	أبريل-22	مايو-22	يونيو-22	أبريل-23
DBEP	**31**	Lot n°3:Travaux d'Extension de Faculté des Sciences et Techniques (FST).	ETAT	Travaux	AOR	أبريل-22	مايو-22	يونيو-22	أبريل-23
DBEP	**32**	*Construction des locaux à usage de bureaux pour DREN Nouakchott Nord et sud, *Construction des locaux à usage de bureaux pour IDEN Adel Begrou ,Touil,Lekseiba1,Tekane,Male,Khbou,Wompou,Benichabe,Dar-Naim et Chami	ETAT	Travaux	AO	أبريل-22	مايو-22	يونيو-22	أغشت-23
DBEP	**33**	Construction un institut supérieur du numérique (Sup'Num), dans les locaux annexes de l'Université Nouakchott -Kssar	ETAT	Travaux	AO	دجمبر-22	يناير-23	فبراير-23	نوفمبر-24
DBEP	**34**	Extension de l'ISET de Rosso	ETAT	Travaux	AO	دجمبر-22	يناير-23	فبراير-23	نوفمبر-24
DBEP	**35**	Construction d'un institut de formation judiciaire	ETAT	Travaux	AO	دجمبر-22	يناير-23	فبراير-23	نوفمبر-24
DBEP	**36**	Réhabilitation des Prisons civils: DAR-NAIM et Prison civil Central	ETAT	Travaux	AO	دجمبر-22	يناير-23	فبراير-23	نوفمبر-24
DBEP	**37**	Construction de l'Ecole Nationale d'Administration, de Journalisme et de Magistrature	ETAT	Travaux	AO	أبريل-22	مايو-22	يونيو-22	أغشت-23
DBEP	**38**	Projet de Réhabilitation-Extension du Stade de Riyadh	ETAT	Travaux	AO	أبريل-22	مايو-22	يونيو-22	أغشت-23
DBEP	**39**	Réhabilitation et de Mise à Niveau du Stade DAR NAIM	ETAT	Travaux	AO	أبريل-22	مايو-22	يونيو-22	أغشت-23
DBEP	**40**	Réhabilitation Extension du Stade d'El Mina	ETAT	Travaux	AO	أبريل-22	مايو-22	يونيو-22	أغشت-23
DBEP	**41**	Réhabilitation Extension du Stade de Teyaret	ETAT	Travaux	AO	أبريل-22	مايو-22	يونيو-22	أغشت-23
DBEP	**42**	Construction d'un Parking de Stationnement d'Engins et des Vehicules	ETAT	Travaux	AO	مايو-22	يونيو-22	أغشت-22	دجمبر-23
DBEP	**43**	construction de la Chancellerie et Résidence de l'Ambassade de la République Islamique de Mauritanie à Bamako	ETAT	Travaux	AO	أغشت-22	نوفمبر-22	يناير-23	فبراير-24
DBEP	**44**	suivi de Travaux de construction de la Prison de 1200 détenus à Nouakchott	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	مايو-22	يونيو-22	أغشت-22	شتمبر-24
DBEP	**45**	constructiondes de délégations de Rosso.(MEDD)	ETAT	Travaux	AO	مايو-22	يونيو-22	أغشت-22	شتمبر-23
DBEP	**46**	constructiondes de délégations de Kaédi,(MEDD)	ETAT	Travaux	AO	مايو-22	يونيو-22	أغشت-22	شتمبر-23
DBEP	**47**	constructiondes de délégations de Sélibabi.(MEDD)	ETAT	Travaux	AO	مايو-22	يونيو-22	أغشت-22	شتمبر-23
DBEP	**48**	constructiondes de délégations d'Aleg.(MEDD)	ETAT	Travaux	AO	مايو-22	يونيو-22	أغشت-22	شتمبر-23
DBEP	**49**	constructiondes de délégations d' Aioun.(MEDD)	ETAT	Travaux	AO	مايو-22	يونيو-22	أغشت-22	شتمبر-23
DBEP	**50**	constructiondes de délégations de Tidjgja,(MEDD)	ETAT	Travaux	AO	مايو-22	يونيو-22	أغشت-22	شتمبر-23
DBEP	**51**	constructiondes de délégations de Néma.(MEDD)	ETAT	Travaux	AO	مايو-22	يونيو-22	أغشت-22	شتمبر-23
DBEP	**52**	constructiondes de délégations de Kiffa et Siege de CNSF à Kiffa.(MEDD)	ETAT	Travaux	AO	مايو-22	يونيو-22	أغشت-22	شتمبر-23
DBEP	**53**	Suivi de travaux de construction des hopitaux (Aleg, Tidjikdja et Aioun)	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	يونيو-22	أغشت-22	أغشت-22	أغشت-24
DBEP	**54**	Etude des Travaux d'extension de l'Université de Nouakchott Al Aasriya (UNA)	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	يوليو-22	أغشت-22	شتمبر-22	شتمبر-24
DBEP	**55**	travaux de construction du siége de la Délégation Générale de la Protection Civil et de la gestion des crises (DGPCGC)	ETAT	Travaux	AO	أغشت-22	شتمبر-22	نوفمبر-22	أبريل-23

Services ou directions	Ref N°	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de Marché	Mode de passati	Date de lancement de la procédure	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage des préstations	Date prévue d'achevement des prestations
DBEP	**56**	Construction d'une mosquée au palai de congrés à Nouakchott	ETAT	Travaux	AO	أكتوبر-22	دجمبر-22	يناير-23	شتمبر-23
DBEP	**57**	Réhabilitation bureaux wilaya du Trarza	ETAT	Travaux	AO	أكتوبر-22	دجمبر-22	يناير-23	شتمبر-23
DBEP	**58**	suivi de construction de la Chancellerie et Résidence de l'Ambassade de la République Islamique de Mauritanie à Bamako	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	أغشت-22	وفمبر-22	يناير-23	فبراير-24
DBEP	**59**	suivi de Réhabilitation de l'Ambassades de Dakar	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	أكتوبر-22	يناير-23	مارس-23	شتمبر-23
DBEP	**60**	suivi de Réhabilitation du consulat Las-Palmas	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	أكتوبر-22	يناير-23	مارس-23	شتمبر-23
DBEP	**61**	Projet de Construction (Clé en main) des silos des stockage des produits céréales de capacité de 100 000 tonnes pour le compte du CSA	ETAT	Travaux et Fourniture	AO	شتمبر-22	دجمبر-23	فبراير-23	فبراير-24
DBEP	**62**	Construction des centres de santé à Djiguenni,Amourj,Touil, Medbougou et Legrane,	ETAT	Travaux	AO	شتمبر-22	دجمبر-23	فبراير-23	فبراير-24
DBEP	**63**	Construction des centres de santé à Lewessi, Hamoude,Kamour,Elghaira et Boumdeide	ETAT	Travaux	AO	شتمبر-22	دجمبر-23	فبراير-23	فبراير-24
DBEP	**64**	Construction des centres de santé à kaédi,Lexeiba I,Voum Legleita (M'bout),Debay Ehel Guelaye et Chegar	ETAT	Travaux	AO	شتمبر-22	دجمبر-23	فبراير-23	فبراير-24
DBEP	**65**	Construction des centres de santé à Mbagne,Lexeiba II,Bereina,Gouraye et Wampou	ETAT	Travaux	AO	شتمبر-22	دجمبر-23	فبراير-23	فبراير-24
DBEP	**66**	Construction de six postes de santé type A dans la Wilaya de Hodh Chargui	ETAT	Travaux	AO	شتمبر-22	دجمبر-23	فبراير-23	فبراير-24
DBEP	**67**	Construction de deux postes de santé type A et trois de type B dans la Wilaya de Hodh Gharbi	ETAT	Travaux	AO	شتمبر-22	دجمبر-23	فبراير-23	فبراير-24
DBEP	**68**	Construction de cinq postes de santé type A dans la Wilaya de l'Assaba	ETAT	Travaux	AO	شتمبر-22	دجمبر-23	فبراير-23	فبراير-24
DBEP	**69**	Construction de deux postes de santé type A dans la Wilaya de Guidimagha	ETAT	Travaux	AO	شتمبر-22	دجمبر-23	فبراير-23	فبراير-24
DBEP	**70**	Construction d'un poste de santé type A et trois de type B dans la Wilaya du Grogol	ETAT	Travaux	AO	شتمبر-22	دجمبر-23	فبراير-23	فبراير-24
DBEP	**71**	Construction d'un poste de santé type A et un de type B dans la Wilaya du Brakna	ETAT	Travaux	AO	شتمبر-22	دجمبر-23	فبراير-23	فبراير-24
DBEP	**72**	Construction de deux postes de santé type A et deux de type B dans la Wilaya du Trarza	ETAT	Travaux	AO	شتمبر-22	دجمبر-23	فبراير-23	فبراير-24
DBEP	**73**	Suivi Projet de Construction (Clé en main)des silos des stockage des produits céréales	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	شتمبر-22	دجمبر-23	فبراير-23	فبراير-24
DBEP	**74**	Suivi construction des centres et postes de santé	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	شتمبر-22	دجمبر-23	فبراير-23	فبراير-24
DBEP	**75**	Suivi du Projet (Clé en main) d'Extension de l'Université de Nouakchott Al Asriya	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	شتمبر-22	دجمبر-23	فبراير-23	فبراير-24
DBEP	**76**	Achèvement de la Construction d'une prison de 200 détenus à KIFFA	ETAT	Travaux	AO	شتمبر-22	دجمبر-23	فبراير-23	فبراير-24

Services ou directions	Ref N°	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de Marché	Mode de passation	Date de lancement de la procédure	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage des préstations	Date prévue d'achevement des prestations
DBEP	**77**	Achèvement de la Construction des bureaux et Récidence du Wali à Tidjikja	ETAT	Travaux	AO	شتمبر-22	دجمبر-23	فبراير-23	فبراير-24
DBEP	**78**	Achèvement de la Construction des Bureaux de Moughataaet Logement de Hakem de M'HEIJRAT (INCHIRI) Lot-4	ETAT	Travaux	AO	شتمبر-22	دجمبر-23	فبراير-23	فبراير-24
DBEP	**79**	Etude siège Etat Civil	ETAT	Prestation Intellectuelle	SQC	شتمبر-22	أكتوبر-22	يناير-23	يناير-23
DBEP	**80**	Etude siège Office National d'Assainissement (ONAS)	ETAT	Prestation Intellectuelle	SQC	شتمبر-22	أكتوبر-22	يناير-23	يناير-23
DBEP	**81**	Construction des Hopitaux de 80 lits à Aleg, Tidjikja et Aioun	ETAT	Travaux	AO	شتمبر-22	دجمبر-23	فبراير-23	فبراير-24
DBEP	**82**	Construction et extension des infrastructures scolaires dans la Wilaya du Hodh Chargui	ETAT	Travaux	AO	نوفمبر-22	دجمبر-23	فبراير-23	دجمبر-23
DBEP	**83**	Construction et extension des infrastructures scolaires dans la Wilaya du Hodh El Gharbi	ETAT	Travaux	AO	نوفمبر-22	دجمبر-23	فبراير-23	دجمبر-23
DBEP	**84**	Construction et extension des infrastructures scolaires dans la Wilaya de l'Assaba	ETAT	Travaux	AO	نوفمبر-22	دجمبر-23	فبراير-23	دجمبر-23

AO Appel d'Offres
AO R Appel d'Offres restreint
SBQC Sélection Basée sur la Qualité et le Coût
SQC Sélection fondée sur les qualifications des consultants

شتمبر-22

PR-CPMP-MHUAT
Maaouya Boya