REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur – Fraternité – Justice

Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire

Plan previsionnel de passation des marchés MHUAT actualisé pour l'année 2022 - actualisation n°10

Services ou directions	Ref N°	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de Marché	Mode de passation	Date de lancement de la procédure	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage des préstations	Date prévue d'achevement des prestations
DATAR	1	Elaboration de la stratégie nationale de la sédentarisation	ETAT	Prestation Intellectuelle	SQC	oct-22	déc-22	01/01/2023	mars-22
DA	2	Etude des travaux architecturale et technique de construction du siege du haut conseil de la Fatwa et des recours	Etat	prestation intelectuel	SBQC	sept-22	dec-22	janv 2023	mars 2023
DA	3	Etude des travaux architecturale et technique de construction du siege de l'**institution de l'opposition democratique**	Etat	prestation intelectuel	SBQC	sept-22	dec-22	janv 2023	mars 2023
DA	4	Etude d'extantaion et Réhabilitation Palais de justice de Nouakchott	Etat	prestation intelectuel	SBQC	sept-22	dec-22	janv 2023	mars 2023
DA	5	conception de la place de la tombe de martyr	Etat	prestation intelectuel	SBQC	sept-22	dec-22	janv 2023	mars 2023
Cabinet	6	contrat d'entretien et de maintenance technique de trois immeubles R+9 et un immeuble R+13 à nouakchott	Etat	services	AO	oct-22	nov-22	01/12/2022	déc-23
Cabinet	7	contrat de nottoyage de trois immeubles R+9 et un immeuble R+13 à nouakchott	Etat	services	AO	oct-22	nov-22	01/12/2022	déc-23
Cabinet	8	Acquisition d'un lot de GPS différentiels	Etat	Fourniture	AO	oct-22	déc-22	01/01/2023	mars-23
Cabinet	9	Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration d'un manuel de procedure organisationnelle	Etat	PI	SQC	oct-22	déc-22	01/01/2023	mars-23
Cabinet	10	acquisition du materiel informatique, logiciels professionnels et mobilier de bureaux	Etat	Fourniture	AO	oct-22	déc-22	01/01/2023	mars-23
Cabinet	11	Recrutement d'un cabinet pour l'animation d'une serie de formations au profit du personnel du MHUAT	Etat	PI	SQC	oct-22	déc-22	01/01/2023	mars-23
DA	12	conception de la place de la tombe du soldat inconnu	Etat	prestation intelectuel	SBQC	sept-22	dec-22	01/11/2022	déc-23
DBEP	13	Travaux de construction des bureaux et résidence du Walli de Hodh El Gharbi	ETAT	Travaux	AO	avr-22	mai-22	juin-22	mai-23
DBEP	14	Travaux de construction des bureaux et résidence du Walli de Brakna	ETAT	Travaux	AO	avr-21	avr-22	mai-22	mai-23
DBEP	15	suivi de Travaux de construction des bureaux et résidence du Walli de Braknai et travaux de construction de l'Hopital d'Aleg	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	avr-22	mai-22	juin-22	mai-23
DBEP	16	Travaux de construction des Bureaux et logment de la dédélegation du MHUAT à Néma	ETAT	Travaux	AO	avr-22	mai-22	juin-22	nov-23
DBEP	17	Travaux de construction des Bureaux et logment de la dédélegation du MHUAT à Séilibaby	ETAT	Travaux	AO	avr-22	mai-22	juin-22	févr-23
DBEP	18	Construction du siège de l'institution de l'opposition démocratique	ETAT	Travaux	AO	avr-22	juin-22	juin-23	janv-24
DBEP	19	Construction du siège du Conseil supérieur de la fatwa et des recours	ETAT	Travaux	AO	avr-22	juin-22	juin-22	janv-24
DBEP	20	Construction du siège du Conseil Economique, Social et Environnemental	ETAT	Travaux	AO	avr-22	juin-22	juin-22	janv-24
DBEP	21	Réhabilitation Ambassades de la RIM à Dakar	ETAT	Travaux	AO	avr-22	juin-22	juin-22	janv-24
	23	Réhabilitation consulat Las-Palmas	ETAT	Travaux	AO	avr-22	juin-22	juin-22	janv-24
DBEP	24	Réhabilitation de l'ancien siège de l'institut islamique ISERI	ETAT	Travaux	AO	mai-22	juil-22	août-22	avr-23
DBEP	25	Réhabilitation de l'ancienne maison des jeunes de Nouadhibou	ETAT	Travaux	AO	avr-22	mai-22	juin-22	juin-23
DBEP	26	Suivi et Contrôle des travaux	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	avr-22	mai-22	juin-22	janv-24
DBEP	27	Achèvement des Bureaux et Logement wali Tagant	ETAT	Travaux	AO	août-22	sept-22	oct-22	juin-23
DBEP	28	Travaux de construction des Prisons civiles	ETAT	Travaux	AO	sept-22	oct-22	déc-22	janv-24
DBEP	29	Construction des locaux et Bâtiment pour le MEDD	ETAT	Travaux	AO	sept-22	oct-22	déc-22	juil-23
DBEP	30	Réhabilitation et Mise à Niveau de l'université du ksar	ETAT	Travaux	AOR	sept-22	oct-22	oct-22	févr-22

Services ou directions	Ref N°	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de Marché	Mode de passation	Date de lancement de la procédure	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage des préstations	Date prévue d'achevement des prestations
DBEP	**31**	projet clés en main d'extension de l'unviresité de Nouakchott El Assriya.	ETAT	Travaux	AOR	avr-22	mai-22	juin-22	avr-23
DBEP	**32**	*Construction des locaux à usage de bureaux pour DREN Nouakchott Nord et sud, *Construction des locaux à usage de bureaux pour IDEN Adel Begrou ,Touil,Lekseiba1,Tekane,Male,Khbou,Wompou,Benichabe,Dar-Naim et Chami	ETAT	Travaux	AO	avr-22	mai-22	juin-22	août-23
DBEP	**33**	Construction un institut supérieur du numérique (Sup'Num), dans les locaux annexes de l'Université Nouakchott -Kssar	ETAT	Travaux	AO	déc-22	janv-23	févr-23	nov-24
DBEP	**34**	Extension de l'ISET de Rosso	ETAT	Travaux	AO	déc-22	janv-23	févr-23	nov-24
DBEP	**35**	Construction d'un institut de formation judiciaire	ETAT	Travaux	AO	déc-22	janv-23	févr-23	nov-24
DBEP	**36**	Réhabilitation des Prisons civils: DAR-NAIM et Prison civil Central	ETAT	Travaux	AO	déc-22	janv-23	févr-23	nov-24
DBEP	**37**	Construction de l'Ecole Nationale d'Administration, de Journalisme et de Magistrature	ETAT	Travaux	AO	avr-22	mai-22	juin-22	août-23
DBEP	**38**	Projet de Réhabilitation-Extension du Stade de Riyadh	ETAT	Travaux	AO	avr-22	mai-22	juin-22	août-23
DBEP	**39**	Réhabilitation et de Mise à Niveau du Stade DAR NAIM	ETAT	Travaux	AO	avr-22	mai-22	juin-22	août-23
DBEP	**40**	Réhabilitation Extension du Stade d'El Mina	ETAT	Travaux	AO	avr-22	mai-22	juin-22	août-23
DBEP	**41**	Réhabilitation Extension du Stade de Teyaret	ETAT	Travaux	AO	avr-22	mai-22	juin-22	août-23
DBEP	**42**	Construction d'un Parking de Stationnement d'Engins et des Vehicules	ETAT	Travaux	AO	mai-22	juin-22	août-22	déc-23
DBEP	**43**	construction de la Chancellerie et Résidence de l'Ambassade de la République Islamique de Mauritanie à Bamako	ETAT	Travaux	AO	août-22	nov-22	janv-23	févr-24
DBEP	**44**	suivi de Travaux de construction de la Prison de 1200 détenus à Nouakchott	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	mai-22	juin-22	août-22	sept-24
DBEP	**45**	Suivi de travaux de construction des hopitaux (Aleg, Tidjikdja et Aioun)	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	juin-22	août-22	août-22	août-24
DBEP	**46**	Travaux de construction du siége de la Délégation Générale de la Protection Civil et de la gestion des crises (DGPCGC)	ETAT	Travaux	AO	août-22	sept-22	nov-22	avr-23
DBEP	**47**	Construction d'une mosquée au palai de congrés à Nouakchott	ETAT	Travaux	AO	oct-22	déc-22	janv-23	sept-23
DBEP	**48**	Réhabilitation bureaux wilaya du Trarza	ETAT	Travaux	AO	oct-22	déc-22	janv-23	sept-23
DBEP	**49**	suivi de construction de la Chancellerie et Résidence de l'Ambassade de la République Islamique de Mauritanie à Bamako	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	août-22	nov-22	janv-23	févr-24
DBEP	**50**	suivi de Réhabilitation de l'Ambassades de Dakar	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	oct-22	janv-23	mars-23	sept-23
DBEP	**51**	suivi de Réhabilitation du consulat Las-Palmas	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	oct-22	janv-23	mars-23	sept-23
DBEP	**52**	Projet de Construction (Clé en main) des silos des stockage des produits céréales de capacité de 100 000 tonnes pour le compte du CSA	ETAT	Travaux et Fourniture	AO	sept-22	déc-23	févr-23	févr-24
DBEP	**53**	Construction des centres de santé à Djiguenni,Amourj,Touil, Medbougou et Legrane,	ETAT	Travaux	AO	sept-22	déc-23	févr-23	févr-24
DBEP	**54**	Construction des centres de santé à Lewessi, Hamoude,Kamour,Elghaira et Boumdeide	ETAT	Travaux	AO	sept-22	déc-23	févr-23	févr-24
DBEP	**55**	Construction des centres de santé à kaédi,Lexeiba I,Voum Legleita (M'bout),Debay Ehel Guelaye et Chegar	ETAT	Travaux	AO	sept-22	déc-23	févr-23	févr-24

Services ou directions	Ref N°	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de Marché	Mode de passation	Date de lancement de la procédure	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage des préstations	Date prévue d'achevement des prestations
DBEP	**56**	Construction des centres de santé à Mbagne,Lexeiba II,Bereina,Gouraye et Wampou	ETAT	Travaux	AO	sept-22	déc-23	févr-23	févr-24
DBEP	**57**	Construction de six postes de santé type A dans la Wilaya de Hodh Chargui	ETAT	Travaux	AO	sept-22	déc-23	févr-23	févr-24
DBEP	**58**	Construction de deux postes de santé type A et trois de type B dans la Wilaya de Hodh Gharbi	ETAT	Travaux	AO	sept-22	déc-23	févr-23	févr-24
DBEP	**59**	Construction de cinq postes de santé type A dans la Wilaya de l'Assaba	ETAT	Travaux	AO	sept-22	déc-23	févr-23	févr-24
DBEP	**60**	Construction de deux postes de santé type A dans la Wilaya de Guidimagha	ETAT	Travaux	AO	sept-22	déc-23	févr-23	févr-24
DBEP	**61**	Construction d'un poste de santé type A et trois de type B dans la Wilaya du Grogol	ETAT	Travaux	AO	sept-22	déc-23	févr-23	févr-24
DBEP	**62**	Construction d'un poste de santé type A et un de type B dans la Wilaya du Brakna	ETAT	Travaux	AO	sept-22	déc-23	févr-23	févr-24
DBEP	**63**	Construction de deux postes de santé type A et deux de type B dans la Wilaya du Trarza	ETAT	Travaux	AO	sept-22	déc-23	févr-23	févr-24
DBEP	**64**	Suivi Projet de Construction (Clé en main)des silos des stockage des produits céréales	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	sept-22	déc-23	févr-23	févr-24
DBEP	**65**	Suivi construction des centres et postes de santé	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	sept-22	déc-23	févr-23	févr-24
DBEP	**66**	Suivi du Projet (Clé en main) d'Extension de l'Université de Nouakchott Al Asriya	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	sept-22	déc-23	févr-23	févr-24
DBEP	**67**	Achèvement de la Construction d'une prison de 200 détenus à KIFFA	ETAT	Travaux	AO	sept-22	déc-23	févr-23	févr-24
DBEP	**68**	Achèvement de la Construction des bureaux et Récidence du Wali à Tidjikja	ETAT	Travaux	AO	sept-22	déc-23	févr-23	févr-24
DBEP	**69**	Achèvement de la Construction des Bureaux de Moughataaet Logement de Hakem de M'HEIJRAT (INCHIRI) Lot-4	ETAT	Travaux	AO	sept-22	déc-23	févr-23	févr-24
DBEP	**70**	Etude siège Etat Civil	ETAT	Prestation Intellectuelle	SQC	sept-22	oct-22	janv-23	janv-23
DBEP	**71**	Etude siège Office National d'Assainissement (ONAS)	ETAT	Prestation Intellectuelle	SQC	sept-22	oct-22	janv-23	janv-23
DBEP	**72**	Construction des Hopitaux de 80 lits à Aleg, Tidjikja et Aioun	ETAT	Travaux	AO	sept-22	déc-23	févr-23	févr-24
DBEP	**73**	Construction et extension des infrastructures scolaires dans la Wilaya du Hodh Chargui	ETAT	Travaux	AO	sept-22	déc-23	févr-23	févr-24
DBEP	**74**	Construction et extension des infrastructures scolaires dans la Wilaya du Hodh El Gharbi	ETAT	Travaux	AO	sept-22	déc-23	févr-23	févr-24
DBEP	**75**	Construction d'une Ecole de Pétrole	ETAT	Travaux	AO	sept-22	déc-23	févr-23	févr-24
DBEP	**76**	Construction d'une Salle Omnisport	ETAT	Travaux	AO	sept-22	déc-23	févr-23	févr-24
DBEP	**77**	Construction de logement et bureau Moughataa Toiul, N'teikane et Lexeibaa	ETAT	Travaux	AO	oct-22	janv-23		
DBEP	**78**	Suivi des travaux de construction du Siège de la Délégation Générale de la Protection Civil et de la gestion des crises (DGPCGC)	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	oct-22	janv-23	févr-23	juin-23
DBEP	**79**	Suivi des travaux de construction des centres de santé en quatre lots	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	oct-22	janv-23	févr-23	févr-24
DBEP	**80**	Suivi des travaux de construction des postes de santé en quatre lots	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	oct-22	janv-23	févr-23	févr-24
DBEP	**81**	Suivi des travaux des hôpitaux(Aleg, Aioun et Tidjikja)	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	oct-22	janv-23	févr-23	févr-24
DBEP	**82**	Etude Ecole NTIC-Nouadhibou	ETAT	Prestation Intellectuelle	SQC	oct-22	janv-23	févr-23	juin-23
DBEP	**83**	Etude Siège Opposition Démocratique	ETAT	Prestation Intellectuelle	SQC	oct-22	janv-23	févr-23	juin-23
DBEP	**84**	Etude Tombe de Martyr	ETAT	Prestation Intellectuelle	SQC	oct-22	janv-23	févr-23	juin-23
DBEP	**85**	Etude Agence ANRPTS	ETAT	Prestation Intellectuelle	SQC	nov-22	févr-23	mars-23	juil-23
DBEP	**86**	Etude Extension et Réhabilitation Palais de Justice de Nouakchott	ETAT	Prestation Intellectuelle	SQC	oct-22	janv-23	févr-23	juin-23
DBEP	**87**	Construction de l'Extension de l'ISET	ETAT	Travaux	AO	oct-22	janv-23	févr-23	févr-24
DBEP	**88**	Construction de l'Ecole supérieur de Commerce	ETAT	Travaux	AO	oct-22	janv-23	févr-23	févr-24
DBEP	**89**	Construction de l'Institut Numérique	ETAT	Travaux	AO	oct-22	janv-23	févr-23	févr-24
DBEP	**90**	Réhabilitation Siège Ministère du commere	ETAT	Travaux	AO	oct-22	janv-23	févr-23	août-23
DBEP	**91**	Composante travaux du 11éme festival des cités de patrimoine-Tichit	ETAT	Travaux	AO	oct-22	nov-23	févr-23	mars-23

AO Appel d'Offres
AO R Appel d'Offres restreint
SBQC Sélection Basée sur la Qualité et le Coût
SQC Sélection fondée sur les qualifications des consultants

oct-22

PR-CPMP-MHUAT
Maaouya Boya