République Islamique de Mauritanie
Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation
Direction Générale des Collectivités Territoriales

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES Actualisé pour 2023

Ordre	Réalisation envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du marché	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
1	Fournitures de lots de matériel de nettoyage et de sécurité	BCI	Fourniture	AOON	Févri-2023	Févri-2023	Mars 2023	Avril 2023
2	Transport de matériel	BCI	Service de transport	AOON	Mars 2023	Févri-2023	Mars 2023	Avril 2023
3	Application informatique gestion des comptes communaux	BCI	P.I	SBMC	Févri-2023	Févri-2023	Mars 2023	Avril 2023
4	Formation	BCI	P.I	SBMC	Févri-2023	Févri-2023	Mars 2023	Mars 2023
5	Acquisition des produits de nettoyage	BCI	Fourniture	AOON	Févri-2023	Févri-2023	Mars 2023	Avril 2023
6	Acquisition équipement matériel de bureaux pour 26circonscriptions nouvelles	BCI	Fourniture	AOON	Avril 2023	Avril 2023	Mai 2023	Mai 2023
7	Acquisition équipement matériel informatique et bureautique pour 26 circonscriptions nouvelles	BCI	Fourniture	AOON	Avril 2023	Avril 2023	Mai 2023	Mai 2023
8	Transport matériel vers les Moughatta et Communes nouvelles	BCI	Service de transport	AOON	Avril 2023	Avril 2023	Mai 2023	Mai 2023
9	Formation accélérées nouvelles Communes	BCI	P.I	Consultation	Avril 2023	Avril 2023	Mai 2023	Mai 2023

DGCT Abdy Horma