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PROJET D’APPUI A LA DECENTRALISATION ET AU DEVELOPPEMENT DES VILLES INTERMÉDIAIRES PRODUCTIVES MOUDOUN

PLAN D’ACHATS ANNUELS POUR 2022
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Ref. No.
	
Marché
(Description)
	Source de financement
	Type de marché
	Méthode de passation des marchés
	Approche de marché
	Revue par Banque
(Priori / Posteriori)
	Date de prévisionnelle  de lancement 

	Date prévisionnelle de signature de marché
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	1. 
	Recrutement d’un consultant pour les Etudes environnementales et sociales pour les projets de bâtiments
	IDA
	Consultants
	QC
	Limité
National
	postériori
	
Janvier 2022
	
Mars 2022

	2. 
	Recrutement d’un consultant individuel pour l’assistance technique en environnement
	IDA
	Consultants
	CI
	Limité
National
	postériori
	
Janvier 2022
	
Mars 2022

	3. 
	Recrutement d’un consultant individuel pour l’assistance technique en sauvegarde sociale
	IDA
	Consultants
	CI
	Limité
National
	postériori
	
Janvier 2022
	
Mars 2022

	4. 
	Recrutement d'un bureau d’études pour l’Etude complémentaire du DAO de Gestion de déchets à Kiffa 
	IDA
	Consultants
	ED
	Limité National
	postériori
	
Janvier 2022
	
Février 2022

	5. 
	Recrutement d’un consultant pour pour les études techniques des unités de production (mini-laiteries et tanneries) 
	IDA
	Consultants
	QC
	Limité
National
	postériori
	
Février 2022
	
Mai 2022

	6. 
	Recrutement d’un consultant pour le suivi des travaux des unités de production  (mini-laiteries et tanneries) 
	IDA
	Consultants
	QC
	Limité
National
	postériori
	
Février 2022
	
Avril 2022

	7. 
	Suivi des travaux des projets d'investissement  à décaissement rapide (zone1)
	IDA
	Consultants
	QC
	Limité National
	postériori
	
Février 2022
	
Avril 2022

	8. 
	Suivi des travaux des projets d'investissement  à décaissement rapide (zone2)
	IDA
	Consultants
	QC
	Limité National
	postériori
	
Février 2022
	
Avril 2022

	9. 
	Acquisition de charrettes pour la commune de kiffa
	IDA
	Fourniture
	CF
	Limité National
	postériori
	Février
2022
	Mars 2022

	10. 
	Acquisition de charrettes pour la commune de Rosso
	IDA
	Fourniture
	CF
	Limité National
	postériori
	Février
2022
	Mars 2022

	11. 
	NIES pour les projets de Hôtel de Ville de Adel Begrou, Aménagement de Gelb N'Gadi et Marché de Ghadima
	IDA
	Consultant
	CI
	Limité National
	postériori
	Février
2022
	Mars 2022

	12. 
	Reproduction des DAO des  projets des Communes
	IDA
	Fourniture
	CF
	Limité National
	postériori
	Février
2022
	Mars 2022
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	14. 
	Recrutement d’un consultant pour l’élaboration d’un Plan de formation des acteurs de la décentralisation de MOUDOUN  (cadres administrations centrales DGCT, DGAT,DFL/DGTCP, DHU, DECE , DRDDL, DREDD ,etc,)
	IDA
	Consultants
	CI
	Limité
National
	postériori
	Février 2022
	Avril 2022

	15. 
	Recrutement d’un consultant pour Appuis au développement des logiciels et outils de gestion et de suivi des CT 
	IDA
	Consultants
	CI
	Limité
National
	postériori
	
Février 2022
	
Avril 2022

	16. 
	Recrutement d’un consultant pour Appui à l'élaboration des guides /manuels pour la DGCT 
	IDA
	Consultants
	CI
	Limité
National
	postériori
	
Février 2022
	
Avril 2022

	17. 
	Recrutement d’un consultant pour Appui au Développement de modules additionnels sur SIGEL
	IDA
	Consultants
	CI
	Limité
National
	postériori
	
Février 2022
	
Avril 2022

	18. 
	Déploiement logiciel Carreaux (Gestion modernisée des communes) dans les 7 communes 
	IDA
	Consultants
	CI
	Limité
National
	postériori
	
Février 2022
	
Avril 2022

	19. 
	Amélioration du système de suivi-évaluation des communes (base de données)
	IDA
	Consultants
	CI
	Limité
National
	postériori
	
Février 2022
	
Avril 2022

	20. 
	Appui à l'élaboration du PA de cohésion sociale et réduction des risques de conflits entre les réfugiés de M'berra et le populations hôtes des villages avoisinants
	IDA
	Consultants
	CI
	Limité
National
	postériori
	Mai 2022
	Juin 2022

	21. 
	Plan de formation des acteurs de la décentralisation de MOUDOUN  (communes et conseils régionaux) 
	IDA
	Consultants
	CI
	Limité
National
	postériori
	Mars 2022
	Mai 2022

	22. 
	Appui à l’amélioration de la fonctionnalité du Logiciel El Mouassil ( guide méthodologique)
	IDA
	Consultants
	CI
	Limité
National
	postériori
	Mars 2022
	Mai 2022

	23. 
	Fourniture de timbres et fiches pour appui au recouvrement des taxes municipales la première
	IDA
	Fourniture
	CF
	Limité
National
	postériori
	Février 2022
	Mars 2022

	24. 
	Recrutement d’un consultant pour superviser le recouvrement la première année
	IDA
	Consultants
	CI
	Limité
National
	postériori
	Février 2022
	Mars 2022

	25. 
	Fourniture de tablettes en appui pour le recouvrement 
	IDA
	Fourniture
	CF
	Limité
National
	postériori
	Février 2022
	Mars 2022
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	27. 
	Assistance en matière de gestion des ressources humaines

	IDA
	Consultants
	CI
	Limité
National
	postériori
	Mars 2022
	Mai 2022

	28. 
	Assistance en matière fiscale 

	IDA
	Consultants
	CI
	Limité
National
	postériori
	Mars 2022
	Mai 2022

	29. 
	Elaboration du CGES de la  composante CERC

	IDA
	Consultants
	CI
	Limité
National
	postériori
	Mars 2022
	Mai 2022

	30. 
	Conception des modules et formation sur les MGP
	IDA
	Consultants
	CI
	Limité
National
	postériori
	Mars 2022
	Mai 2022

	31. 
	Formation de l’équipe de la CCP, AR Kiffa, UGP SOMELEC sur le CES de la BM, le MGP et sa mise en œuvre 
	IDA
	Fourniture
	CF
	Limité
National
	postériori
	
Février 2022
	
Mars 2022

	32. 
	Formation des CCP/AR et des partenaires en genre et décentralisation 
	IDA
	Fourniture
	CF
	Limité
National
	postériori
	Février 2022
	Mars 2022

	33. 
	Formation des élus locaux sur l’implication des jeunes dans la planification communale et sur la budgétisation sensible au genre 
	IDA
	Fourniture
	CF
	Limité
National
	postériori
	Février 2022
	Mars 2022

	34. 
	Elaboration de panneaux placés au point d'entrée et sortie des villes, et au centre-ville des communes
	IDA
	Fourniture
	CF
	Limité
National
	postériori
	Février 2022
	Mars 2022

	35. 
	 Impression et diffusion du bulletin trimestriel du projet pour l'année 2021
	IDA
	Fourniture
	CF
	Limité
National
	postériori
	Février 2022
	Mars 2022

	36. 
	Impression MGP et PESS et Confection des Supports de communication nécessaires pour le MGP(dépliant, affiche autocollante, et…)
	IDA
	Fourniture
	CF
	Limité
National
	postériori
	Février 2022
	Mars 2022

	37. 
	Entretien et réparation parc automobile de la CCP
	IDA
	Fourniture
	CF
	Limité
National
	postériori
	Février 2022
	Mars 2022

	38. 
	Entretien des siège de la CCP et l’UGP SOMELEC (Nettoyage, désinfection, jardin, électricité, plomberie…)
	
IDA
	Fourniture
	CF
	Limité
National
	postériori
	Mai 2022
	Juin 2022

	39. 
	Location de e face- panneaux d'affichage dans  7 communes
	IDA
	Fourniture
	CF
	Limité
National
	postériori
	Février 2022
	Mars 2022

	40. 
	Acquisition du logiciel MS Project  (logiciel de gestion de projet )
	IDA
	Fournitures
	CF
	Limité
National
	postériori
	Février 2022
	Mars 2022

	41. 
	Acquisition du logiciel AutoCad (logiciel de dessin assiste par ordinateur
	IDA
	Fournitures
	CF
	Limité
National
	postériori
	Février 2022
	Mars 2022

	42. 
	Fournitures de produits d'entretien et consommables informatiques et fournitures de bureaux
	IDA
	Fourniture
	CF
	Limité
National
	postériori
	Février 2022
	Mars 2022

	43. 
	Hébergement de la messagerie, du site web et la maintenance du parc informatique de la CCP
	IDA
	Fourniture
	ED
	Limité
National
	postériori
	Février 2022
	Mars 2022





Le Coordonnateur de MOUDOUN
Bouceif Ould Sid Ahmed

