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PPM 2022 du PATAM  du 01/11/2022 au 30/04/2024 (Financement FAD)
	Ref
	Réalisations envisagées
	Source de financement
	Type de marchés
	Mode de passation
	Date prévue Publication AAO / AMI
	Date prévue d’attribution du marché
	Date prévue démarrage prestations
	Date prévue achèvement prestations

	01
	Etude de mise en place d'une zone de transformation agro-industrielle de maraichage (ZTAIM) à Rosso (Soutien à l’Initiative Produire en en Mauritanie).
	FAD
	Consultants
	SBQC
	02/05/2023
	06/10/2023
	16/10/2023
	

	02
	Promotion de la commercialisation locale – accompagnement et animation des coopératives
	FAD
	Consultants
	SMC
	20/03/2023
	14/06//2023
	23/06/2023
	

	03
	Assistance juridique et technique pour la mise en place du FEM
	FAD
	Consultants
	SQC
	13/02/2023
	13/03/2023
	22/03/2023
	

	04
	Etude de mise en place d'un fonds de garantie et de partage des risques (BCM)
	FAD
	Consultants
	SBQC
	07/07/2023
	20/12/2023
	03/01/2023
	

	05
	Etude d'un système d'assurance agricole (Appui à la promotion des assurances agricoles)
	FAD
	Consultants
	SBQC
	15/06/2023
	02/09/2023
	16/09/2023
	

	06
	Audit des comptes et des acquisitions du PATAM pour les exercices 2022, 2023 et 2024
	FAD
	Consultants
	SMC
	15/03/2022
	19/08/2022
	03 /04/2023
	

	07
	Etude APS, EIES et APD du GAFSP 
	FAD
	Consultants
	SBQC
	10/11/2022
	23/03/2023
	12/04/2023
	26/07/2023

	08
	Soutien au PPP : Etude de Mise en place d'un marché de fruits et légumes à Nouakchott
	FAD
	Consultants
	SBQC
	25/04/2023
	13/07/2023
	31/07/2023
	

	09
	Appui aux financements des projets d'agrégation et  de promotion des JEA (CAM, NBM, …)
	FAD
	Consultants
	SBQC
	09/02/2023
	02/05/2023
	18/05/2023
	

	10
	Mise en place de banque de données du CFPR

	FAD
	Consultants
	SQC
	16/02/2023
	13/04/2023
	22/04/2022
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	Date prévue d’attribution du marché
	Date prévue démarrage prestations
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	11
	Renforcement des capacités du centre de contrôle des semences et des multiplicateurs
	FAD
	Consultants
	SQC
	23/02/2023
	20/04/2023
	29/04/2022
	

	12
	Recrutement d’un partenaire pour la mise en place des Travaux d'actions environnementales et sociales (1ère tranche)
	FAD
	Travaux
	AON
	18/05/2022
	01/07/2022
	15/07/2022
	13/10/2022

	13
	Construction d'un marché de fruits et légumes à Boghé
	FAD
	Travaux
	AON
	23/11/2022
	05/01/2023
	19/01/2023
	

	14
	Travaux d'aménagement de 100 ha de périmètres maraîchers féminins
	Budget Etat
	Travaux
	AON
	15/11/2022
	28/12/2022
	12/01/2023
	

	15
	Mise en place de clôtures grillagées autour de chaque cuvette
	FSN et FAD
	Travaux
	AOI
	03/04/2023
	22/06/2023
	08/08/2023
	

	16
	Currage de marigots (2 lots)
	FSN et FAD
	Travaux
	AON
	29/03/2023
	26/04/2023
	12/05/2023
	

	17
	Piste pour désenclaver les villages de Ngorel et Gourel boubou
	FSN et FAD
	Travaux
	AOI
	10/07/2023
	28/09/2023
	14/10/2023
	

	18
	Travaux AEP
	FSN et FAD
	Travaux
	AON
	20/06/2023
	02/08/2023
	18/08/2023
	

	19
	Réhabilitation d'un nouveau local pour l'extension des bureaux
	FSN et FAD
	Travaux
	CS
	16/01/2023
	06/02/2023
	15/02/2023
	

	20
	Equipement en matériel de froid du centre de conditionnement et de stockage des légumes à Boghé
	FAD
	Biens
	AON
	23/03/2022
	06/05/2022
	20/06/2022
	20/07/2022

	21
	Equipements agence locale ANAPEJ (Boghé)
	FAD
	Biens
	AON
	16/01/2023
	01/03/2023
	17/03/2023
	

	22
	Logistique pour la tenue ACRT [Ateliers Concertés de Revue Technologique (ACRT)]
	FAD
	Biens
	CS
	10/03/2023
	31/03/2023
	09/04/2023
	

	23
	Acquisition au profit de DPV-MA de 02 drones équipées (y compris formation à l'utilisation et l’entretien)
	FAD
	Biens
	AON
	26/12/2022
	08/02/2023
	24/02/2023
	23/04/2023
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	24
	Achat de semences de sorgho
	FAD
	Biens
	AON
	03/03/2023
	16/04/2023
	02/05/2023
	

	25
	Achat de semences de Mais
	FAD
	Biens
	CS
	03/03/2023
	24/03/2023
	02/04/2023
	

	26
	Achat semences de Niébè
	FAD
	Biens
	AON
	10/03/2023
	23/04/2023
	02/05/2023
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