[image: image1.jpg]Asto okl oMMl ds 5580t
Ele ] ot T
eUsl et ssaml £ o b

“““ LA BANQUE MONDIALE PRAPS 2-MR mn = .
9 W QX" IR0 104 | choupe 8 L svUE MONDALS DON IDA D796 L= — L lwv I

UNITE DE COORDINATION DU PROJET &93—«5&1 G dd s

Républigue Islamigue de Mauritanie
Ministére de I'Elevage »
X / doldl & sos

PROJET REGIONAL D’APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL




PLAN DE PASSATION DES MARCHES REVISE POUR L’ANNEE 2023 
1.TRAVAUX 
	Réalisations envisagées
	Source de financement
	Nature du marché
	Mode de passation
	Date prévue de lancement de la procédure de sélection
	Date prévue d’attribution du contrat
	Date prévue de démarrage des prestations
	Date prévue d’achèvement des prestations

	Construction de 8 aires d’abattage rurales améliorées et 4 aires d’abattage urbaines dans plusieurs wilayas
	IDA
	Travaux
	AON
	20/11/2023
	20 /01/2024
	20/02/2024
	20/07/2024

	Travaux de construction de parcs de vaccination
	IDA
	Travaux
	AON
	01/06/2023
	01 /08/2023
	01/09/2023
	01/12/2023

	Travaux de construction de postes vétérinaires 
	IDA
	Travaux
	AON
	10/06/2023
	10 /08/2023
	10/09/2023
	10/01/2024

	Travaux de construction de 12 marchés à bétail 
	IDA
	Travaux
	AON
	20/11/2023
	20 /01/2024
	20/02/2024
	20/08/2024

	Travaux de réhabilitation de 03 barrages
	IDA
	Travaux
	AON
	20/10/2023
	20 /12/2023
	20/01/2024
	20/07/2024

	Travaux de Réhabilitation de 820 ha des périmètres irrigués villageois encadrés par la SONADER
	IDA
	Travaux
	AON
	20/10/2023
	20 /12/2023
	20/01/2024
	20/08/2024

	Travaux de réalisation de deux bassins de rétention d’eau
	IDA
	Travaux
	AON
	20/10/2023
	20 /12/2023
	20/01/2024
	20/03/2024


2. FOURNITURES
.

	Réalisations envisagées
	Source de financement
	Nature du marché
	Mode de passation
	Date prévue de lancement de la procédure de sélection
	Date prévue d’attribution du contrat
	Date prévue de démarrage des prestations
	Date prévue d’achèvement des prestations

	Acquisition de 50 Motopompes pour l'irrigation complémentaire, de 100 Kits d’irrigation localisée et de matériels d'exhaure pour l'équipement de 20 forages en trois lots distincts
	IDA
	Fourniture
	AON
	15/10/2023
	15 /12/2023
	15/01/2024
	15/04/2024

	Acquisition de 2 400 000 doses de vaccins PPCB( T1/44) campagne 2022-2023
	IDA
	Fourniture
	AOR
	20/08/2023
	20 /09/2023
	20/10/2023
	20/12/2023

	Acquisition de 7 000 000 de doses de vaccins PPR campagne 2022-2023 
	IDA
	Fourniture
	AOR
	20/08/2023
	20 /09/2023
	20/10/2023
	20/12/2023

	Achat équipements de laboratoire (HPLC)
	IDA
	Fourniture
	AON
	20/08/2023
	20 /09/2023
	20/10/2023
	20/12/2023


3.CONSULTANTS
	Réalisations envisagées
	Source financement
	Nature du marché
	Mode passation
	Date prévue de lancement 
	Date prévue d’attribution du contrat
	Date prévue de démarrage 
	Date prévue d’achèvement 

	Etude et suivi de la mise en place des équipements de 20 forages
	IDA
	Services de consultants
	QC
	20/10/2023
	  20 /12/023
	  20/01/2024
	       20/04/2024

	Réactualisation des études et suivi des travaux de réhabilitation de 332 petits ouvrages communautaires pour cultures vivrières
	IDA
	Services de consultants
	QC
	20/10/2023
	  20 /12/023
	  20/01/2024
	    20/04/2024

	Réactualisation des études et suivi des travaux de Réhabilitation de 114 petits ouvrages communautaires pour cultures fourragères
	IDA
	Services de consultants
	         QC
	20/10/2023
	  20 /12/023
	  20/01/2024
	       20/04/2024

	Suivi des travaux de Réhabilitation de 820 ha des périmètres irrigués
	IDA
	Services de consultants
	SBQC
	10//10/2023
	 10 /12/023
	  30/01/2024
	     30/08/2024

	Etudes de sauvegardes environnementales et sociales
	IDA
	Services de consultants
	SBQC
	30/10/2023
	  30 /12/023
	  30/01/2024
	     30/05/2024

	Suivi des travaux de  construction de 87 kml linéaires de digues filtrantes 
	IDA
	Services de consultants
	QC
	30/10/2023
	  30 /12/023
	  30/01/2024
	    20/7/2024

	Suivi travaux de construction 12 marchés à bétail santé
	IDA
	Services de consultants
	QC
	20/11/2023
	  30 /01/024
	  30/08/2023
	30/04/2024

	Suivi travaux de construction de 3 barrages
	IDA
	Services de consultants
	SBQC
	10//10/2023
	 10 /12/023
	  30/01/2024
	     30/06/2024

	Suivi des travaux de construction des parcs de vaccinations
	IDA
	Services de consultants
	QC
	10//10/2023
	 10 /11/023
	  30/11/2024
	     30/04/2024

	Suivi des travaux de construction des postes vétérinaires
	IDA
	Services de consultants
	QC
	10//10/2023
	 10 /11/023
	  30/11/2024
	28/03/2024

	Réalisation des études géophysiques et suivi pour les stations pastorales
	IDA
	Services de consultants
	SBQC
	10//10/2023
	 10 /12/023
	  30/01/2024
	     30/06/2024


   AON         :   Appel d’Offres National
   AOR         :    Appel d’offres restreint
    QC           :  Qualifications de Consultants  

   SBQC       :  Sélection basée sur la qualité technique et coût
    Le Coordonnateur
                            Dr. Idrissa DIARRA
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