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PROJET REGIONAL D’APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL




PLAN DE PASSATION DES MARCHES  POUR L’ANNEE 2024 
1.TRAVAUX 
	Réalisations envisagées
	Source de financement
	Revue
	Nature du marché
	Mode de passation
	Date prévue de lancement de la procédure de sélection
	Date prévue d’attribution du contrat
	Date prévue de démarrage des prestations
	Date prévue d’achèvement des prestations

	Travaux de réhabilitation de 03 barrages
	IDA
	A postériori
	Travaux
	AON
	08/01/2024
	05 /03/2024
	08/04/2025
	30/10/2024

	Travaux de Réhabilitation de 820 ha des périmètres irrigués villageois encadrés par la SONADER
	IDA
	A postériori
	Travaux
	AON
	22/01/2024
	20 /03/2024
	22/04/2025
	25/12/2024

	Réalisations de stations pastorales dans plusieurs wilayas
	IDA
	A postériori
	Travaux
	AON
	08/01/2024
	05 /03/2024
	08/04/2025
	30/10/2024

	Travaux de réalisation de deux bassins de rétention d’eau
	IDA
	A postériori
	Travaux
	AON
	20/01/2024
	20 /03/2024
	20/04/2024
	20/06/2024


2. FOURNITURES
.

	Réalisations envisagées
	Source de financement
	Revue
	Nature du marché
	Mode de passation
	Date prévue de lancement de la procédure de sélection
	Date prévue d’attribution du contrat
	Date prévue de démarrage des prestations
	Date prévue d’achèvement des prestations

	Acquisition de 50 Motopompes pour l'irrigation complémentaire, de 100 Kits d’irrigation localisée et de matériels d'exhaure pour l'équipement de 20 forages en trois lots distincts
	IDA
	         A postériori
	Fourniture
	AON
	25/06/2024
	23 /08/2024
	23/09/2024
	25/11/2024


3.CONSULTANTS
	Réalisations envisagées
	Source financement
	Revue
	Nature du marché
	Mode passation
	Date prévue de lancement 
	Date prévue d’attribution du contrat
	Date prévue de démarrage 
	Date prévue d’achèvement 

	Etude et suivi de la mise en place des équipements de 20 forages
	IDA
	A postériori
	Services de consultants
	QC
	22/01/2024
	  23 /02/024
	  22/03/2024
	       20/06/2024

	Suivi des travaux de construction de 12 marchés à bétail
	IDA
	       A postériori
	Services de consultants
	SBQC
	08/01/2024
	 07/03/024
	  10/04/2024
	       25/10/2024

	Suivi des travaux de Réhabilitation de 820 ha des périmètres irrigués
	IDA
	A postériori
	Services de consultants
	SBQC
	15/01/2024
	  26 /02/024
	  18/03/2024
	      30/01/2025

	Suivi travaux de construction de 3 barrages
	IDA
	          A postériori
	Services de consultants
	SBQC
	08/01/2024
	  27 /02/024
	  27/03/2024
	       25/09/2024

	Suivi des travaux de construction des stations pastorales
	IDA
	       A postériori
	Services de consultants
	QC
	15/01/2024
	  29 /02/024
	  28/03/2024
	       25/11/2024

	Réalisation des études géophysiques pour les stations pastorales
	IDA
	     A postériori
	Services de consultants
	SBQC
	24/01/2024
	  25 /03/024
	  22/04/2024
	       20/01/2025


   AON         :   Appel d’Offres National
    QC        :  Qualifications de Consultants  
   SBQC       :  Sélection basée sur la qualité technique et coût
    Le Coordonnateur
                               Dr. Idrissa DIARRA
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