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PROJET REGIONAL D’APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL




PLAN  DE PASSATION DES MARCHES REVISE POUR L’ANNEE 2022 
1.TRAVAUX 
	Réalisations envisagées
	Source de financement
	Nature du marché
	Mode de passation
	Date prévue de lancement de la procédure de sélection
	Date prévue d’attribution du contrat
	Date prévue de démarrage des prestations
	Date prévue d’achèvement des prestations

	Construction de 4 aires d’abattage et achèvement des travaux de 6 autres dans plusieurs wilayas
	IDA
	Travaux
	AON
	20/10/2022
	20 /12/2022
	30/12/2022
	30/05/2023

	Travaux de mise à niveau des infrastructures marchandes du PRAPS I
	IDA
	Travaux
	AON
	30/10/2022
	30 /12/2022
	15/01/2023
	30/06/2023


2. FOURNITURES
.

	Réalisations envisagées
	Source de financement
	Nature du marché
	Mode de passation
	Date prévue de lancement de la procédure de sélection
	Date prévue d’attribution du contrat
	Date prévue de démarrage des prestations
	Date prévue d’achèvement des prestations

	Confection des panneaux de visibilité des infrastructures du PRAPS I et PRAPS II 
	IDA
	Fourniture
	AON
	    08/12/2022
	20 /02/023
	02/03/2023
	02/05/2023

	Acquisition du matériel de labo pour ONARDEP
	IDA
	Fourniture
	AON
	    20/11/2022
	30 /01/023
	06/02/2023
	06/04/2023

	Appui en équipements et matériels de fonctionnement des infrastructures marchandes du PRAPS1
	IDA
	Fourniture
	AON
	  20/12/2022
	30 /01/023
	15/02/2023
	15/03/2023


3.CONSULTANTS
	Réalisations envisagées
	Source financement
	Nature du marché
	Mode passation
	Date prévue de lancement de la procédure 
	Date prévue d’attribution du contrat
	Date prévue de démarrage 
	Date prévue d’achèvement 

	Recrutement d’un cabinet pour étude et suivi des travaux de réhabilitations de 12 postes et achèvement de deux autres dans plusieurs willayas
	IDA
	Services de consultants
	QC
	14/11/2022
	   30 /12/022
	  10/01/2023
	     30/04/2023

	Suivi des travaux de construction de 4 aires d’abattage et achèvement des travaux de 5 autres dans plusieurs wilayas
	IDA
	Services de consultants
	QC
	14/11/2022
	   30 /12/022
	  10/01/2023
	     30/05/2023

	Recrutement de l'Opérateur d’ingénierie sociale ( OIS) du PRAPS2 pour la filière lait 
	IDA
	Services de consultants
	QC
	01/11/2022
	30 /12/022
	 15/01/2023
	15/03/2023

	Recrutement d'un cabinet pour adaptation et mise à jour plans des marchés à bétail- aires d'abattages améliorés en milieu urbain et rural, ainsi que pour un centre de collecte de lait
	IDA
	Services de consultants
	     QC
	14/11/2022
	   30 /12/022
	  10/01/2023
	     30/04/2023

	Recrutement d’un cabinet pour le suivi des travaux de construction d’un marché à bétail à Guérou et achèvement des travaux de celui  de Twil
	IDA
	Services de consultants
	QC
	01/11/2022
	30 /12/022
	 15/01/2023
	15/04/2023

	Recrutement d'opérateurs nationaux chargés de l’ingénierie sociale dans  les 6 UEP du PRAPS I
	IDA
	Services de consultants
	QC
	14/11/2022
	   30 /12/022
	  10/01/2023
	     10/01/2024

	Recrutement d'une firme pour l'étude de cadrage pour identifier la stratégie d'intervention en matière de la méthode d'enrôlement et droits fondamentaux des éleveurs
	IDA
	Services de consultants
	SBQC
	12/12/2022
	12/02/2023
	25/02/2023
	25/08/2023

	Recrutement d'un cabinet pour l'appui au développement des plans d'affaires et accompagnement des sous-projets dans la zone d'intervention du PRAPS 
	IDA
	Services de consultants
	QC
	12/12/2022
	30/01/2023
	15/02/2023
	15/05/2023


  AON       :   Appel d’Offres National
  QC          :  Qualifications de Consultants  

  SBQC     :  Sélection basée sur la qualité technique et cout
   Le Coordonnateur
Dr. Idrissa DIARRA
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