	Réf
	Réalisations envisagées
	Source de financement
	Type de marché
	Mode de passation
	Date prévue de lancement de la procédure  de sélection
	Date prévue d’attribution du contrat
	Date prévue de démarrage des prestations
	Date prévue de d’achèvement  des prestations
	

	01
	Études et suivi technique des travaux de construction d’une piscine olympique
	
BCI
	
PI
	
SFQC
	
Avril 2022
	
Juillet 2022
	
Aout 2022
	
Septembre 2023
	

	02
	
Travaux Construction piscine olympique 


	
BCI
	
Travaux
	
AOI
	
Sept 2022
	
Novembre 2022
	
Décembre 2022
	
Aout 2023
	

	03
	Travaux de réalisation de pelouse au terrain annexe
	
BCI
	
Travaux
	
AON
	
Avril 2022
	
Juillet 2022
	
Octobre 2022
	
Décembre 2022
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