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Cabinet 1 Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration d'un manuel de procedure 
organisationnelle Etat PI SFQC oct-22 déc-22 01/01/2023 mars-23

Cabinet 2 acquisition du consommable et fourniture de bureaux Etat Fourniture AO oct-22 déc-22 01/01/2023 mars-23

Cabinet 3 Recrutement d'un cabinet l'elaboration d'un plan de formation au profil du 
personnel du MHUAT  Etat PI SFQC oct-22 déc-22 01/01/2023 mars-23

Cabinet 4 contrat d'entretien et de maintenance technique de l'immeuble du 
MHUAT   R+9 Etat services AO oct-22 nov-22 01/12/2022 déc-23

Cabinet 5 contrat d'entretien et de maintenance du materiel informatique Etat services AO oct-22 nov-22 01/12/2022 déc-23

Cabinet 6 FORNITURE DE SERVICE  d'alimentation et de restauration pour le 
personnel du MHUAT Etat Fourniture AO oct-22 déc-22 01/01/2023 mars-23

Cabinet 7 assistant médiatique / Réalisation des reportages photos, vidéos, 
infographie et sponsors pour les activités du MHUAT / 2023 Etat PI QC janv-23 févr-23 janv 2023 févr-23

DCU 8 Locations d'engins Etat AO AO janv-23 févr-23 janv 2023 févr-23
DCU 9 Contrat de maintenance, entretien et réparation de véhicules de la DCU Etat AO AO janv-23 févr-23 janv 2023 févr-23

DH 10 Etude de création et mise en place d’un fond de financement de l’Habitat ETAT PI QBQC févr-23 mai-23 15/05/2023 nov-23

DH 11 études d'accès au logement au profit des fonctionnaires de l’Etat ETAT PI QBQC févr-23 avr-23 15/05/2023 sept-23

DH 12 Etude technique et financière pour la construction de 1000 logement au 
profit des fonctionnaires ETAT PI SFQC févr-23 avr-23 15/05/2023 juil-23

DATAR 13 Elaboration de la stratégie nationale de la sédentarisation ETAT PI SBQC mars-23 avr-23 avr-23 oct-23

DATAR 14
Elaboration du Schéma National d'Aménagement du Territoire 
(SNAT) Etat PI

Conventi
on de 
mise en 

avr-23 avr-23 juin-23 oct-24

DATAR 15 Elaboration des outils méthodologiques en matière 
d’aménagement du territoire Etat PI SFQC mars-23 mai-23 juin-23 nov-23

DATAR 16
Accompagnement du processus d'élaboration  du SNAT,outils 
methodologique,  Stratégie  sédentarisation/cadre de partenariat 
MHUAT-UN

Etat PI
Conventi

on de 
mise en 

Fev-23 mai-23 mai-23 mai-24

DCIG 17 Couverture Catographique: Acquisition ou réalisation d'une cartographie de 
base sur les 10 à 15% du territoire national  Etat PI SBQC févr-23 mars-23 mars-23 31 decembre 2023

DCIG 18 Renforcement des capacités: ( formation du personnel et acquisitions 
d'equipements et materiels photogrammetrique Etat PI SBQC févr-23 mars-23 avr-23 juin-23

DCIG 19  INFRASTRUCTURE GEODESIQUE: Observations et maintenance des bornes 
géodesiques Etat PI SBQC juin-23 juil-23  juillet 2023 30 Aout-2023

DCIG 20
INFRASTRUCTURE GEODESIQUE: Acquisition d'un centre  de contôle pour les 
stations permanentes GNSS, radio  GNSS et antennes radio  et équipements et 
materiels cartographiques et géodesiques 

Etat PI convention ED janv-23 févr-23 févr-23 avr-23

DCIG 21
Cadre Institutionel et juridique:  Recrutement d'un consultant pour 
l'elaboration élaboration et /ou validation d'un cadre juridique relatif à la gestion 
des données spatiales

Etat PI SBQC juin-23 juil-23 juil-23 août-23

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
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DATAR 22 élaboration d'une politique  nationale d’aménagement du territoire  Etat PI SBQC Fev-23 avr-23 avr-23 août-23

DATAR 23
Lancement d’un chantier école pour l’expérimentation des outils 
méthodologiques en matière  d'élaboration des Schéma régionaux 
d’aménagement du territoire SRAT 

Etat PI SFQC juil-23 sept-23 sept-23 juin-24

DDPRU 24
Recrutement d'un cabinet pour rédiger des TDRs en vue de sélectionner  
un bureau pour l'élaboration d'une  politique nationale urbaine de la 
Mauritanie(PNUM) et leurs validation par l'organisation d'un atelier,

ETAT Prestation intellectuelle QBQC févr-23 avr-23 mai-23 août-23

DDPRU 25 Étude d'évaluation de la vulnérabilité urbaines des villes face aux 
changements climatiques Etat Prestation intelectuelle QBQC mars-23 mai-23 juin-23 oct-23

DDPRU 26 Elaboration des textes d'application du code de l'urbanisme et de la 
construction et leurs validation par l'organisation d'un atelier, Etat Prestation intelectuelle QBQC févr-23 mars-23 30/03/2023 juil-23

DDPRU 27 Etude d'évaluation de la vulnérabilité urbaines des villes face aux 
changements climatiques Etat Prestation intelectuele QBQC avr-23 avr-23 15/05/2023 sept-23

CPNRL 28 Travaux de construction des équipements publics du regroupement 
Beder, Aioun ETAT Travaux AO janv-23 avr-23 juin-23 janv-24

CPNRL 29 Travaux de construction de 5 logements pour les fonctionnaires au 
regroupement Koundy 3, Tekane. ETAT Travaux AO janv-23 avr-23 juin-23 janv-24

CPNRL 30 Achèvement des travaux de construction de 5 logements pour les 
fonctionnaires au de Tenwemend, Chinguity. ETAT Travaux AO janv-23 avr-23 juin-23 janv-24

CPNRL 31 Travaux de bornage du PLU du regroupement Boughle, Adel Bagrou ETAT Travaux AO janv-23 avr-23 juin-23 juil-23

CPNRL 32 Ttravaux AEP du regroupement Boubenni, Adel Bagrou ETAT Travaux AO janv-23 avr-23 juin-23 déc-23

CPNRL 33 Travaux de bornage du PLU du regroupement Beder, Aioun ETAT Travaux AO janv-23 avr-23 juin-23 juil-23

CPNRL 34 Réalisation d'une étude d’impact environnemental et de faisabilité pour le 
projet de regroupement Selliwe (M’Bout, Gorgol ETAT Prestation Intellectuelle SBQC févr-23 mai-23 juin-23 août-23

CPNRL 35 Réalisation d'une étude d’impact environnemental et de faisabilité pour le 
projet de regroupement Jrekaya (Barkéol, Assaba) ETAT Prestation Intellectuelle SBQC févr-23 mai-23 juin-23 août-23

CPNRL 36 Réalisation des études d’impact environnemental et de faisabilité des 
regroupementsn Koundy 2(Tékane, Trarza) ETAT Prestation Intellectuelle SBQC févr-23 mai-23 juin-23 août-23

CPNRL 37 Réalisation des études d’impact environnemental et de faisabilité des 
regroupements Essalam (Atar, Adrar) ETAT Prestation Intellectuelle SBQC févr-23 mai-23 juin-23 août-23

CPNRL 38 Suivi et contrôle des travaux d'achèvement de construction de 5 
logements pour les fonctionnaires au de Tenwemend, Chinguity. ETAT Prestation Intellectuelle SBQC févr-23 mai-23 juin-23 janv-24

CPNRL 39 Suivi et contrôle des travaux de construction de 5 logements pour les 
fonctionnaires au regroupement Koundy 3, Tekane. ETAT Prestation Intellectuelle SBQC févr-23 mai-23 juin-23 janv-24

CPNRL 40 Suivi et contrôle des travaux de construction des équipements publics du 
regroupement Beder, Aioun ETAT Prestation Intellectuelle SBQC févr-23 mai-23 juin-23 janv-24

CPNRL 41 Travaux de reboisement du site du regroupement de Tenwemend 
(Chinguity, Adrar)

ETAT Travaux AO mars-23 août-23 01/06/2023 août-25

CPNRL 42 Suivi et contrôle des travaux de reboisement du site du regroupement de 
Tenwemend (Chinguity, Adrar)

ETAT Prestation Intellectuelle SBQC avr-23 juil-23 01/06/2023 août-25

DPRC 1
Élaboration d’un guide de procédures de réglementation du 
domaine des bâtiments sur la base des politique ETAT Prestation 

Intellectuelle SBQC janv-23 avr-23 mai-23 sept-23

DPRC 2 Recrutement d’un bureau qui sera chargé Création d'un 
système d’information pour organiser le secteur du 

ETAT Prestation 
Intellectuelle SBQC janv-23 avr-23 mai-23 sept-23

DPRC 3 Recrutement d’un bureau qui sera chargé d’une étude sur les
bâtiments gouvernementaux et semi-gouvernementaux (un ETAT Prestation 

Intellectuelle SBQC janv-23 avr-23 mai-23 sept-23

DPRC 4 Recrutement d’un bureau qui sera chargé de L’élaboration du
terme des références, les cahiers de charges et l'assistance ETAT Prestation 

Intellectuelle SBQC janv-23 avr-23 mai-23 déc-23

DBEP 25 Travaux de construction des bureaux et résidence du Walli de Hodh El 
Gharbi ETAT Travaux AO févr-23 avr-23 juin-23 avr-24

DBEP 26 Travaux de construction des bureaux et résidence du Walli de Brakna ETAT Travaux AO févr-23 avr-23 juin-23 avr-24
DBEP 27 Etude Construction du siège de l'institution de l'opposition démocratique ETAT PI SFQC mars-23 mai-23 juin-23 Aout-23

DBEP 28 Etude Construction du siège du Conseil  supérieur de la fatwa et des 
recours ETAT PI SFQC mars-23 mai-23 juin-23 Aout-23
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DBEP 29 Construction du siège du Conseil Economique, Social et Environnemental ETAT Travaux AO mai-23 mai-23 juil-23 avr-23

DBEP 30 Construction du siège du Conseil  supérieur de la fatwa et des recours ETAT Travaux AO sept-23 nov-23 dec-23 oct-24
DBEP 31 Suivi Construction du siège de l'institution de l'opposition démocratique ETAT PI SFQC avr-22 mai-22 juin-22 janv-24

DBEP 32 Suivi Construction du siège du Conseil  supérieur de la fatwa et des 
recours ETAT PI SFQC juil-23 sept-23 oct-23 déc-24

DBEP 33 Suivi Construction du siège du Conseil Economique, Social et 
Environnemental ETAT Prestation Intellectuelle SFQC avr-23 juin-23 juil-23 sept-23

DBEP 34 Construction un institut supérieur du numérique (Sup'Num), ETAT Travaux AO avr-23 juin-23 juil-23 juil-24
DBEP 35 Extension de l'ISET de Rosso ETAT Travaux AO janv-23 mars-23 avr-23 juil-24
DBEP 36 Construction d'un stade de 1000 places à Dar Naim ETAT Travaux AO fev-23 avr-23 mai-23 mars-24
DBEP 37 Construction d'un stade de 1000 places à Teyarett ETAT Travaux AO fev-23 avr-23 mai-23 mars-24
DBEP 38 Suivi de Construction un institut supérieur du numérique (Sup'Num), ETAT Prestation Intellectuelle SFQC janv-23 mars-23 avr-23 juil-24
DBEP 39 Suivi de l'Extension de l'ISET de Rosso ETAT Prestation Intellectuelle SFQC janv-23 mars-23 avr-23 juil-24
DBEP 40 Suivi de la Construction d'un stade de 1000 places à Dar Naim ETAT Prestation Intellectuelle SFQC fev-23 avr-23 mai-23 mars-24
DBEP 41 Suivi de Construction d'un stade de 1000 places à Teyarett ETAT Prestation Intellectuelle SFQC fev-23 avr-23 mai-23 mars-24
DBEP 42 Construction de trois centres de santé à l'interieur du pays Etat Travaux AO mars-23 avr-23 mai-23 mars-24
DBEP 43 Construction de 18 postes de santé à l'interieur du pays Etat Travaux AO mars-23 avr-23 mai-23 mars-24

DBEP 44
Lot n° 01 :Construction d'un poste de santé type A à Aghor-El Megve-
Bassiknou- Construction d'un poste de santé type A à Bouleklal-Gligh Ehl-
Djiguenni 

ETAT Travaux AO janv-23 fev-23 mars-23 mai-24

DBEP 45
Lot n° 02 :Construction d'un poste de santé type A à Elmabrouk 2-
Mabrouk-Djiguenni - Construction d'un poste de santé type A à 
Elmazouziya-Bougdoum-Amourj

ETAT Travaux AO janv-23 fev-23 mars-23 mai-24

DBEP 46
Lot n° 03 :Construction d'un poste de santé type A à Tenouagoutim-El 
Megve-Bassiknou- Construction d'un poste de santé type A à Werguen-
Agweinitt-Bassiknou

ETAT Travaux AO janv-23 fev-23 mars-23 mai-24

DBEP 47 Lot n° 06 : Construction d'un poste de santé type A à Elharameine-
R'Deidih-Barkeol- Construction d'un poste de santé type A à Gdemballa-

ETAT Travaux AO janv-23 fev-23 mars-23 mai-24

DBEP 48 Lot n° 07 :Construction d'un poste de santé type A à Sani-Kankoussa- 
Construction d'un poste de santé type A à Seyal-Blajmil-Kankoussa ETAT Travaux AO janv-23 fev-23 mars-23 mai-24

DBEP 49
Lot n° 08 :Construction d'un poste de santé type A à Rachid-Aghorat-
Kiffa-  Construction d'un poste de santé type B à Bagdad-Lehrijatt -
Tintane

ETAT Travaux AO janv-23 fev-23 mars-23 mai-24

DBEP 50
Lot n° 12 : Construction d'un poste de santé type A à Ehel Eljeilini Grava-
Dafort-Ould Yenje- Construction d'un poste de santé type A à Zneigui 
Foulbé-Gouraye-Sélibaby

ETAT Travaux AO janv-23 fev-23 mars-23 mai-24

DBEP 51 construction de l’Ecole d’Enseignement Technique et de Formation 
Professionnelle des Mines, du Pétrole et du Gaz de Nouakchott ETAT Travaux AO janv-23 fev-23 mars-23 mai-24

DBEP 52 Suivi de Construction d'une Ecole de Pétrole ETAT Prestation Intellectuelle AO janv-23 déc-23 févr-23 févr-24
DBEP 53 Construction d'une Salle Omnisport ETAT Travaux AO fev-23 mars-23 avr-23 sept-24

DBEP 54 suivi de Construction d'une Salle Omnisport ETAT Prestation Intellectuelle SFQC janv-23 mars-23 avr-23 sept-24
DBEP 55 Suivi des travaux des hôpitaux( Aleg, Aioun et Tidjikja) ETAT Prestation Intellectuelle SFQC janv-23 mars-23 avr-23 oct-24
DBEP 56 Etude Ecole NTIC-Nouadhibou ETAT Prestation Intellectuelle SFQC janv-23 mars-23 mars-23 juin-23
DBEP 57 Etude Siège Opposition Démocratique ETAT Prestation Intellectuelle SFQC janv-23 mars-23 mars-23 juin-23
DBEP 58 Etude Tombe de Martyr ETAT Prestation Intellectuelle SFQC janv-23 mars-23 mars-23 juin-23
DBEP 59 Etude Agence ANRPTS ETAT Prestation Intellectuelle SFQC mars-23 mai-23 avr-23 juil-23
DBEP 60 Etude Extension et Réhabilitation Palais de Justice de Nouakchott ETAT Prestation Intellectuelle SFQC janv-23 mars-23 mars-23 juin-23
DBEP 61 Construction de l'Ecole supérieure de Commerce ETAT Travaux AO janv-23 mars-23 avr-23 oct-23

DBEP 62 suivi de Construction de l'Ecole supérieur de Commerce ETAT Prestation Intellectuelle SFQC janv-23 mars-23 avr-23 oct-23

DBEP 63 suivi de Réhabilitation Siège  Ministère du commere ETAT Prestation Intellectuelle SFQC janv-23 févr-23 févr-23 août-23

DBEP 64 extension écoles NKTT Ouest ETAT Travaux AO janv-23 mars-23 avr-23 oct-23

DBEP 65 extension écoles NKTT Nord ETAT Travaux AO janv-23 mars-23 avr-23 oct-23
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DBEP 66
extension écoles  au niveau des écoles fondamentales à Arafat  à 
Nouakchott sud   ETAT Travaux AO janv-23 mars-23 avr-23 oct-23

DBEP 67 extension écoles  aau niveau des écoles fondamentales à Elmina et Riyad 
à Nouakchott Sud 

ETAT Travaux AO janv-23 mars-23 avr-23 oct-23
DBEP 68 Suivi extension écoles NKTT Ouest ETAT Prestation Intellectuelle SFQC janv-23 mars-23 févr-23 nov-23

DBEP 69 Suivi extension écoles NKTT Nord ETAT Prestation Intellectuelle SFQC janv-23 mars-23 févr-23 nov-23

DBEP 70 Suivi extension écoles NKTT Sud ETAT Prestation Intellectuelle SFQC janv-23 mars-23 févr-23 nov-23

DBEP 71 Suivi construction d'une école à Edabay Mbout ETAT Prestation Intellectuelle SFQC janv-23 mars-23 févr-23 nov-23

DBEP 72 Suivi de construction de seize postes de santé dans les Wilayas de Hodh 
Chargui, Hodh El Gharbi et de l’Asaaba ETAT Prestation Intellectuelle SFQC janv-23 févr-23 févr-23 oct-23

DBEP 73
Suivi de construction de douze postes de santé dans les Wilayas de 
Brakna, Gorgol, Ghuidimagha et du trarza ETAT Prestation Intellectuelle SFQC janv-23 févr-23 févr-23 déc-23

DBEP 74 Suivi de construction de quatre centres de santé dans les Wilayas de 
Hodh Chargui et Hodh El Gharbi

ETAT Prestation Intellectuelle SFQC janv-23 févr-23 févr-23 déc-23

DBEP 75 Suivi de construction de six centres de santé dans la Wilaya de l’Assaba ETAT Prestation Intellectuelle SFQC janv-23 févr-23 févr-23 déc-23

DBEP 76 Suivi de construction de six centres de santé dans les Wilayas de Gorgol 
et de Gudimagha

ETAT Prestation Intellectuelle SFQC janv-23 févr-23 févr-23 déc-23

DBEP 77 Suivi de construction de quatre centres de santé dans les Wilayas du 
Brakna et du Trarza

ETAT Prestation Intellectuelle SFQC janv-23 févr-23 févr-23 déc-23

DBEP 78 réhabilitation des batiment administratifs ETAT Travaux AO févr-23 mars-23 mars-23 déc-23

DBEP 79 marché clé en main pour la construction de 2000 logements ETAT Travaux AO févr-23 mars-23 mars-23 déc-23

DBEP 80 consultation simplifiée pour la fourniture et l'installation de deux 
ascensseurs pour primature ETAT Fourniture CS févr-23 mars-23 mars-23 mai-23

Appel d’Offres févr-23
Appel d’Offres restreint
Sélection Basée sur la Qualité et le Coût
Sélection fondée sur les qualifications des consultants

SBQC

AO
AO R

Maaouya Boya
SFQC 
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