      REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

DIRECTION DE L’AMENAGEMENT RURAL (DAR)

PLAN DE PASSATION DES MARCHES AU TITRE DE L’ANNEE 2023
	Réf.
	Réalisations envisagées
	Service de financement
	Type de marché
	Mode

de passation
	Date prévue de lancement de la sélection
	Date prévue d'attribution du contrat
	Date prévue de démarrage des prestations
	Date prévue d'achèvement des prestations

	1
	'Travaux de 10 barrages de plus de 50 ha chacun.
	Budget Etat
	Travaux 
	DAON
	Mars 2023
	Juin 2023
	Octobre 2023
	Mars 2024

	4
	Fournitures de clôture en grillage 
	Budget Etat
	Travaux 
	DAON
	Mars 2023
	Avril 2023
	Mai 2023
	Juillet 2023

	5
	Fournitures de clôture en barbelé 
	Budget Etat
	Travaux 
	DAON
	Mars 2023
	Avril 2023
	Mai 2023
	Juillet 2023

	4
	Réalisation de 4 forages d'irrigation.
	Budget Etat
	Travaux 
	Entente Directe SNFP
	Février 2023
	Mars 2023
	Avril 2023
	Septembre 2023

	5
	Acquisition de brigades terrassement
	Budget Etat
	F
	DAON
	Mars 2023
	Avril 2023
	Mai 2023
	Octobre 2023

	6
	Etude de 40 barrages et 120 digues/diguettes.
	Budget Etat
	PI 
	DP
	Mars 2023
	Juin 2023
	Juillet 2023
	Décembre 2023

	8
	Contrôle des travaux de 10 barrages.
	Budget Etat
	PI 
	DP
	Mars 2023
	Juillet 2023
	Octobre 2023
	Avril 2024

	9
	Contrôle électrification des zones agricoles 
	Budget Etat
	PI 
	DP
	Mars 2023
	Mai 2023
	Juin 2023
	Avril 2024


